A. Acțiunea din PND

	Nr.
	Element
	Răspuns

	1. 
	· Propunere nouă
· Acțiune planificată în PND 2024-2026 (acțiunile nr. 106 și 107 din PND 2024-2026, aprobat prin HG 1031/2023)
Indicați nr. acțiunii conform HG 1031/2023

	2. 
	Obiectiv specific SND
Indicați numărul obiectivului specific din SND „Moldova Europeană 2030”, conform Legii 315/2022
	O.S. 9.3. Sporirea securității în funcționarea infrastructurilor și a sistemelor critice.

	3. 
	Prioritatea de politică publică pe termen mediu 
pentru perioada 2025-2027
Conform anexei nr. 1
	Dezvoltarea sistemului național de avertizare timpurie a populației, integrarea echipelor de intervenție în Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene și asigurarea condițiilor pentru reducerea timpului de răspuns la situațiile de urgență.

	4. 
	Acțiune PND – reformă și/sau politică publică
Formulați/citați acțiunea pentru PND
O acțiune PND reprezintă o reformă și/sau o politică publică nouă prioritară, formată din unu sau mai multe proiecte pentru:
· dezvoltarea infrastructurii
· crearea SI și digitalizarea serviciilor
· alte proiecte de investiții capitale
· modificarea cadrului instituțional
· dezvoltarea/ perfecționarea mecanismelor de reglementare și stimulare economică
	Fortificarea capacităților de intervenție rapidă la situațiile de urgență și excepționale, inclusiv, de avertizare timpurie a populației. 

	5. 
	Perioada de implementare
	Anul inițierii acțiunii PND
	01.01.2024
	Anul finalizării acțiunii PND
	31.12.2027

	6. 
	Indicatori de rezultat ai acțiunii PND
* Principalii indicatori de rezultat prezentați la pct. 9 din formularul B
* Indicatorii PND vor fi preluați în Strategiile Sectoriale de Cheltuieli
	Nr.
	Indicator
	Valoare țintă (2027/anual)

	7. 
	
	1. 
	15 autospeciale procurate (câte 5 autospeciale anual. Total 500 autospeciale), %;
	63,5/2027 

	8. 
	
	2. 
	Sistem de înștiințare a populației operaționalizat.
	Sistem operaționalizat/ 2027

	9. 
	Cost pentru implementare
Indicați costurile pentru implementare în mii lei
* Suma totală de la pct. 13 din formularul B
	Costuri acoperite, mii lei
	Costuri neacoperite, mii lei
	Total, mii lei

	10. 
	
	2025
	2026
	2027
	2025
	2026
	2027
	

	11. 
	
	-
	-
	-
	50000,0
	145000,0
	50000,0
	245000,0

	12. 
	Autoritate responsabilă
	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Serviciul Tehnologii Informaționale).


	13. 
	Autorități coresponsabile
	Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică; 
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației;
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

	14. 
	Documente de referință
Indicați numărul elementului din documentul de referință.
	Direcția de intervenție SND
Conform Legii 315/2022
	5.29. Politici și management de securitate și ordine publică.
14) Dezvoltarea capacităților și a instrumentelor de furnizare a securității la nivel național și regional pentru gestionarea situațiilor de criză și a situațiilor excepționale (O9.1–O9.3);
19) Reducerea numărului de victime și a pagubelor cauzate de situațiile de urgență și situațiile excepționale, inclusiv prin elaborarea, adaptarea sau transferul soluțiilor tehnologice noi în vederea prevenirii unor astfel de situații, precum și a incendiilor în sectorul casnic (O9.2, O9.3).

	1. 
	
	Prioritatea din Planul Național „Construim Moldova Europeană” 20 de acțiuni Guvernamentale
Link: https://gov.md/ro/20_actiuni 
	-

	2. 
	
	Prioritatea din Programul de activitate al Guvernului ”Moldova prosperă sigură și europeană”
Link: https://cs.cloud.gov.md/s/MfFbRK4G2MAZqDH 
	SECURITATEA NAȚIONALĂ
7. Îmbunătățirea calității serviciilor de securitate (ordine publică, securitate comunitară, situații de urgență, intervenții la dezastre) și a interacțiunii cu cetățenii

	3. 
	
	Ținta națională de dezvoltare durabilă
Conform Hotărârii Guvernului nr. 953/2022
	-

	4. 
	
	Obiectivul general/specific din Strategia/Programul sectorial
Se va indica numărul, denumirea completă a obiectivului și titlul documentului
	Programul de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG. Nr. 846/2022
Obiectivul general 2. Eficientizarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale
Obiectivul specific 2.1. Operaționalizarea până în anul 2025 a sistemului național de avertizare timpurie Obiectivul general 4. Sporirea capacității operaționale și de răspuns în situații de urgență și excepționale
Obiectivul specific 4.2. Asigurarea până în anul 2025 a condițiilor conforme normelor pentru toate tipurile de intervenții

	5. 
	
	Angajamente UE și alte angajamente internaționale
Se va indica prevederea și denumirea actului
	-






B. Proiecte pentru implementarea acțiunii PND (Project charter)
	Nr.
	Element
	Răspuns

	
	Număr proiect
Se completează de CS
	

	1. 
	Denumire proiect
Formulați titlul succint și generic
	Consolidarea managementului riscului de dezastre și rezilienței la schimbările climatice în Republica Moldova


	2. 
	Stare proiect
	· Proiect nou 
	Proiect în derulare

	3. 
	Perioada de implementare a proiectului
	Data estimată pentru lansare 
În format zi, lună, an
	01.01.2024
	Data estimată de finalizare 
În format zi, lună, an
	31.12.2027

	4. 
	Sectorul de intervenție
	Politici și management de securitate și ordine publică
	Tipul proiectului
	· Național 
· Regional
· Local

	5. 
	Contextul proiectului și problema care va fi soluționată
Descrieți într-un alineat contextul proiectului  și problema care va fi soluționată.
Maximum 100 de cuvinte
	Proiectul va sprijini îmbunătățirea capacităților Guvernului Republicii Moldova în materie de pregătire și răspuns la dezastre și consolidarea rezilienței financiare a țării la pericolele naturale. 

	6. 
	Scopul proiectului
Formulați într-o propoziție scopul proiectului
	Consolidarea capacităților Guvernului Republicii Moldova în materie de răspuns și pregătire pentru riscurile de dezastre și pericolele naturale și de răspuns prompt și eficient în situații eligibile de criză sau urgență. 


	7. 
	Obiectivele proiectului
Formulați obiectivele proiectului (SMART)
	Achiziția de vehicule de intervenție în situații de urgență și de echipamente este necesară pentru modernizarea și consolidarea capacității serviciului de răspuns la situații de urgență în cazuri de condiții meteorologice extreme (temperatură, precipitații (ploaie, zăpadă, grindină etc.), inundații, furtuni, incendii și cutremure). Noile echipamente și vehicule sunt esențiale, deoarece personalul de intervenție în situații de urgență din Moldova îndeplinește o sarcină dubla – de gestionare, dar și răspuns în situații de urgență. Înlocuirea vehiculelor învechite și ineficiente de intervenție în situații de urgență va reduce timpii critici de răspuns la situațiile de urgență, va îmbunătăți siguranța și eficiența intervențiilor și va reduce emisiile de GES.

	8. 
	Beneficiarii proiectului
Indicați grupul țintă al proiectului
	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență);
Populația Republicii Moldova.

	9. 
	Rezultatele planificate (livrabile)
Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)
	Nr.
	Indicator
	Valoare țintă
	Termen de realizare a indicatorului
* În limita perioadei 2024-2027

	10. 
	
	1.
	Autospeciale de intervenții în situații de urgență achiziționate
	15
	2027

	11. 
	Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului
	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență).

	12. 
	Alte părți implicate
Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)
	Ministerul Mediului;
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
Ministerul Finanțelor;
IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (Managementul proiectului).

	13. 
	Calendarul proiectului
Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)
	Nr.
	Etapa de realizare/activități de bază
	Data inițierii
	Data finalizării

	14. 
	
	1. 
	
	
	

	15. 
	
	2. 
	
	
	

	16. 
	
	3. 
	
	
	

	17. 
	
	4. 
	
	
	

	18. 
	Bugetul proiectului
Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltuieli pentru anii 2025-2027
	Costuri acoperite
	Din bugetul de stat

	19. 
	
	
	Codul subprogramului bugetar
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	20. 
	
	
	-
	-
	-
	-

	21. 
	
	
	Din asistență externă

	22. 
	
	
	Denumire proiect
	Finanțator și țara care acordă finanțarea
	Tip finanțare
împrumut/ grant
	Tip asistență
financiară/ tehnică
	Actul prin care a fost aprobată finanțarea
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	23. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	
	Costuri neacoperite
	Sursă de finanțare identificată

	26. 
	
	
	Statutul negocierii
Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării
	Informații cu privire la negociere
Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.
	Tip finanțare
împrumut/ grant
	Tip asistență
financiară/ tehnică
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	27. 
	
	
	Stadiul de negociere
	Banca Mondială (Consolidarea Managementului Riscului de Dezastre și Rezilienței la Schimbările Climatice în Republica Moldova)
	împrumut
	financiară
	-
	707 404,0
	-

	28. 
	
	
	Sursă de finanțare neidentificată

	29. 
	
	
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	30. 
	
	
	50000,0
	50000,0
	50000,0

	31. 
	Alte resurse necesare
Specificați alte resurse necesare pentru implementare
	

	32. 
	Riscuri de implementare
Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului
	Riscuri de mediu:
1) Praful, zgomotul și vibrațiile
Risc social:
1) Riscurile pentru sănătate și securitate la locul de muncă din cauza barierelor lingvistice și culturale pentru lucrătorii din străinătate. 
2) Înrăutățirea condițiilor de muncă din diverse motive
3) Este posibil ca vehiculele și echipamentele de intervenție în caz de urgență să nu respecte standardele de accesibilitate recunoscute la nivel internațional și standardele de acces universal ale BM.

	33. 
	Echipa de implementare/ coordonare a proiectului


	Rolul în managementul și implementarea proiectului
	Nume, prenume
	Instituția
	Funcția și subdiviziunea
	Nr. telefon, e-mail

	34. 
	
	Executor
	Tatarov Alexandr
	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
	Șef adjunct Inspectorat
	022785111,
alexandr.tatarov@igsu.gov.md 

	35. 
	Alte informații
	Proiect examinat de CIPS
	· Nu 
· Da
Indicați data ședinței:

	1. 
	
	Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate
	· Nu
· Da
Prezentați link la raport.

	2. 
	
	Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare
	· Nu
· Da
Acțiunea 4.2 din Planul de Acțiuni privind implementarea Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG nr. 846/2022.












C. Proiecte pentru implementarea acțiunii PND (Project charter)
	Nr.
	Element
	Răspuns

	
	Număr proiect
Se completează de CS
	

	3. 
	Denumire proiect
Formulați titlul succint și generic
	Feasibility study and specific documentation for the implementation National Early Warning System (MD-ALERT-STUDY)


	4. 
	Stare proiect
	Proiect nou
	· Proiect în derulare

	5. 
	Perioada de implementare a proiectului
	Data estimată pentru lansare 
În format zi, lună, an
	01.02.2024
	Data estimată de finalizare 
În format zi, lună, an
	31.12.2026

	6. 
	Sectorul de intervenție
	Afaceri interne (protecție civilă și situații de urgență)
	Tipul proiectului
	· Național 
· Regional
· Local

	7. 
	Contextul proiectului și problema care va fi soluționată
Descrieți într-un alineat contextul proiectului  și problema care va fi soluționată.
Maximum 100 de cuvinte
	Serviciile specializate sunt limitate în capacitatea lor de a informa și avertiza populația despre riscurile și efectele care pot apărea ca urmare a producerii anumitor fenomene cu risc sporit din cauza lipsei unui sistem național de avertizare timpurie.
Prin urmare, prin crearea unui modern sistem de informare și avertizare a populației, va fi asigurat un grad ridicat de siguranță și performanță ce vizează o rată de acoperire de 100% a populației.
Proiectul va servi drept etapă preliminară și esențială pentru implementarea ulterioară cu succes a sistemului național de avertizare timpurie în Republica Moldova.

	8. 
	Scopul proiectului
Formulați într-o propoziție scopul proiectului
	Obținerea studiului de fezabilitate și documentației necesare care va servi drept fundament pentru implementarea cu succes a Sistemului național de avertizare a populației în caz de situații de urgență/excepționale.


	9. 
	Obiectivele proiectului
Formulați obiectivele proiectului (SMART)
	- Determinarea soluției optime tehnico-economice (inclusiv a rentabilității) de avertizare a populației în caz de situații de urgență și dezastre;
- Estimarea costurilor de implementare și operaționale ale unui sistem național de avertizare timpurie pentru populație;
- Furnizarea unei baze tehnice și economice detaliate pentru soluția identificată;
- Evaluarea cadrului legal existent legat de domeniul în cauză;
- Analiza riscurilor implicate în procesul de implementare a sistemului.

	10. 
	Beneficiarii proiectului
Indicați grupul țintă al proiectului
	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne
Populația Republicii Moldova

	11. 
	Rezultatele planificate (livrabile)
Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)
	Nr.
	Indicator
	Valoare țintă
	Termen de realizare a indicatorului
* În limita perioadei 2024-2027

	12. 
	
	1. 
	Studiul de fezabilitate realizat, %
	100
	Ianuarie 2025

	13. 
	
	2. 
	Documentația tehnică de proiect elaborată, %
	100
	Ianuarie 2025

	14. 
	
	3. 
	Documente primare pentru achiziționarea Sistemului de avertizare elaborată, %
	100
	Ianuarie 2026

	15. 
	Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului
	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne

	16. 
	Alte părți implicate
Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)
	Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică; 
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației;
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.


	17. 
	Calendarul proiectului
Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)
	Nr.
	Etapa de realizare/activități de bază
	Data inițierii
	Data finalizării

	1. 
	
	2. 
	Procedura de licitație pentru achiziționarea Serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate și a documentației necesare pentru implementarea sistemului;
	28.02.2024
	31.12.2026

	3. 
	
	4. 
	Sesiuni de consultări și ateliere de lucru cu autoritățile publice interesate;
	01.05.2024
	31.12.2026

	5. 
	
	6. 
	Desfășurarea vizitelor de studiu în țările UE pentru preluarea bunelor practici în domeniu;
	01.04.2024
	31.12.2026

	7. 
	
	8. 
	Conferința de închidere a proiectului cu prezentarea documentelor finale elaborate și recepția acestora.
	01.12.2024
	31.12.2026

	13. 
	Bugetul proiectului
Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltuieli pentru anii 2025-2027



	Costuri acoperite


	Din bugetul de stat      

	14. 
	
	
	Codul subprogramului bugetar
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	15. 
	
	
	-
	-
	-
	-

	16. 
	
	
	Din asistență externă           


	17. 
	
	
	Denumire proiect
	Finanțator și țara care acordă finanțarea
	Tip finanțare
împrumut/ grant
	Tip asistență
financiară/ tehnică
	Actul prin care a fost aprobată finanțarea
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	18. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	Costuri neacoperite
	Sursă de finanțare identificată

	20. 
	
	
	Statutul negocierii
Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării
	Informații cu privire la negociere
Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.
	Tip finanțare
împrumut/ grant
	Tip asistență
financiară/ tehnică
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	21. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	
	
	Sursă de finanțare neidentificată

	23. 
	
	
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	24. 
	
	
	-
	95000,0
	-

	25. 
	Alte resurse necesare
Specificați alte resurse necesare pentru implementare
	-

	26. 
	Riscuri de implementare
Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului
	· Schimbarea personalului din cadrul echipei de management al proiectului;
· Calificare insuficientă a echipei sau management ineficient de proiect;
· Lipsa ofertelor pentru elaborarea studiului;
· Întârzieri de executare a proiectului;
· Întârzieri în acordarea finanțării;
· Lipsa dispozitivelor mobile și accesul limitat la internet al persoanelor în vârstă, al populației rurale și al altor grupuri dezavantajate, împiedicându-i să utilizeze aplicații de telefon mobil concepute pentru diseminarea avertizării timpurii.

	27. 
	Echipa de implementare/ coordonare a proiectului


	Rolul în managementul și implementarea proiectului
	Nume, prenume
	Instituția
	Funcția și subdiviziunea
	Nr. telefon, e-mail

	28. 
	
	Manager de proiect
	Gorca Victor
	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
	Șef DÎÎSIC a DGI 
	+373 22 785131

	29. 
	
	Executor (consultant) 
	Peaconvschi Serghei
	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
	Inginer superior al LCR a DGPSRM 
	+373 22 785130

	30. 
	
	Executor (expert financiar)
	Mihalcean Oxana
	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
	Șef Secție evidență contabilă a DEF 
	+373 22 785146

	31. 
	
	Executor (expert achiziții)
	Bodarev Vasile
	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
	Șef Secție achiziții a DL
	+373 22 785160

	32. 
	
	Executor (expert în comunicații și vizibilitate)
	Chetraru Nadejda 
	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
	Șef DCIMP
	+373 22 785107

	33. 
	Alte informații
	Proiect examinat de CIPS
	· Nu
· Da
Indicați data ședinței:

	34. 
	
	Proiect precedat de analiza ex-ante/studiu de fezabilitate
	· Nu
· Da
Prezentați link la raport.

	35. 
	
	Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare
	· Nu
· Da
Acțiunea 2.1.1. din Planul de acțiuni privind implementarea Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG nr.846/2022



