A. Acțiunea din PND

	Nr.
	Element
	Răspuns

	1. 
	· Propunere nouă
· Acțiune planificată în PND 2024-2026 (acțiunile nr.92, 93, 94, 95 și 96 din PND 2024-2026, aprobat prin HG 1031/2023)
Indicați nr. acțiunii conform HG 1031/2023

	2. 
	Obiectiv specific SND
Indicați numărul obiectivului specific din SND „Moldova Europeană 2030”, conform Legii 315/2022
	OS 9.2. Reducerea vulnerabilității în fața amenințărilor și a riscurilor de orice tip


	3. 
	Prioritatea de politică publică pe termen mediu 
pentru perioada 2025-2027
Conform anexei nr. 1
	Sporirea siguranței pentru oameni în toate mediile și situațiile în care aceștia își desfășoară activitățile – acasă, pe stradă, în locurile publice, în traficul rutier sau online, în orice timp de zi sau noapte. 
Fortificarea sistemului de ordine și securitate publică și îmbunătățirea capacităților de reacționare rapidă la apelurile cetățenilor.


	4. 
	Acțiune PND – reformă și/sau politică publică
Formulați/citați acțiunea pentru PND
O acțiune PND reprezintă o reformă și/sau o politică publică nouă prioritară, formată din unu sau mai multe proiecte pentru:
· dezvoltarea infrastructurii
· crearea SI și digitalizarea serviciilor
· alte proiecte de investiții capitale
· modificarea cadrului instituțional
· dezvoltarea/ perfecționarea mecanismelor de reglementare și stimulare economică
	Sporirea siguranței populației la domiciliu, în comunitate și în spațiile publice.

	5. 
	Perioada de implementare
	Anul inițierii acțiunii PND
	2023
	Anul finalizării acțiunii PND
	2028


	6. 
	Indicatori de rezultat ai acțiunii PND
* Principalii indicatori de rezultat prezentați la pct. 9 din formularul B
* Indicatorii PND vor fi preluați în Strategiile Sectoriale de Cheltuieli
	Nr.
	Indicator
	Valoare țintă (2027/anual)

	7. 
	
	1. 
	Centrul operațional de securitatea cibernetică dotat cu echipamente necesare și softuri;
	Centru dotat

	8. 
	
	2. 
	Instruirea și certificarea în domeniu a angajaților Centrului operațional de securitatea cibernetică, nr.;
	Angajați instruiți

	9. 
	
	3. 
	Condiții de funcționare a Centrului operațional de securitatea cibernetică create;
	Edificiu reparat și dotat cu echipament

	
	
	4. 
	Unități de autospeciale (PiCar) ale Poliției dotate cu echipament;
	613 (2026)

	10. 
	
	5. 
	Timp de documentare a cetățenilor redus cu minimum 15 minute (pe partea contravențională), min.;
	7 (2027)

	11. 
	
	6. 
	Timpul mediu de intervenție urmare apelurilor la numărul unic 112, diminuat la 15 minute, către finele anului 2025, min.;
	15 (2025)

	12. 
	
	7. 
	Creșterea cu 25 p.p. a nivelului de încredere a populației în Poliție comparativ cu sondajul din iunie 2021, p.p.;
	45 (2025)

	13. 
	
	8. 
	Soft de recunoaștere facială dezvoltat și testat;
	100% (2027)

	14. 
	
	9. 
	Autospeciale și angajații implicați în supravegherea circulației rutiere dotați conform normativelor, nr.;
	65
(autospecială/ persoană)

	15. 
	
	10. 
	Sisteme informaționale ajustate, nr.;
	2

	16. 
	
	11. 
	Aplicație mobilă interoperabilă cu SI dezvoltate, nr.;
	1

	17. 
	
	12. 
	Posturi vamale interne de control amenajate și dotate, nr.;
	9 posturi

	18. 
	
	13. 
	[bookmark: _Toc110462478][bookmark: _Toc103290410]Sistemul automatizat de monitorizare a circulației mijloacelor de transport și de persoane în/din zona de securitate operaționalizat;
	1 sistem

	19. 
	
	14. 
	Crearea entităților regionale (cel puțin 3).-
	3/ (Trimestrul IV, 2025)

	20. 
	Cost pentru implementare
Indicați costurile pentru implementare în mii lei
* Suma totală de la pct. 13 din formularul B
	Costuri acoperite, mii lei
	Costuri neacoperite, mii lei
	Total, mii lei

	21. 
	
	2025
	2026
	2027
	2025
	2026
	2027
	

	22. 
	
	5.129,1
	4.287,2
	-
	370692,5
	98970,0
	75700,0
	554778,8

	23. 
	Autoritate responsabilă
	Ministerul Afacerilor Interne (Serviciul Tehnologii Informaționale; Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General de Carabinieri)


	24. 
	Autorități coresponsabile
	Ministerul Finanțelor;
Cancelaria de Stat;
Agenția Servicii Publice; 
Serviciul de Informații și Securitate;
Centrul Național Anticorupție;
Procuratura Generală

	25. 
	Documente de referință
Indicați numărul elementului din documentul de referință.
	Direcția de intervenție SND
Conform Legii 315/2022
	5.29. Politici și management de securitate și ordine publică
13) Reacționarea rapidă și calitativă a autorităților și serviciilor de menținere a ordinii publice la apelurile cetățenilor pentru garantarea unui mediu sigur de ordine și securitate publică (O9.1–O9.3);
14) Dezvoltarea capacităților și a instrumentelor de furnizare a securității la nivel național și regional pentru gestionarea situațiilor de criză și a situațiilor excepționale (O9.1–O9.3);
20) Automatizarea proceselor informaționale și de lucru, digitalizarea serviciilor în domeniul afacerilor interne acordate cetățenilor, inclusiv adoptarea unor soluții tehnologice inteligente pentru a spori nivelul de securitate a circulației rutiere (O9.2, O9.3).

	1. 
	
	Prioritatea din Planul Național „Construim Moldova Europeană” 20 de acțiuni Guvernamentale
Link: https://gov.md/ro/20_actiuni 
	7. Securizarea frontierelor Republicii Moldova
20. Aderarea la UE către anul 2030

	2. 
	
	Prioritatea din Programul de activitate al Guvernului ”Moldova prosperă sigură și europeană”
Link: https://cs.cloud.gov.md/s/MfFbRK4G2MAZqDH 
	Cap. IV. Securitatea statului
6. Consolidarea capacităților instituțiilor de aplicare a legii și a celor din domeniul de securitate, precum și dotarea lor adecvată, conformă riscurilor actuale, concomitent cu asigurarea promptitudinii intervenției;
7. Îmbunătățirea calității serviciilor de securitate (ordine publică, securitate comunitară, situații de urgență, intervenții la dezastre) și a interacțiunii cu cetățenii.

	3. 
	
	Ținta națională de dezvoltare durabilă
Conform Hotărârii Guvernului nr. 953/2022
	ODD 16: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile:
16.1. Reducerea continuă și dinamică a tuturor formelor de violență, în special a violenței în familie și a violenței sexuale.

	4. 
	
	Obiectivul general/specific din Strategia/Programul sectorial
Se va indica numărul, denumirea completă a obiectivului și titlul documentului
	Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030, aprobat prin HG nr.658/2022:
Obiectivul general 1.1. Sporirea siguranței populației la domiciliu, în comunitate și în spațiile publice;
Obiectivul specific 1.1.1. Asigurarea unui răspuns profesionist, eficient și rapid la provocările specifice până în anul 2024;
Obiectivul specific 1.1.5. Modernizarea infrastructurii și dotărilor serviciilor de ordine și securitate publică în zona de securitate până în anul 2025;
Obiectivul general 2.6. Îmbunătățirea capacităților de prevenire și combatere a infracțiunilor ce atentează la viața și la proprietatea persoanei;
Obiectivul specific 2.6.2. Dezvoltarea instrumentelor inteligente de raportare a infracțiunilor, căutare a infractorilor și a persoanelor dispărute fără veste până în anul 2025;
Obiectivul general 1.3. Creșterea siguranței în trafic pe drumurile publice;
Obiectivul specific 1.3.1. Consolidarea capacităților de constatare a încălcărilor regulamentului circulației rutiere până în anul 2024;
Obiectivul general 6.5. Automatizarea proceselor informaționale, de lucru și prestare a serviciilor digitalizate în vederea sporirii încrederii și siguranței cetățenilor;
Obiectivul specific 6.5.2. Crearea condițiilor de muncă de calitate înaltă pentru a stimula creșterea eficienței angajaților în domeniul TIC până în anul 2025;
Obiectivul specific 6.5.3. Evaluarea, reingineria (după caz) și digitalizarea proceselor   informaționale de lucru și a serviciilor în domeniul afacerilor interne acordate cetățenilor.

Programul de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare profesională, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG nr. 947/2022:
Obiectivul general 5. Automatizarea proceselor informaționale, de lucru și prestare a serviciilor digitalizate în vederea sporirii încrederii și siguranței cetățenilor;
Obiectivul specific 5.2. Crearea condițiilor de muncă de calitate înaltă pentru a stimula creșterea eficienței angajaților în domeniul TIC până în anul 2025;
Obiectivul specific 5.3. Evaluarea, reingineria (după caz) și digitalizarea proceselor   informaționale de lucru și a serviciilor în domeniul afacerilor interne acordate cetățenilor;
Obiectivul general 6. Consolidarea sistemelor de management al serviciilor TIC si securității informaționale.

Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG nr. 913/2022:
Obiectivul general 1. Sporirea siguranței populației la domiciliu, în comunitate și în spațiile publice;
Obiectiv specific 1.1. Asigurarea unui răspuns profesionist, eficient și rapid la provocările specifice până în anul 2024;
Obiectivul specific 1.5. Modernizarea infrastructurii și dotărilor serviciilor de ordine și securitate publică în zona de securitate până în anul 2025;
Obiectivul general 3. Creșterea siguranței în trafic pe drumurile publice;
Obiectiv specific 3.1. Consolidarea capacităților de constatare a încălcărilor regulamentului circulației rutiere până în anul 2024.

Programul de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG nr.948/2022:
Obiectivul general 6: Îmbunătățirea capacităților de prevenire și combatere a infracțiunilor ce atentează la viața și proprietatea persoanei;
Obiectivul specific 6.2. Dezvoltarea instrumentelor inteligente de raportare a infracțiunilor, căutare a infractorilor și a personalelor dispărute fără veste până în anul 2024.

	5. 
	
	Angajamente UE și alte angajamente internaționale
Se va indica prevederea și denumirea actului
	Programul de asociere RM-UE (Recomandarea nr.1/2022 a Consiliului de asociere UE-RM);
Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027, aprobat prin HG nr.829/2023.



B. Proiecte pentru implementarea acțiunii PND (Project charter)
	Nr.
	Element
	Răspuns

	
	Număr proiect
Se completează de CS
	

	1. 
	Denumire proiect
Formulați titlul succint și generic
	Crearea Centrului operațional de securitatea cibernetică (COSC) - Interreg VI-A NEXT Romania- Republic of Moldova Programme/ Setting up a Cyber Security Operational Centre for the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova

	2. 
	Stare proiect
	· Proiect nou
	Proiect în derulare

	3. 
	Perioada de implementare a proiectului
	Data estimată pentru lansare 
În format zi, lună, an
	01.01.2025
	Data estimată de finalizare 
În format zi, lună, an
	31.12.2028

	4. 
	Sectorul de intervenție
	Transformarea electronică a guvernării, politici și management de securitate și ordine publică
	Tipul proiectului
	· Național 
· Regional
· Local

	5. 
	Contextul proiectului și problema care va fi soluționată
Descrieți într-un alineat contextul proiectului  și problema care va fi soluționată.
Maximum 100 de cuvinte
	Prin crearea și implementarea unui Centru operațional de securitatea cibernetică (COSC) se urmărește îmbunătățirea proceselor existente în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a modului de gestiune a incidentelor de securitate cibernetică, precum și facilitarea raportării acestora pentru toate subdiviziunile MAI, adunând date în timp real din rețelele, serverele, punctele finale și alte active digitale ale MAI, folosind automatizarea lor inteligentă pentru a identifica, prioritiza și răspunde la potențialele amenințări de securitate cibernetică.


	6. 
	Scopul proiectului
Formulați într-o propoziție scopul proiectului
	Scopul proiectul este să răspundă la incidentele ce țin de securitatea cibernetică ale sistemelor informaționale ale MAI al RM pentru fiecare din cele peste 18 mii de locuri de lucru (PC, notebook, telefon, tabletă etc.) ale angajaților MAI, asigurând serviciile necesare pentru gestionarea incidentelor și sprijinirea beneficiarilor în recuperarea de pe urma încălcărilor de securitate.

	7. 
	Obiectivele proiectului
Formulați obiectivele proiectului (SMART)
	Îmbunătățirea nivelului de securitate cibernetică în cadrul MAI va fi realizată, inclusiv, prin creșterea gradului de conștientizare a fiecărui angajat al MAI, precum și construirea unor relații strategice pentru a îmbunătăți securitatea cibernetică a infrastructurilor critice naționale.
Obiectivele de bază ale COSC:
· Securizarea serverelor, software-rile, bazelor de date și prelucrarea datelor ce aparțin MAI;
· Asigurarea sprijinirii Ministerului în atingerea obiectivelor strategice și a performanței publice și guvernamentale gestionate prin aplicarea tehnologiei informației și comunicațiilor;
· Suportul în creșterea performanței operaționale și a calității serviciilor oferite cetățenilor de către Minister.

	8. 
	Beneficiarii proiectului
Indicați grupul țintă al proiectului
	Ministerul Afacerilor Interne (Serviciul Tehnologii Informaționale; Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)


	9. 
	Rezultatele planificate (livrabile)
Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)
	Nr.
	Indicator
	Valoare țintă
	Termen de realizare a indicatorului
* În limita perioadei 2024-2027

	10. 
	
	1. 
	Elaborarea, aprobarea actelor normative și procedurilor pentru instituirea Centrului operațional de securitatea cibernetic;
	Acte normative aprobate
	Trimestrul I, 2025

	11. 
	
	2. 
	Dotarea Centrului operațional de securitatea cibernetică cu echipamente necesare și softuri;
	Centru dotat
	Trimestrul II, 2025

	12. 
	
	3. 
	Instruirea și certificarea în domeniu a angajaților Centrului operațional de securitatea cibernetică;
	Numărul angajaților instruiți
	Trimestrul IV, 2026

	13. 
	
	4. 
	Reparația clădirii, procurarea mobilierului pentru crearea condițiilor de funcționare a Centrului operațional de securitatea cibernetică.
	Edificiu reparat și dotat
	Trimestrul IV, 2026

	14. 
	Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului
	Ministerul Afacerilor Interne (Serviciul Tehnologii Informaționale) 

	15. 
	Alte părți implicate
Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)
	Direcția generală de informații și protecție internă a Ministerului Afacerilor Interne al României 


	16. 
	Calendarul proiectului
Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)
	Nr.
	Etapa de realizare/activități de bază
	Data inițierii
	Data finalizării

	17. 
	
	1. 
	Conferința de deschidere a proiectului, organizată la Iași, România; 
	2024
	2024

	18. 
	
	2. 
	Conferință de închidere, organizată la Chișinău; 
	2028
	2028

	19. 
	
	3. 
	Înființarea Centrului Operațional de Securitate Cibernetică prin achiziționarea de componente de securitate cibernetică care să respecte legislația partenerului în materie de achiziții publice;
	2024
	2028

	20. 
	
	4. 
	Organizare de workshop-uri de transfer de know-how pentru operaționalizarea Cyber Security; 
	2024
	2028

	21. 
	
	5. 
	Organizarea a 5 workshop-uri pentru elaborarea unui plan comun de acțiuni de apărare cibernetică; 
	2024
	2028

	22. 
	
	6. 
	Achiziționarea unui sistem criminalistic cibernetic digital.
	2024
	2028

	23. 
	Bugetul proiectului
Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltuieli pentru anii 2025-2027
	Costuri acoperite
	Din bugetul de stat

	24. 
	
	
	Codul subprogramului bugetar
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	25. 
	
	
	35.05
	5129,1 mii lei (239.676,03 *21,4), inclusiv: 4616,2 mii lei (90%) - asistența externă; 
512,9 mii lei (10%) - contribuția Guvernului Notă: Proiectul nu include investiții capital
	4287,2 mii lei (200.335,52 *21,4), inclusiv:   
3858,5 mii lei (90%) - asistența externă;                           428,7 mii lei (10%) - contribuția Guvernului   
Notă: Proiectul nu include investiții capitale
	-

	26. 
	
	
	Din asistență externă

	27. 
	
	
	Denumire proiect
	Finanțator și țara care acordă finanțarea
	Tip finanțare
împrumut/ grant
	Tip asistență
financiară/ tehnică
	Actul prin care a fost aprobată finanțarea
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	28. 
	
	
	Crearea COSC al MAI
	Donator UE 
	
	financiară/ tehnică 

	
	440 011,55 euro * 21.4 =         9.416,3 mii lei                         (66,67% din valoarea totală a proiectului)
	

	29. 
	
	Costuri neacoperite
	Sursă de finanțare identificată

	30. 
	
	
	Statutul negocierii
Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării
	Informații cu privire la negociere
Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.
	Tip finanțare
împrumut/ grant
	Tip asistență
financiară/ tehnică
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	31. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	
	
	Sursă de finanțare neidentificată

	33. 
	
	
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	34. 
	
	
	
	
	

	35. 
	Alte resurse necesare
Specificați alte resurse necesare pentru implementare
	

	36. 
	Riscuri de implementare
Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului
	- Lipsa resurselor financiare pentru realizarea acțiunilor planificate;
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională;
- Prelungirea neîntemeiată a procesului de implementare;
- Insuficiența implicare a managerilor operaționali în proces;
- Prelungirea termenului de proiectare;
- Greșeli în studiu tehnic și/sau elaborarea caietului de sarcini;
- Dezastrele naturale ca incendii, inundații, alunecări de teren, căderi de durată a curentului electric, care pot avea impacturi considerabile asupra activității operaționale.

	37. 
	Echipa de implementare/ coordonare a proiectului
	Rolul în managementul și implementarea proiectului
	Nume, prenume
	Instituția
	Funcția și subdiviziunea
	Nr. telefon, e-mail

	38. 
	
	Manager de proiect
	Capcelea Dorin
	Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne
	Șef al DGTIC


	Tel: +373 22 255 050;
Mob. +373 60 159 892;
dorin.capcelea@mai.gov.md 

	39. 
	Alte informații
	Proiect examinat de CIPS
	· Nu
· Da
Indicați data ședinței:

	1. 
	
	Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate
	· Nu
· Da
Prezentați link la raport.

	2. 
	
	Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare
	· Nu
· Da
Indicați acțiunea din Programul sectorial, direcția prioritară din Strategia sectorială, numărul și denumirea documentului de planificare.























C. Proiecte pentru implementarea acțiunii PND (Project charter)
	Nr.
	Element
	Răspuns

	
	Număr proiect
Se completează de CS
	

	3. 
	Denumire proiect
Formulați titlul succint și generic
	Implementarea Conceptului PiCar pentru suportul intervențiilor Poliției.

	4. 
	Stare proiect
	·  Proiect nou
	Proiect în derulare

	5. 
	Perioada de implementare a proiectului
	Data estimată pentru lansare 
În format zi, lună, an
	01.01.2025
	Data estimată de finalizare 
În format zi, lună, an
	31.12.2027

	6. 
	Sectorul de intervenție
	Afaceri interne (Ordine și securitate publică)
	Tipul proiectului
	· Național
· Regional
· Local

	7. 
	Contextul proiectului și problema care va fi soluționată
Descrieți într-un alineat contextul proiectului  și problema care va fi soluționată.
Maximum 100 de cuvinte
	Imposibilitatea recepționării electronice a fișei evenimentului, accesul la alte sisteme informaționale ale MAI, precum și a locației de către echipaj afectează atât timpul și calitatea intervenției, cât și siguranța membrilor echipajului. 
Întocmirea proceselor verbale contravenționale se realizează pe suport de hârtie, care datorită factorului uman deseori sunt lacunare, ceea ce contribuie la nesancționarea contravenienților din cauza clasării proceselor verbale de către instanțele de judecată și duce la recidiva din partea cetățenilor.
Prin implementarea mașinii inteligente a Poliției, se urmărește soluționarea mai multor probleme și provocări cu care se confruntă subdiviziunile Poliției, cum ar fi: răspunsul rapid la incidente, creșterea siguranței publice prin identificarea și prevenirea activităților ilegale sau suspecte, creșterea eficienței operațiunilor polițienești prin integrarea unor sisteme automate de schimb de date, raportare, generare documente, siguranța ofițerilor în timpul intervențiilor/reacționării la apelurile 112.

	8. 
	Scopul proiectului
Formulați într-o propoziție scopul proiectului
	Extinderea graduală a tehnologiilor digitale pe baza PiCar la nivel național pentru a îmbunătăți eficiența și siguranța misiunilor polițienești.

	9. 
	Obiectivele proiectului
Formulați obiectivele proiectului (SMART)
	Implementarea tehnologiilor digitale în constatarea încălcărilor și schimbului de date în timp real dintre echipele mobile și unitățile de dispecerat. 
Extinderea graduală a tehnologiilor digitale pe baza PiCar la nivel național.

	10. 
	Beneficiarii proiectului
Indicați grupul țintă al proiectului
	Salariații Poliției.
Populația Republicii Moldova.

	11. 
	Rezultatele planificate (livrabile)
Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)
	Nr.
	Indicator
	Valoare țintă
	Termen de realizare a indicatorului
* În limita perioadei 2024-2027

	12. 
	
	1. 
	Numărul de dispozitive care utilizează tehnologia dezvoltată conform PiCar;
	613 (100%)
	2026

	13. 
	
	2. 
	Timp de documentare a cetățenilor redus cu minimum 15 minute (pe partea contravențională)	;
	7
	2027

	14. 
	
	3. 
	Timpul mediu de intervenție urmare apelurilor la numărul unic „112” diminuat la 15 minute, către finele anului 2025;
	15
	2025

	15. 
	
	5
	Creșterea cu 25 p.p. a nivelului de încredere a populației în Poliție comparativ cu sondajul din iunie 2021.
	45
	2025

	16. 
	Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului
	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției)

	17. 
	Alte părți implicate
Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)
	

	18. 
	Calendarul proiectului
Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)
	Nr.
	Etapa de realizare/activități de bază
	Data inițierii
	Data finalizării

	19. 
	
	1. 
	Testarea tehnologiilor avansate integrate în cele 24 mașini ale Poliției;
	2024
	2024

	20. 
	
	2. 
	Analiza fezabilității extinderii tehnologiilor la nivel național;
	2024
	2025

	21. 
	
	3. 
	Identificarea nevoilor și cerințelor suplimentare ale poliției și comunității pentru extinderea mașinii de poliție inteligente;
	2025
	2025

	22. 
	
	4. 
	Identificarea și achiziționarea echipamentelor și tehnologiilor necesare;
	2025
	2026

	23. 
	
	5. 
	Formarea personalului polițienesc pentru utilizarea tehnologiilor.
	2024
	2026

	24. 
	Bugetul proiectului
Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltuieli pentru anii 2025-2027
	Costuri acoperite
	Din bugetul de stat

	25. 
	
	
	Codul subprogramului bugetar
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	26. 
	
	
	
	
	
	

	27. 
	
	
	Din asistență externă

	28. 
	
	
	Denumire proiect
	Finanțator și țara care acordă finanțarea
	Tip finanțare
împrumut/ grant
	Tip asistență
financiară/ tehnică
	Actul prin care a fost aprobată finanțarea
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	29. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	
	Costuri neacoperite
	Sursă de finanțare identificată

	31. 
	
	
	Statutul negocierii
Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării
	Informații cu privire la negociere
Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.
	Tip finanțare
împrumut/ grant
	Tip asistență
financiară/ tehnică
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	32. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	
	
	Sursă de finanțare neidentificată

	34. 
	
	
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	35. 
	
	
	112.755,0
	73.095,0
	-

	36. 
	Alte resurse necesare
Specificați alte resurse necesare pentru implementare
	

	37. 
	Riscuri de implementare
Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului
	1. Probleme tehnice;
2. Depășirea bugetului;
3. Întârzieri în livrare;
4. Probleme de securitate.

	38. 
	Echipa de implementare/ coordonare a proiectului
	Rolul în managementul și implementarea proiectului
	Nume, prenume
	Instituția
	Funcția și subdiviziunea
	Nr. telefon, e-mail

	39. 
	
	Manager de proiect
	Ghiumiușliu Ana 
	Inspectoratul General al Poliției
	Ofițer superior, Direcția managementul proiectelor
	Tel: 022 868 132,
e-mail: ana.ghiumiusliu@igp.gov.md

	40. 
	Alte informații
	Proiect examinat de CIPS
	· [bookmark: Bifare6]Nu
· Da
Indicați data ședinței:

	41. 
	
	Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate
	· Nu
· Da
Prezentați link la raport.

	42. 
	
	Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare
	· Nu
· Da
Indicați acțiunea din Programul sectorial, direcția prioritară din Strategia sectorială, numărul și denumirea documentului de planificare.




D. Proiecte pentru implementarea acțiunii PND (Project charter)
	Nr.
	Element
	Răspuns

	
	Număr proiect
Se completează de CS
	

	1. 
	Denumire proiect
Formulați titlul succint și generic
	Dezvoltarea instrumentelor inteligente de raportare a infracțiunilor, căutare a infractorilor și a persoanelor date dispărute prin implementarea softului de recunoaștere facială

	2. 
	Stare proiect
	· Proiect nou
	· Proiect în derulare

	3. 
	Perioada de implementare a proiectului
	Data estimată pentru lansare 
În format zi, lună, an
	01.01.2025
	Data estimată de finalizare 
În format zi, lună, an
	31.12.2027

	4. 
	Sectorul de intervenție
	Afaceri interne (ordine publică)
	Tipul proiectului
	· Național
· Regional
· Local

	5. 
	Contextul proiectului și problema care va fi soluționată
Descrieți într-un alineat contextul proiectului  și problema care va fi soluționată.
Maximum 100 de cuvinte
	Prin implementarea tehnologiei de recunoaștere facială se urmărește soluționarea problemei de identificare rapidă și eficientă a persoanelor suspecte sau a infractorilor în diverse situații, cum ar fi evenimente criminale, incidente de siguranță publică sau activități ilegale. Prin utilizarea acestei tehnologii, Poliția își propune să reducă timpul și efortul necesar pentru identificarea și urmărirea infractorilor, să îmbunătățească eficiența operațiunilor polițienești și să sprijine eforturile de prevenire și combatere a criminalității în comunitate, precum și creșterea securității publice. Totodată, acesta va permite identificarea infractorilor aflați în căutare, precum și a persoanelor dispărute fără veste.

	6. 
	Scopul proiectului
Formulați într-o propoziție scopul proiectului
	Îmbunătățirea capacităților Poliției de prevenire și combatere a infracțiunilor ce atentează la viața și proprietatea persoanei.

	7. 
	Obiectivele proiectului
Formulați obiectivele proiectului (SMART)
	Identificarea nevoilor și cerințelor specifice ale Poliției și implementarea tehnologiei de recunoaștere facială;
Testarea și evaluarea performanței sistemului de recunoaștere facială în condiții reale de utilizare;
Integrarea sistemului de recunoaștere facială cu infrastructura existentă a Poliției;
Formarea și instruirea personalului polițienesc pentru utilizarea eficientă a tehnologiei de recunoaștere facială.

	8. 
	Beneficiarii proiectului
Indicați grupul țintă al proiectului
	Populația Republicii Moldova.

	9. 
	Rezultatele planificate (livrabile)
Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)
	Nr.
	Indicator
	Valoare țintă
	Termen de realizare a indicatorului
* În limita perioadei 2024-2027

	10. 
	
	1.
	 Soft achiziționat și testat
	1
	2027

	11. 
	Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului
	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției, Serviciul Tehnologii Informaționale)

	12. 
	Alte părți implicate
Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)
	Agenția Servicii Publice;
Serviciul de Informații și Securitate;
Centrul Național Anticorupție;
Procuratura Generală.

	13. 
	Calendarul proiectului
Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)
	Nr.
	Etapa de realizare/activități de bază
	Data inițierii
	Data finalizării

	14. 
	
	1. 
	Evaluarea și selecția soluțiilor de recunoaștere facială disponibile pe piață;
	2024
	2027

	15. 
	
	2. 
	Achiziționarea și configurarea echipamentului hardware necesar pentru implementarea recunoașterii faciale;
	2025
	2027

	16. 
	
	3. 
	Instalarea software-ului de recunoaștere facială;
	2025
	2027

	17. 
	
	4. 
	Testarea sistemului;
	2025
	2027

	18. 
	
	5. 
	Integrarea sistemului de recunoaștere facială cu alte sisteme existente/ infrastructura existentă a Poliției;
	2027
	2027

	19. 
	
	6. 
	Instruirea personalului în utilizarea și administrarea software-ului de recunoaștere facială.
	2027
	2027

	20. 
	Bugetul proiectului
Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltuieli pentru anii 2025-2027
	Costuri acoperite
	Din bugetul de stat

	21. 
	
	
	Codul subprogramului bugetar
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	22. 
	
	
	
	
	
	

	23. 
	
	
	Din asistență externă

	24. 
	
	
	Denumire proiect
	Finanțator și țara care acordă finanțarea
	Tip finanțare
împrumut/ grant
	Tip asistență
financiară/ tehnică
	Actul prin care a fost aprobată finanțarea
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	25. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	
	Costuri neacoperite
	Sursă de finanțare identificată

	27. 
	
	
	Statutul negocierii
Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării
	Informații cu privire la negociere
Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.
	Tip finanțare
împrumut/ grant
	Tip asistență
financiară/ tehnică
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	28. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	
	
	Sursă de finanțare neidentificată

	30. 
	
	
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	31. 
	
	
	-
	-
	40.000,0

	32. 
	Alte resurse necesare
Specificați alte resurse necesare pentru implementare
	

	33. 
	Riscuri de implementare
Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului
	Probleme de precizie;
Confidențialitatea și protecția datelor personale;
Legislație și Reglementări neconforme;
Acceptarea Publică;
Securitate Cibernetică;
Infrastructura Tehnică.

	34. 
	Echipa de implementare/ coordonare a proiectului
	Rolul în managementul și implementarea proiectului
	Nume, prenume
	Instituția
	Funcția și subdiviziunea
	Nr. telefon, e-mail

	35. 
	
	Manager de proiect
	Ghiumiușliu Ana 
	Inspectoratul General al Poliției
	Ofițer superior, Direcția managementul proiectelor
	Tel: 022 868 132,
ana.ghiumiusliu@igp.gov.md

	36. 
	Alte informații
	Proiect examinat de CIPS
	· Nu
· Da
Indicați data ședinței:

	37. 
	
	Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate
	· Nu
· Da
Prezentați link la raport.

	38. 
	
	Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare
	· Nu
· Da
Indicați acțiunea din Programul sectorial, direcția prioritară din Strategia sectorială, numărul și denumirea documentului de planificare.





E. Proiecte pentru implementarea acțiunii PND (Project charter)
	Nr.
	Element
	Răspuns

	
	Număr proiect
Se completează de CS
	

	1. 
	Denumire proiect
Formulați titlul succint și generic
	Implementarea noilor modalități de constatare a încălcărilor Regulamentului circulației rutiere.

	2. 
	Stare proiect
	· Proiect nou
	· Proiect în derulare

	3. 
	Perioada de implementare a proiectului
	Data estimată pentru lansare 
În format zi, lună, an
	01.01.2025
	Data estimată de finalizare 
În format zi, lună, an
	31.12.2027

	4. 
	Sectorul de intervenție
	Afaceri interne (ordine publică)
	Tipul proiectului
	· Național
· Regional
· Local

	5. 
	Contextul proiectului și problema care va fi soluționată
Descrieți într-un alineat contextul proiectului  și problema care va fi soluționată.
Maximum 100 de cuvinte
	Echipele poliției nu au acces în timp real la date și informații relevante prin sisteme și dispozitive securizate, cu consecințe directe asupra calității și duratei intervențiilor. Soft-urile de monitorizare a echipelor nu sunt dezvoltate, iar camerele de corp sunt, deocamdată, în număr insuficient și cu probleme de conectivitate. Soluțiile digitale ridică probleme de utilizare a unor sisteme informaționale automatizate compromise din punctul de vedere al securității, evidenței și dezvoltării. În același timp, lipsesc capacitățile pentru a implementa standarde în domeniul securității datelor. Implementarea unei dotări adecvate a autospecialelor și a personalului implicat în supravegherea circulației rutiere va îmbunătăți eficiența operațională a Poliției și răspunsul la incidente, inclusiv prin gestionarea în timp real a informațiilor, va contribui la reducerea numărului de accidente rutiere și va crește nivelul siguranței rutiere.

	6. 
	Scopul proiectului
Formulați într-o propoziție scopul proiectului
	Dezvoltarea și implementarea unui sistem eficient de constatare a încălcărilor Regulamentului circulației rutiere folosind tehnologii moderne și proceduri inovatoare.


	7. 
	Obiectivele proiectului
Formulați obiectivele proiectului (SMART)
	Asigurarea dotării corespunzătoare a autospecialelor și a angajaților implicați în supravegherea circulației rutiere pentru îmbunătățirea eficienței și securității operațiunilor.
Dezvoltarea și implementarea conexiunii dintre echipamentele din autospeciale și aplicația mobilă pentru transmiterea și recepționarea datelor în timp real.

	8. 
	Beneficiarii proiectului
Indicați grupul țintă al proiectului
	Poliția Republicii Moldova
Populația Republicii Moldova, în special participanții în traficul rutier.

	9. 
	Rezultatele planificate (livrabile)
Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)
	Nr.
	Indicator
	Valoare țintă
	Termen de realizare a indicatorului
* În limita perioadei 2024-2027

	10. 
	
	1. 
	Numărul autospecialelor și al angajaților implicați în supravegherea circulației rutiere dotați, conform normativelor;
	65
	Trimestrul IV, 2027

	11. 
	
	2. 
	Sisteme informaționale ajustate;
	2
	Trimestrul IV, 2026

	12. 
	
	3.
	Aplicație mobilă interoperabilă cu SI dezvoltate;
	1
	Trimestrul IV, 2026

	13. 
	
	4
	Diminuarea cu 25 % a ratei accidentelor rutiere comise din cauza vitezei la 100 mii de populație;
	25,8
	Trimestrul IV, 2025

	14. 
	
	5
	Diminuarea cu 50% a ratei persoanelor decedate ca urmare a accidentelor de circulație la 100 mii de populație;
	7,3
	Trimestrul IV, 2025

	15. 
	
	6
	Diminuarea cu minimum 25% a ratei accidentelor rutiere la 100 mii de populație;
	80
	Trimestrul IV, 2025

	16. 
	Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului
	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției, Serviciul Tehnologii Informaționale)

	17. 
	Alte părți implicate
Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)
	

	18. 
	Calendarul proiectului
Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)
	Nr.
	Etapa de realizare/activități de bază
	Data inițierii
	Data finalizării

	19. 
	
	1. 
	Actualizarea nevoilor specifice de dotare a autospecialelor și a personalului pentru supravegherea circulației rutiere;
	2024
	2027

	20. 
	
	2. 
	Achiziționarea echipamentelor și a accesoriilor conform procedurilor și regulamentelor achizițiilor publice.
	2024
	2027

	21. 
	Bugetul proiectului
Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltuieli pentru anii 2025-2027
	Costuri acoperite
	Din bugetul de stat

	22. 
	
	
	Codul subprogramului bugetar
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	23. 
	
	
	
	
	
	

	24. 
	
	
	Din asistență externă

	25. 
	
	
	Denumire proiect
	Finanțator și țara care acordă finanțarea
	Tip finanțare
împrumut/ grant
	Tip asistență
financiară/ tehnică
	Actul prin care a fost aprobată finanțarea
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	26. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	
	Costuri neacoperite
	Sursă de finanțare identificată

	28. 
	
	
	Statutul negocierii
Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării
	Informații cu privire la negociere
Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.
	Tip finanțare
împrumut/ grant
	Tip asistență
financiară/ tehnică
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	29. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	
	
	Sursă de finanțare neidentificată

	31. 
	
	
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	32. 
	
	
	46620,0
	23205,0
	35700,0

	33. 
	Alte resurse necesare
Specificați alte resurse necesare pentru implementare
	

	34. 
	Riscuri de implementare
Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului
	Probleme tehnice;
Probleme de interoperabilitate;
Depășirea bugetului;
Întârzieri în implementare;
Probleme de securitate;
Probleme legale și de confidențialitate;
Rezistența comunității.

	35. 
	Echipa de implementare/ coordonare a proiectului
	Rolul în managementul și implementarea proiectului
	Nume, prenume
	Instituția
	Funcția și subdiviziunea
	Nr. telefon, e-mail

	36. 
	
	Manager de proiect
	Ghiumiușliu Ana 
	Inspectoratul General al Poliției
	Ofițer superior, Direcția managementul proiectelor
	022 868 132,
ana.ghiumiusliu@igp.gov.md

	37. 
	Alte informații
	Proiect examinat de CIPS
	· Nu
· Da
Indicați data ședinței:

	38. 
	
	Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate
	· Nu
· Da
Prezentați link la raport.

	39. 
	
	Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare
	· Nu
· Da
Obiectiv specific 3.1. Consolidarea capacităților de constatare a încălcărilor regulamentului circulației rutiere până în anul 2024, Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG nr. 913/2022




F. Proiecte pentru implementarea acțiunii PND (Project charter)
	Nr.
	Element
	Răspuns

	
	Număr proiect
Se completează de CS
	

	1. 
	Denumire proiect
Formulați titlul succint și generic
	Crearea instrumentelor de răspuns la amenințările în adresa ordinii și securității publice, inclusiv în contextul schimbărilor regionale

	2. 
	Stare proiect
	· Proiect nou
	· Proiect în derulare

	3. 
	Perioada de implementare a proiectului
	Data estimată pentru lansare 
În format zi, lună, an
	01.01.2025
	Data estimată de finalizare 
În format zi, lună, an
	31.12.2026

	4. 
	Sectorul de intervenție
	Afaceri interne (ordinea și securitatea publică)
	Tipul proiectului
	· Național
· Regional
· Local

	5. 
	Contextul proiectului și problema care va fi soluționată
Descrieți într-un alineat contextul proiectului  și problema care va fi soluționată.
Maximum 100 de cuvinte
	În cadrul posturilor din zona de securitate nu sunt asigurate condițiile minime necesare pentru angajații Poliției implicați în serviciu, în special ce țin de spațiu și mobilier, iar din dotarea angajaților lipsește tehnica de calcul performantă, conexiunea la internet și sistemele de telecomunicații moderne. Posturile vamale interne de control nu sunt conectate la o bază de date unică, pentru monitorizarea în timp real a traficului de persoane și al mijloacelor de transport care traversează zona de securitate. Astfel, monitorizarea fluxului de transport și persoane, inclusiv a transportului cu marfă, este ineficientă, deoarece înregistrarea se efectuează în baza registrelor pe hârtie. 


	6. 
	Scopul proiectului
Formulați într-o propoziție scopul proiectului
	Modernizarea infrastructurii și dotărilor serviciilor de ordine și securitate publică în zona de securitate.

	7. 
	Obiectivele proiectului
Formulați obiectivele proiectului (SMART)
	· Amenajarea și echiparea posturilor vamale interne de control conform necesităților pentru buna funcționare;
· Creșterea capacității de monitorizare și control a fluxului de mijloace de transport.


	8. 
	Beneficiarii proiectului
Indicați grupul țintă al proiectului
	Poliția Republicii Moldova
Populația Republicii Moldova, în special din zona de securitate

	9. 
	Rezultatele planificate (livrabile)
Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)
	Nr.
	Indicator
	Valoare țintă
	Termen de realizare a indicatorului
* În limita perioadei 2024-2027

	10. 
	
	1. 
	Posturi vamale interne de control amenajate și dotate cu mobilier și echipament de lucru, nr.;
	9 posturi
	Trimestrul IV, 2026

	11. 
	
	2. 
	Sistemul automatizat de monitorizare a circulației mijloacelor de transport și de persoane în/din zona de securitate operaționalizat;
	1 sistem operațional
	Trimestrul IV, 2026

	12. 
	
	3. 
	Sporirea cu 20 p.p. a percepției de siguranță generală în țară conform sondajelor sociologice.
	40%
	2025 - 2026

	13. 
	Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului
	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției, Serviciul Tehnologii Informaționale)

	14. 
	Alte părți implicate
Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)
	

	15. 
	Calendarul proiectului
Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)
	Nr.
	Etapa de realizare/activități de bază
	Data inițierii
	Data finalizării

	16. 
	
	3. 
	Achiziționarea și instalarea soluțiilor modulare și infrastructurii necesare pentru acces la tehnologii;
	2024
	2025

	17. 
	
	4. 
	Asigurarea angajaților din prima linie cu dispozitive modulare cu acces la sisteme informaționale;
	2024
	2025

	18. 
	
	5. 
	Instruirea personalului privind utilizarea tehnologiilor.
	2024
	2025

	19. 
	Bugetul proiectului
Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltuieli pentru anii 2025-2027
	Costuri acoperite
	Din bugetul de stat

	20. 
	
	
	Codul subprogramului bugetar
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	21. 
	
	
	
	
	
	

	22. 
	
	
	Din asistență externă

	23. 
	
	
	Denumire proiect
	Finanțator și țara care acordă finanțarea
	Tip finanțare
împrumut/ grant
	Tip asistență
financiară/ tehnică
	Actul prin care a fost aprobată finanțarea
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	24. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	
	Costuri neacoperite
	Sursă de finanțare identificată

	26. 
	
	
	Statutul negocierii
Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării
	Informații cu privire la negociere
Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.
	Tip finanțare
împrumut/ grant
	Tip asistență
financiară/ tehnică
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	27. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	
	
	Sursă de finanțare neidentificată

	29. 
	
	
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	30. 
	
	
	3000,0
	2670,0
	-

	31. 
	Alte resurse necesare
Specificați alte resurse necesare pentru implementare
	

	32. 
	Riscuri de implementare
Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului
	Depășirea costurilor de implementare;
Risc de întârziere a finanțării și implementării proiectului;
Risc de calitate.

	33. 
	Echipa de implementare/ coordonare a proiectului
	Rolul în managementul și implementarea proiectului
	Nume, prenume
	Instituția
	Funcția și subdiviziunea
	Nr. telefon, e-mail

	34. 
	
	Manager de proiect
	Ghiumiușliu Ana 
	Inspectoratul General al Poliției
	Ofițer superior, Direcția managementul proiectelor
	022 868 132,
ana.ghiumiusliu@igp.gov.md

	35. 
	Alte informații
	Proiect examinat de CIPS
	· Nu
· Da
Indicați data ședinței:

	36. 
	
	Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate
	· Nu
· Da
Prezentați link la raport.

	37. 
	
	Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare
	· Nu
· Da
Obiectiv specific 1.5. Modernizarea infrastructurii și a dotărilor serviciilor de ordine și securitate publică în zona de securitate până în anul 2025, Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG nr. 913/2022








G. Proiecte pentru implementarea acțiunii PND (Project charter)
	Nr.
	Element
	Răspuns

	
	Număr proiect
Se completează de CS
	

	1. 
	Denumire proiect
Formulați titlul succint și generic
	Reorganizarea sistemului de ordine și securitate publică în vederea asigurării unui răspuns profesionist, eficient și rapid la provocările specifice

	2. 
	Stare proiect
	· Proiect nou
	· Proiect în derulare

	3. 
	Perioada de implementare a proiectului
	Data estimată pentru lansare 

	01.01.2024
	Data estimată de finalizare 

	31.12.2025

	4. 
	Sectorul de intervenție
	Afaceri interne (ordinea și securitatea publică)
	Tipul proiectului
	· Național
· Regional
· Local

	5. 
	Contextul proiectului și problema care va fi soluționată
Descrieți într-un alineat contextul proiectului  și problema care va fi soluționată.
Maximum 100 de cuvinte
	Creșterea capacității de reacție și intervenție a Poliției în cazurile de comitere a contravențiilor sau a infracțiunilor, prin lărgirea competenței teritoriale ale agenților statului.
Regionalizarea va contribui la o mai bună gestionare și utilizare a resurselor disponibile (personal, echipament, buget, etc), creșterea funcțiilor operaționale și diminuare a celor administrative, reducerea timpului de răspuns la situații de criză, creșterea eficienței și eficacității în prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale.

	6. 
	Scopul proiectului
Formulați într-o propoziție scopul proiectului
	Asigurarea unui răspuns profesionist, eficient și rapid la provocările specifice, prin coordonarea și eficacitatea acțiunilor polițienești la nivel regional.

	7. 
	Obiectivele proiectului
Formulați obiectivele proiectului (SMART)
	Eficientizarea activității Poliției prin crearea a cel puțin 3 unități regionale care să sprijine managementul Poliției în coordonarea și prestarea serviciilor populației.
Asigurarea resurselor umane, tehnologice și financiare necesare pentru susținerea sistemului reorganizat de ordine și securitate publică, precum și a activităților desfășurate.

	8. 
	Beneficiarii proiectului
Indicați grupul țintă al proiectului
	Angajații Poliției Republicii Moldova;
Populația Republicii Moldova;
Autoritățile publice locale de nivelul 2.

	9. 
	Rezultatele planificate (livrabile)
Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)
	Nr.
	Indicator
	Valoare țintă
	Termen de realizare a indicatorului
* În limita perioadei 2024-2027

	10. 
	
	1. 
	Proiect de lege adoptat;.
	1
	Trimestrul II, 2025

	11. 
	
	2. 

	Cel puțin 3 entități regionale create
	3
	Trimestrul IV, 2025

	12. 
	Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului
	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției)

	13. 
	Alte părți implicate
Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)
	Autoritățile publice locale din unitățile teritoriale unde vor fi instituite direcții regionale ale poliției


	14. 
	Calendarul proiectului
Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)
	Nr.
	Etapa de realizare/activități de bază
	Data inițierii
	Data finalizării

	15. 
	
	1. 
	Implementarea viziunii de regionalizare
	2024
	2024

	16. 
	
	2. 
	Elaborarea Conceptului unic al infrastructurii direcției regionale 
	2024
	2024

	17. 
	
	3. 
	Identificarea sediilor pentru direcții regionale
	2024
	2025

	18. 
	
	4. 
	Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației de proiect și deviz
	2025
	2025

	19. 
	
	5. 
	Contractarea lucrărilor de reconstrucție a sediilor
	2025
	2025

	20. 
	
	6. 
	Desfășurarea lucrărilor de reconstrucție
	2025
	2027

	21. 
	
	7. 
	Acomodarea condițiilor de muncă
	2026
	2027

	22. 
	Bugetul proiectului
Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltuieli pentru anii 2025-2027
	Costuri acoperite
	Din bugetul de stat

	23. 
	
	
	Codul subprogramului bugetar
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	24. 
	
	
	
	
	
	

	25. 
	
	
	Din asistență externă

	26. 
	
	
	Denumire proiect
	Finanțator și țara care acordă finanțarea
	Tip finanțare
împrumut/ grant
	Tip asistență
financiară/ tehnică
	Actul prin care a fost aprobată finanțarea
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	27. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	
	Costuri neacoperite
	Sursă de finanțare identificată

	29. 
	
	
	Statutul negocierii
Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării
	Informații cu privire la negociere
Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.
	Tip finanțare
împrumut/ grant
	Tip asistență
financiară/ tehnică
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	30. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	
	
	Sursă de finanțare neidentificată

	32. 
	
	
	2025, mii lei
	2026, mii lei
	2027, mii lei

	33. 
	
	
	207244,1
	-
	-

	34. 
	Alte resurse necesare
Specificați alte resurse necesare pentru implementare
	

	35. 
	Riscuri de implementare
Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului
	Presiunea excesiv de mare asupra bugetului public;
Rezistența la schimbare;
Probleme de coordonare și colaborare;
Lipsa de coerență și uniformitate.

	36. 
	Echipa de implementare/ coordonare a proiectului
	Rolul în managementul și implementarea proiectului
	Nume, prenume
	Instituția
	Funcția și subdiviziunea
	Nr. telefon, e-mail

	37. 
	
	Manager de proiect
	Ghiumiușliu Ana 
	Inspectoratul General al Poliției
	Ofițer superior, Direcția managementul proiectelor
	022 868 132,
ana.ghiumiusliu@igp.gov.md

	38. 
	Alte informații
	Proiect examinat de CIPS
	· Nu
· Da
Indicați data ședinței:

	39. 
	
	Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate
	· Nu
· Da
Prezentați link la raport.

	40. 
	
	Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare
	· Nu
· Da
Obiectiv specific 2.1. Alinierea tuturor condițiilor de prestare a serviciilor de ordine și securitate publică la standardele drepturilor omului până în anul 2025, Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG nr. 913/2022.




