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Guvernul Republicii Moldova

HOTĂRÎRE № _____

din _____________ 2014

Chişinău
cu privire la Foile de parcurs în domeniul energetic

***

În baza Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în 2030,  aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.102 din 05.02.2013, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Foaia de parcurs pentru sectorul electroenergetic al Republicii Moldova până în anul 2030, conform Anexei nr. 1.

2. Se aprobă Foaia de parcurs pentru sectorul gazelor naturale al Republicii  Moldova până în 2030, conform Anexei nr. 2.

3. Comitetul de Supraveghere, creat în scopul monitorizării progresului în implementarea acţiunilor stipulate în Foaia de parcurs va raporta, semestrial, înainte de data de 15 a lunii imediat următoare perioadei de raportare, despre acţiunile întreprinse, către Ministerul Economiei, care, la rândul său, va raporta către Guvern privind executarea prezentei Hotărâri.
4. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

PRIM-MINISTRU 




IURIE LEANCĂ
      Contrasemnat:

       Viceprim-ministru, 




  Andrian Candu       

       ministru al economiei

Anexa 1

la Hotărârea Guvernului 

nr. _________ din ___________

Foaia de parcurs pentru sectorul electroenergetic al Republicii Moldova până în anul 2030
I. OBIECTIVUL ŞI  SCOPURI SPECIFICE

Obiectivul Foii de parcurs a sectorul electroenergetic al Republicii Moldova până în 2030 (denumită în continuare ”Foaia de parcurs a sectorul electroenergetic” sau ”FPE”) este de a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică printr-o viziune clară asupra modului de realizare a obiectivelor politicii sectorului energiei electrice stipulate în Strategia Energetică a Republicii Moldova până în 2030 (denumită în continuare ”Strategia Energetică”), aprobate de Guvernul Republicii Moldova (GRM) în februarie 2013.
Adițional, foaia de parcurs serveşte drept bază pentru stabilirea şi implementarea unui mecanism efectiv de monitorizare a progresului. Foaia de parcurs identifică seturi importante de lucrări și sarcini, distribuie responsabilităţile între principalele părți interesate, determină etapele majore şi estimează termenii asociați cu acestea, evaluează tipul costurilor şi cuantifică costurile indicative ale celor mai importante proiecte investiționale. Aceasta determină coordonarea şi mecanismele de monitorizare a progresului şi supravegherea globală a întregului proces.
Implementarea cu succes a FPE va conduce la realizarea următoarelor obiective specifice principale ale Strategiei Energetice:

1) Elaborarea și adoptarea cadrului legal și de reglementare în sectorul electroenergetic al Moldovei în conformitate cu pachetul legislativ trei al UE în sectorul energiei electrice, ca o precondiţie pentru integrarea în piaţa europeană de energie electrică;

2) Implementarea cadrului instituţional şi organizațional în sectorul electroenergetic în conformitate cu Directiva 2009/72/UE;
3) Dezvoltarea pieţei energiei electrice în Moldova în conformitate cu regulile de organizare logică a pieţii şi fuzionarea ei cu Piaţa Energetică Internă (PEI) a sistemului interconectat ENTSO-E;
4) Promovarea utilizării surselor regenerabile de energie şi a eficienţei energetice, prin mecanisme de susţinere conformepracticii europene;
5) Sporirea securității aprovizionării cu energie electrică în ţară prin (i) implementarea proiectelor de infrastructură electroenergetică inclusiv prin interconexiunile noi de 400 kV cu România şi (ii) consolidarea reţelelor de transport şi distribuţie interne de energie electrică;Promovarea și implementarea conform obiectivelor Strategiei Energetice a proiectelor de investiţii care sporesc generarea proprie de energie electrică în Republica Moldova şi a posibilităţilor de cogenerare (producție de energie electrică și termică) sigură, fiabilă și eficientă, reducerea dependenţei de importurile de energie electrică.
II. SARCINILE / ACȚIUNILE  CARE URMEAZĂ A FI REALIZATE 
II.I Părțile interesate
Părţile interesate sunt părţile implicate şi/sau direct implicate în implementarea Strategiei Energetice și, în special, în sectorul energiei electrice şi sectorul de alimentare centralizată cu energia termică. Acestea sunt autorităţile, agenţiile şi organismele administraţiei publice centrale şi persoane juridice publice şi private. Părțile interesate cheie sunt (situația la finele anului 2013):
· Ministerele relevante:

· Ministerul Economiei (MEc);

· Ministerul Mediului;
· Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor;
· Ministerul Finanțelor;
· Agenții, fonduri și organe publice:
· Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) – are dreptul, printre altele, să aprobe metodologii relevante, tarife pentru întreprinderi energetice reglementate, să îndeplinească funcția de monitorizare a pieţii şi a protecţiei clienţilor;
· Agenţia pentru Eficienţă Energetică - are misiunea de a supraveghea evoluţia situaţiei în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă, de a asigura pregătirea şi prezentarea sintezelor programelor, evaluarea proiectelor investiţionale în domeniu, elaborarea proiectelor de acte normative, precum şi crearea unei baze informaţionale în domeniile sale de activitate;
· Banca Națională a Moldovei (BNM) – are dreptul să aprobe sisteme de plată şi să emită licenţe aferente, să acorde servicii de conturi de depozit operatorilor depozitari centrali;
· Comisia Naţională pentru pieţele financiare (CNPF) - are dreptul să aprobe cadrul depozitarului central al titlurilor de valoare și să elibereze licenţele respective;
· Persoane juridice publice, private sau mixte în sectoarele electroenergetic și termoenergetic:
Cogenerare (generarea de energie electrică și de energie termică):
· CET-1 SA, CET-2 SA in Chișinău și CET-Nord SA în Bălți (toate CET-urile sunt producători reglementați de energie electrică);
Generare de energie electrică:
· Nodul Hidroenergetic Costeşti IS (CHE Costești – producător reglementat);
· Moldavskaya GRES sau CERMS;
· CET-urile din industria zahărului.
Transportul de energie electrică (incl. dispecerizarea centrală): "Moldelectrica" ÎS este unicul operator de sistem de transport (OST) de stat din RM, care îndeplinește, de asemenea, funcţii de operator al pieții într-un domeniu de aplicare limitat.
Distribuţia şi furnizarea de energie electrică la tarife reglementate
este reprezentată de 3 operatori ai sistemului de distribuție (OSD): RED NordSA, RED Nord-Vest SA(ambele de stat ) şi ICS RED Union Fenosa(privată).
Furnizarea energiei electrice la tarife nereglementate: Energocom SA furnizor de stat de energie electrică  și comerciant pe piața en gross, este responsabil de gestionarea contractelor de import a energiei electrice cu Ucraina și 7 furnizori mai mici.
Funcţii mixte (reţea/generare de energie electrică): sunt realizate de compania Dnestrenergo S.A. din Transnistria, care operează reţele de est de energie electrică în oraşul Dubăsari, reţelele de energie electrică Sud Est în oraşul Tiraspol şi CHE Dubăsari;
Distribuția centralizată a energiei termice: Termocom SA operator al sistemului de distribuție centralizată a energiei termice în Chișinău (actualmente se află în procedura de faliment); și CET-Nord SA operator al sistemului de distribuție centralizată a energiei termice în Bălți.
· Consumatorii finali (energie electrică):
· Consumatorii eligibili: toți consumatorii non-casnici (din 1 ianuarie 2013)
· Consumatorii neeligibili (casnici): 1 207731 (situația la finele 2012).
· Alții:
· Organizații internaționale: Comunitatea Energetică la care Republica Moldova este parte contractantă şi Secretariatul Comunității Energetice (SCE);
· Donatori și IFI: e.g. SIDA, DUE, BERD, BEI, Banca Mondială, USAID etc.
II. Pachetele de lucru, sarcini și divizarea responsabilităților 
	Pachetul de lucru 1: Elaborarea cadrului legal de reglementare a sectorului de energie electrică   


A) Descrierea succintă a Pachetului de lucru 

Finalizarea transpunerii Pachetului legislativ doi şi implementare Pachetului legislativ Trei pentru Moldova este obiectivul cel mai important pentru funcţionarea pieţei de energie electrică. Deși termenul limită de implementare este stabilit pentru data de 1 ianuarie 2015, Articolul 11 din Directiva 2009/72/CE se va aplica din 1 ianuarie 2017.
Finalizarea Pachetului legislativ doi în  sectorul energiei electrice (în curs de desfășurare)
· Finalizarea transpunerii Directivei 2005/89/CE din 18 ianuarie 2006 a Parlamentului European și a Consiliului privind securitatea furnizării de energie electrică și investițiile în infrastructură;
· Adoptarea Proiectului de lege privind modificarea și completarea de către Parlament a Legii Nr. 124-XVII din 23 decembrie 2009 ‘Cu privire la Energia Electrică’;
Pachetul legislativ trei în sectorul electroenergetic (planificat)
Conținutul Pachetului legislativ Trei în sectorul electroenergetic include Directiva 2009/72/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE și Regulamentul (CE) nr 714/2009
 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere în energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003.
Regulamentul (CE) 713/2009 care defineşte competenţele ACER nu este implementatde părţile contractante,  ci înlocuit printr-o decizie a Consiliului Ministerial (CM) al Comunității Energetice (CEn).
        Analiza lacunelor şi pregătirea "tabelelor de concordanța" pentru implementarea  Pachetului legislativ Trei pentru a defini modificările necesare suplimentare la:
i. Legea cu privire la Energie (Nr. 1525 din 19 februarie 1998) (modificată);
ii. Legea cu privire la Energie Electrică (Nr. 124 din 23 decembrie 2009) (după modificarea planificată în 2014);
iii. Alte acte legislative secundare pentru sectorul electroenergetic, după caz;
· Pregătirea de modificări şi completări la reglementările existente, în funcţie de necesităţi legate de:

a) Regulamentul TEN-e privind infrastructura energetică Trans-Europeană (Regulamentul (UE) Nr. 347/2013);

b) Regulamentul REMIT (CE) Nr. 1227/2011 al Parlamentului European și a Conciliului din 25 octombrie  2011 privind integritatea și transparența pieții de energie en-gross;

c) Pregătirea pentru implementarea Pachetului de Infrastructură Energetică: (i) implementarea Regulamentului şi (ii) pregătirea pentru participarea în procesul determinării Proiectelor de Interes Comun (PIC) cu actualizare la fiecare doi ani şi implementarea lor.
B) Sarcinile principale și divizarea responsabilităților 
	Sarcini și descrierea activităților 
	Responsabilitate 

	T1.1
	Analiza lacunelor şi pregătirea "tabelelor de concordanța" pentru implementarea  Pachetului legislativ Trei pentru a defini modificările necesare suplimentare la:

· Legea cu privire la Energetică (Nr. 1525 din 19.02.1998) (cu modificări);

· Legea cu privire la Energie Electrică (Nr. 124 din 23.12.2009) (după modificările planificate în 2014);

· Alte acte legislative secundare pentru sectorul electroenergetic, după caz.
	MEc

	T1.2
	Modificarea și adoptarea Proiectului de lege de modificare și completare a  Legii Nr. 124-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Energia Electrică’ (Pachetul legislativ Trei)

· Transpunerea Directivei 2009/72/EC (Pachetul legislativ Trei) a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/EC;
· Adoptarea Proiectului de lege de modificarea și completarea Legii Nr. 124-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Energie Electrică’.
	MEc
Parlament

	T1.3
	Transpunerea Regulamentului (CE) Nr. 714/2009 din 13 iulie 2009 a Parlamentului European și a Consiliului privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere în energie electrică şi de abrogare a Regulamentului(EC) No 1228/2003
Pregătirea regulamentului transpus și adoptarea acestuia 
	ANRE

	T1.4
	Pregătirea de modificări şi completări la reglementările existente, inclusiv elaborarea unor noi reglementări în sectorul energiei electrice
· Regulamentul TEN-e privind infrastructura energetică Trans-Europeană (Regulamentul (UE) Nr. 347/2013);

· Regulamentul REMIT (CE) Nr. 1227/2011 al Parlamentului European și a Conciliului din 25 octombrie  2011 privind integritatea și transparența pieții de energie en-gross (sectoarele de gaze naturale și energie electrică); 
· Pachetul de Infrastructură Energetică; implementarea Regulamentului şi participarea în procesul determinării Proiectelor de Interes Comun (PIC) cu actualizare la fiecare doi ani.
	MEc
ANRE


	Pachetul de lucru 2: Fortificarea cadrului instituțional și organizațional în sectorul energiei electrice (Furnizorul Central de Energie Electrică)


A) Descrierea succintă a Pachetului de lucru 

Operatorul pieţei de energie electrică trebuie să fie stabilit pentru a facilita  în continuare liberalizarea pieţei de energie electrică şi dezvoltare acestuia ca instituţie centrală operaţională pe piaţa de energie electrică. Operatorul pieţei de energie electrică va administra piaţa de energie electrică, asigura mecanismele de piaţă şi produse eficiente pentru a facilita o piaţă eficientă, transparentă și lichidă de energie electrică (piața cu o zi înainte, piața în decurs de o zi, piaţă de echilibrare, etc.).
Ca partea centrală a evoluţiilor de susținere a SRE, Furnizorul Central de energie electrică (FCE) inițial urmează să opereze scheme de sprijin a SRE pe piaţa de energie electrică şi în instalaţiile de cogenerare de eficiență înaltă. Consolidarea cadrului organizatoric, în primul rând, se axează pe ridicarea treptată a FCE la un nivel mai înalt prin intermediul sarcinilor şi responsabilităţilor de operator al pieţii şi evoluţia lui ulterioară într-o platformă  (regională) de tranzacţionare (de schimb). FCE, ca operator al pieţii de energie electrică desfășoară activităţi care trebuie să fie reglementate/ supervizate de către trei instituţii: ANRE de partea pieții de energie electrică, CNPF de funcţia de depozitar central, şi BNM de sistemul de plata interbancar. La baza acestuia se află următoarele trei abordări conceptuale principale:
I. Piaţa de energie electricăeste o piaţă de produse cu o componentă liberă  şi una reglementată. FCE urmează să  opereze platforme de tranzacţionare / achiziţii care implică exclusivitate, precum servicii de sistem şi de integrare a pieţelor transfrontaliere și poate opera și alte platforme nereglementate de tranzacţionare/achiziţii benefice pentru dezvoltarea pieţei.
II. Dezechilibrele sunt caracteristici firești și, în general, inevitabile ale pieții de energie electrică. Acestea trebuie să fie gestionate centralizat de OST în timp‑real şi participanţii la piaţă trebuie să-l compenseze pentru costurile de echilibrare cauzate de comportamentul şi/sau acţiunile lor. Compensarea se va efectua la costul cel mai mic, distribuit în mod corect şi egal printre cei care l-au cauzat, iar regulile pieţii trebuie să asigure că echilibrul pieții este în interesul superior al fiecărui participant. FCE urmează să opereze sistemul de soluționare a dezechilibrelor.
III. Datorită naturii nemateriale a  energiei electrice şi/sau timpului infinit de scurt al existenţei, transferuri de posesie şi titlul (proprietate) în scopul îndeplinirii contractului pe piaţa de energie electrică sunt bazate pe termeni standardizați. Din punct de vedere legal acest lucru rezultă în producerea de energie electrică standard ca mijloc de reprezentare a energiei electrice ca marfă (tranzacţionate şi produse/consumate) şi a drepturilor de capacitate transfrontalieră. FCE urmează să îndeplinească activitatea depozitarului central pentru tranzacţiile de produse de energie electrică standard. 
Pentru a crea cadrul instituţional adecvat RM-ul va stabili propriile instituţii şi va asigura fortificarea capacităţilor instituţionale. Instituţiile pe piața internă de energie electrică sunt necesare pentru a face faţă  administrării de piaţă, procesului de tranzacţionare şi de monitorizare şi pe de altă parte pentru a gestiona capacităţile transfrontaliere şi de a asigura  integrarea corespunzătoare a pieţelor regionale.
Totodată este necesară introducerea metodei de Intrare-Ieşire pentru tarifarea transportului şi aplicarea celor mai bune practici Europene pentru a aduce sectorul energiei electrice din Moldova în conformitate cu metodologiile comparabile ale PEI; 
B) Sarcinile principale și divizarea responsabilităților 
	Sarcini și descrierea activităților
	Responsabilitate

	T2.1
	Constituirea FCE (operator al pieții de energie electrică)

· Decizia privind modul de configurare a FCE (forma juridică şi organizatorică,  dreptul de proprietate), constituirea FCE ca o entitate independentă şi desemnarea formală;

· Licențierea FCE și deschiderea conturilor specifice reglementate necesare. 

1.1.1 
	GRM, MEc (Concesionare)

FCE, ANRE, CNPF, NBM

	T2.2
	Certificarea Moldelectrica ÎS

· Notificarea (solicitarea) pentru certificare în calitate de OST în conformitate cu acquis communautaire CEn;

· Certificarea OST a energiei electrice după primirea solicitării de certificare în calitate de OST a energiei electrice în conformitate cu acquis communautaire CEn;

· Pregătirea expertizei(lor) formale privind certificarea în conformitate cu acquis communautaire CEn;
· Aprobarea și desemnarea OST a energiei electrice după  certificare. 
	Moldelectrica ÎS

ANRE


ECS, ECRB

GRM

	T2.3
	Fortificarea capacității sectoriale și diseminarea informațiilor 

· Fortificarea capacității instituționale; 

· Instruirea participanților la piață și programe de sensibilizare publică. 
	MEc, ANRE, FCE, Moldelectrica IS


	Pachetul de lucru 3: Dezvoltarea pieții de energie electrică 


A) Descrierea succintă a Pachetului de lucru 

Acest pachet de lucru include măsuri şi activităţi care stabilesc un mediu eficient de piaţă a energiei electrice în RM care va sprijini comerțul lichid, transparent şi competitiv de energie electrică şi produse conexe. 
Dezvoltarea pieţii trebuie să fie reglementată de Mec şi ANRE, cu CNPF şi BNM având un rol important de reglementare. FCE va îndeplini funcțiile de operare a pieții  care constau atât din obligaţia de a presta anumite servicii esenţiale publice naţionale pentru piaţa de energie electrică, cât şi dreptul de a oferi alte servicii importante care facilitează dezvoltarea pieţii şi sprijină funcţionarea acesteia.
Abordarea tuturor aspectelor de funcţionare a pieţii de energie electrică, în special privind pilonii principali de configurare a pieții precum  managementul congestiilor, soluționarea (echilibrarea) dezechilibrelor şi a operaţiunilor, programarea şi administrarea pieții, este crucială. Se planifică integrarea pieţii naţionale a RM în pieţele regionale mai vaste, prevăzută în două direcţii: spre Ucraina si spre România. Astfel, transparenţa, robusteţea formării preţurilor şi securitatea aprovizionării pieței naționale vor crește.
A) Sarcinile principale și divizarea responsabilităților 
	Sarcini și descrierea activităților
	Responsabilitatea 

	T3.1
	Adoptarea legislației de reglementare și a normelor de funcționare a pieții de energie  electrică  
· Adoptarea legislației secundare în domeniul pieții de energie electrică (Notă: această activitate ar putea să se suprapună cu Sarcinile 1.3 și 1.4  de mai sus);
· Adoptarea actelor normative în domeniul pieții de energie electrică (Notă: această activitate ar putea să se suprapună cu Sarcinile 1.5 și 1.6  de mai sus);
· Aprobarea și adoptarea normelor de funcționare a pieții.
	GRM (MEc)


ANRE


FCE, ANRE, CNPF, BNM

	T3.2
	Achiziționarea, testarea și implementarea soluţiilor TI specifice funcționării FCE

· Proiectarea și implementarea soluțiilor TI care sprijină operațiunile FCE, dezvoltarea lor continuă în corespundere cu dezvoltarea pieții.  
	FCE

	T3.3
	Implementarea funcțiilor de operare a pieții 
· Operațiunea de administrare a pieții;  
· Operarea mecanismelor suport; 
· Operarea platformelor de piață (tranzacționare/achiziții); 
· Lansarea studiilor de fezabilitate privind evoluțiile pieții de energie  electrică  și/sau integrarea în PIE și testelor.
	FCE 
FCE 
FCE 
ANRE, FCE, Moldelectrica IS


	Pachetul de lucru 4: Proiecte investiționale majore în  infrastructura energiei electrice inclusiv cogenerarea 


Acest pachet de lucru include  implementarea proiectelor investiţionale majore în sector:

1. Centrala de cogenerare cu ciclu combinat cu turbine cu gaz (CCTG) de 650 MWe;

2. Linia de interconexiune de 400 kV Suceava (Romania), – Bălți (RM) cu lungimea de  115km/52km
;
3. Linia de interconexiune de 400 kV Straseni-Ungheni (RM) - Iaşi (Romania) cu lungimea de   100 km / 70 km, inclusiv convertor back-to-back;
4. Linia de interconexiune de 330 kV Balti (RM) - HPP Novodnestrovsk (Ucraina) cu lungimea de 123 km / 87 km; 
5. Instalarea convertorului back-to-back la substația electrică Vulcănești de 400 kV cu posibilitatea fluxurilor de electricitate nu mai mici de 500 MW.
Proiectul 1: Construcția centralei de cogenerare de 650 MWe cu ciclu combinat cu turbine cu gaz 
A) Descrierea succintă a  proiectului
Pentru a majora capacitatea de generare a energiei electrice proprii şi de producție eficientă a energiei termice şi astfel sporind considerabil securitatea de alimentare cu energie (energie electrică şi termică), Guvernul planifică să construiască o centrală de cogenerare cu ciclu combinat cu turbine cu gaz (CCTG) de 650 MWe, aşa cum este prevăzut în Strategia Energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030. CCGT va înlocui instalaţiile existente de cogenerare CET-1 (66 MW) şi CET-2 (240 MW), care sunt învechite şi funcţionează cu eficienţa energetică scăzută. Puterea optimă de instalat în noua capacitate va trebui stabilită pe criterii tehnico-economice în cadrul studiului de fezabilitate.
Noua CCTG va putea să genereze aproximativ 2,85 TWh de electricitate anual la factorul de putere de 0,5. Se planifică că CCTG va fi construită la Chişinău pe locul CET-2 existente. Locaţia exactă şi condiţiile tehnice vor fi stabilite în studiul de fezabilitate planificat, finanţate prin asistenţă tehnică relevantă de cei mai mari donatori implicaţi în sector.
În afară de analiza tehnico-economică standard, studiul de fezabilitate trebuie să atenţioneze asupra şi să exploreze modelele de finanţare posibile şi schemele care ar putea atrage investitori strategici în viitor, care rămân necunoscute pentru moment şi care ar putea în principiu fi publice, private sau mixte, chiar și parteneriate publice-private şi diverse modele de implementare. Condițiile nefavorabile de performanţă slabă tehnică şi financiară în sectorul de termoficare din Chişinău şi datoriile asociate în sectorul gazelor naturale nu reflectă o situație pozitivă. Ca o precondiţie pentru implementarea eventuală a acestui proiect până în 2020, cele mai multe dintre aceste probleme ar trebui să fie soluționate în mod satisfăcător cât mai curând posibil în 2014. Perioada de implementare a proiectului, din momentul în care  este selectat investitorul strategic şi  acordurile respective sunt semnate,este estimată la 4 ani, cu perioada de construcţie de 2 ani.
În baza rezultatelor acestui studiu de fezabilitate, GRM va lua o decizie strategică cum să meargă mai departe şi dacă să se implice în calitate de co-investitor în proiect. Activităţile ulterioare vor depinde de cine va fi investitorul. În cazul în care investitorul nu va fi statul, va fi necesar de a obține Autorizația energetică. Deoarece centrala depăşeşte 20 MW capacitate instalată, Autorizația energetică trebuie să fie emisă de Guvern (prin autorizare  directă sau licitaţie). După aceea, investitorul (proprietarul proiectului) trebuie să urmeze procedura oficială prevăzută în legislaţia locală şi să obţină toate autorizaţiile şi aprobările necesare, printre care și autorizația  de construcție finală. Licenţa de funcţionare va fi emisă de ANRE.
Noua CCTG va consuma aproximativ 496 milioane m3 de gaze naturale pe an. Întreaga infrastructură  pe teren trebuie să fie reconstruită (reţeaua termică, conductele de gaz, rețeaua de electricitate, etc.). Ca urmare a înlocuirii capacităţilor pe acelaşi teren, va fi necesar să fie scoase din funcțiune cazanele existente, ceea ce  va limita temporar furnizarea de energie termică către consumatori. Prin urmare, toate lucrările de implementare trebuie să fie bine coordonate si reglate să nu pună în pericol securitatea alimentării cu energie termică a consumatorilor  în perioada de iarnă.
Precondiţia pentru consolidarea financiară a sectorului de termoficare este finalizarea planului de restructurare corporativă,  în curs de desfășurare, adoptat de Guvernului RM în anul 2011. Sprijinul pentru implementarea restructurării corporative a Termocom-ului, CET -1 şi CET 2 este acordat de Banca Mondială (2013-2014), prin Grantul Fondului de Trust de 1,77 mil. EUR. Activităţile includ: (i) elaborarea setului de documente care asigură fuziunea între CET-1, CET-2 şi "Termocom", (ii) elaborarea documentelor de licitație și a specificațiilor tehnice pentru S.A. "Termocom", şi (iii) crearea unei noi societăţi de alimentare centralizată cu energia termică în municipiul Chişinău.
B) Sarcinile principale și divizarea responsabilităților
	Sarcini și descrierea activităților
	Responsabilitatea 

	T4.1.0
	Consolidarea sectorului de termoficare cetralizată:

· Restructurarea corporativă a Termocom și a celor două CET-uri  (CET-1 și CET-2) din Chișinău, crearea unei companii noi (prin fuziune ) în conformitate cu Hotărârea Guvernului  nr. 983 din 22.12.2011;

· Soluționarea/re-eșalonarea datoriilor existente în legătură cu crearea noii companii. 
	GRM (APC și APL din Chisinau)

	T4.1.1
	Studiu de fezabilitate cuprinzător  implementat de către stat 

· Conceptualizarea Proiectului;

· Asigurarea finanțării pentru studiul de fezabilitate; 

· Implementarea studiului de fezabilitate pentru construcția CCTG, inclusiv a Evaluării Impactului de Mediu și Social (EIMS).
	MEc, GRM
Consultantul SF 

	T4.1.2
	Selectarea modelelor de finanțare și implementare în baza rezultatelor SF 
	GRM (MEc)

	T4.1.3
	Selectarea viitorului investitor  și emiterea autorizației energetice pe baza  (i) autorizării  directe sau  (ii) licitației lansate de Stat

· Semnarea Acordului de  Finanțare sau de Implementare a Proiectului cu  investitorul strategic selectat.
	GRM (MEc)

	T4.1.4
	Licitația pentru și elaborarea Documentației de Project (DP)

· Licitația pentru elaborarea DP;

· Elaborarea documentației pentru obținerea aprobărilor și permiselor necesare în conformitate cu legislația și actele normative  ale RM (elaborarea Proiectului pentru obținerea Autorizației de Construcție, Documentației pentru obținerea aprobării de la pompieri etc.);
· Elaborarea documentației de bază de proiect pentru lucrările civile  (rezistența, arhitectura, instalațiile interne, lucrări de dezvoltare teren, drumuri și platforme, conducte subterane, executarea documentației pentru lucrările civile);
· Obținerea aprobărilor și autorizațiilor, incl. a autorizației de construcție. 
	Investitorul
Contractantul pentru DP în cadrul contractului Investitorului  

	T4.1.5
	Licitația pentru  construcție 

· Selectarea companiei pentru construcția CCTG;

· Selectarea Consultantului de Supervizare a Lucrărilor (CSL):
	Investitorul (MEc sau investitor  non-statal)

	T4.1.6
	Implementarea construcției 

· Construcția CCTG și SS, inclusiv  a liniilor electrice asociate; 

· Supervizarea lucrărilor. 
	Antreprenorul principal

CSL

	T4.1.7
	Darea în exploatare, încercările și demararea funcționării comerciale 

· Testarea performanței, testarea compatibilității cu rețea, încercarea la fiabilitate
	Antreprenorul principal și

CSL


Proiect 2: linia de interconectare de 400 kV Suceava (Romania)– Bălți (RM)

A)
Descrierea succintă a proiectului

Pe 18 februarie 2011, "Moldelectrica" şi Transelectrica” SA au încheiat un Memorandum de înţelegere privind construcţia OHL-400kV Bălţi (RM) – Suceava (România). Studiul de fezabilitate deja încheiat a fost finanţat de BERD. Studiul a fost finalizat, costurile implementării proiectului sunt estimate la 66,4 mil. EUR. din care 36,9 mil. EUR sunt costurile de proiect pentru partea moldovenească (52 km prin tara, sau 115 km în total de prelungire a staţiei electrice Bălţi pentru a găzdui un OHL de 400kV,  o instalație  de distribuţie de 400kV şi autotransformatoare de 400/330kV). Proiectul este suspendat din cauza  lipsei de finanţare şi incertitudinii/tergiversării proiectului de interconectare a RM/UA la ENTSO-E.
B) Sarcinile principale și divizarea responsabilităților
	Sarcini și descrierea activităților
	Responsabilitatea 

	T4.2.1
	Etapa de pregătire

· Realizarea EIMS;
· Realizarea studiului privind capacitatea de plată a consumatorilor și  impactul implementării proiectului asupra tarifului; 

· Obținerea autorizațiilor și înstrăinarea terenurilor pentru coridorul de transmisie. 
	Consultantul EIMS
Moldelectrica IS
Moldelectrica IS

	T4.2.2
	Licitația pentru DP 
	Moldelectrica IS

	T4.2.3
	Elaborarea DP (partea Moldovei de 52 km)
	Consultantul DP

	T4.2.4
	Licitația / selectarea și contractarea Antreprenorului Principal și a Consultantului de Supervizare a Lucrărilor (CSL)
	Moldelectrica IS

	T4.2.5
	Lucrările de construcție

· Construcția liniei; 

· Construcția stației de întoarcere a energiei în rețea;

· Darea în exploatare (către finele 2019).
	Antreprenorul principal și

CSL


Proiect 3: interconectarea liniei Strășeni-Ungheni (RM) – Iași (România) 400 kV

A)
Descrierea succintă a proiectului

Un studiu de fezabilitate similar mai este necesar pentru linia Străşeni-Ungheni-Iaşi, pentru a stabili condiţiile tehnice şi costurile aferente. Acest proiect necesită, de asemenea, identificarea surselor de finanţare. Costul  acestei linii este de aproximativ 64 mil. EUR, din care 28 mil. EUR sunt pentru partea din România şi 36 mil. EUR pentru partea din Moldova. Totodată, va fi necesară instalarea unui convertor back-to-back de minim 500 MW, pentru a asigura funcţionarea pe perioada până la interconectarea sincronă a celor două sisteme electroenergetice.
B)
Sarcinile principale și divizarea responsabilităților
	Sarcini și descrierea activităților
	Responsabilitatea 

	T4.3.1
	Etapa de pregătire

· Obținerea finanțării pentru SF+DP+ implementarea proiectului, încheierea Acordului de Finanțare; 

· Realizarea EIMS;
· Realizarea studiului privind capacitatea de plată a consumatorilor și  impactul implementării proiectului asupra tarifului; 

· Obținerea autorizațiilor și înstrăinarea terenurilor pentru coridorul de transmisie;
	GRM (MEc)
Consultantul EIMS
Moldelectrica IS
Moldelectrica IS

	T4.3.2
	Licitația pentru DP
	Moldelectrica IS

	T4.3.3
	Elaborarea DP (partea Moldovei de 70 km)
	PD Consultant

	T4.3.4
	Licitația / selectarea și contractarea Antreprenorului Principal și a Consultantului de Supervizare a Lucrărilor (CSL)
	Moldelectrica IS

	T4.3.5
	Lucrările de construcție

· Construcția liniei; 

· Construcția stației back-to-back;

· Darea în exploatare (către finele 2019).
	Antreprenorul principal și
CSL


Proiect 4: 330 kV linia de interconectare Bălți (RM) - CHE Novodnestrovsk (Ucraina)

A)
Descrierea succintă a proiectului

Lungime: 123 km, din care 87 km în RM; studiu de fezabilitate finalizat pentru partea RM; cost total min. 28,5 mil. EUR, din care cel puțin 20 de mil. EUR pentru RM. Decizia investiţională depinde de proiectul de interconectare la sistemul electroenergetic CE ENTSO-E şi opţiunile de finanţare; data cea mai devreme posibilă de finalizare a implementării proiectului  este finele 2019.
B)
Sarcinile principale și divizarea responsabilităților
	Sarcini și descrierea activităților
	Responsabilitatea 

	T4.4.1
	Etapa de pregătire

· Obținerea finanțării pentru SF+DP+ implementarea proiectului, încheierea Acordului de Finanțare; 

· Realizarea EIMS;
· Realizarea studiului privind capacitatea de plată a consumatorilor și  impactul implementării proiectului asupra tarifului; 

· Obținerea autorizațiilor și înstrăinarea terenurilor pentru coridorul de transmisie.
	GRM (MEc)
Consultantul EIMS
Moldelectrica IS
Moldelectrica IS

	T4.4.2
	Licitația pentru DP
	Moldelectrica IS

	T4.4.3
	Elaborarea DP (partea Moldovei de 87 km)
	Consultant DP

	T4.4.4
	Licitația / selectarea și contractarea Antreprenorului Principal și a Consultantului de Supervizare a Lucrărilor (CSL)
	Moldelectrica IS

	T4.4.5
	Lucrările de construcție

· Construcția liniei; 

· Construcția stației de întoarcere a energiei în rețea;

· Darea în exploatare (către finele 2019).
	Antreprenorul principal și

CSL


	Pachetul de Lucru 5: Alte măsuri aferente îmbunătățirii securității de aprovizionare cu energie electrică și termică 


A) Descrierea succintă a Pachetului de Lucru 

Reparaţii capitale şi planurile de investiţii prioritare pe termen scurt în reţelele de transport / distribuţie a energiei electrice şi termoficare centralizate
· Programul de reabilitare a rețelei de energie electrică Moldelectrica (39,3 mil. EUR, 2012-2017, în curs de desfășurare);

· Proiectul energetic III (6,3 mil. EUR, 2015-2016, în curs de pregătire).
Analiza fezabilității și eventual construcție a centralei termice pe bază de cărbune de 250 MW
Eventualele centrale termice  pe bază de cărbune ar avea capacitate instalată de cel puţin 250 MW şi ar utiliza tehnologia patului fluidizat circulant, cuplată cu măsuri suplimentare standard pentru a respecta pe deplin standardele de mediu ale UE.
Tehnologia CFB modernă de regulă nu necesită mai mult de 300-350 MW capacitate instalată pe unitate de generare  Investitorul/proprietarul centralei prevăzut ca producător independent de energie electricăcare funcționează în condiții de piață trebuie să fie pus în funcție pâna centrala va fi dată în exploatare. Din cauza inexistenței la moment a pieții de energie electrică în RM, şi atâta timp cât se tinde spre îmbunătăţirea securităţii aprovizionării cu energie electrică în Moldova, producător independent de energie electrică va avea posibilitatea să încheie un  Acord de cumpărare a energiei electricepentru o perioadă de maximum 5 ani sau pentru perioada rămasă până la crearea şi devenirea funcţională a pieţii de energie electrică, la condiţiile negociate, cu condiția că Comunitatea Energetică va aproba această  derogare de la principiile predominante care nu permit Acorduri de cumpărare a energiei electrice, care de obicei perturbă piața. Durata de viaţă economică standard ar fi de 40 de ani.
O astfel de CT ar genera cca. 1750 GWh pe an (la 7000 ore de funcţionare sau la factorul de capacitate de 0,8, 42% din randamentul net şi costul investiţii de 1200 EUR/kW sau costul total de cca. 300 mil EUR excluzând costul de conexiune la rețeaua de energie electrică) ceea ce reprezintă aproximativ 44% din cererea medie brută de energie a Republicii Moldova pe malul drept al Nistrului de 3987 GWh în ultimii 3 ani (2010-2012) sau de două ori mai mult decât energia totală proprie generată în aceeaşi perioadă (840 GWh). În cazul în care, teoretic, o astfel de CT ar vinde toată  energia electrică generată de sistemul electroenergetic din Moldova, dependenţa actuală de energie electrică de aproximativ 80% ar putea fi redusă  la 35%. 
Merită de menționat că sectorul energetic al Republicii Moldova nu are practic nici o rezervă de energie electrică de niciun fel, precum şi nici capabilităţi de reglementare a sistemului electroenergetic, serviciile care trebuie să fie oferite de sistemul ucrainean la preţuri imprevizibile în viitor. La fel, sistemul electroenergetic din Moldova nu are capabilitatea de a oferi servicii auxiliare pentru generatorii de energie electrică din surse regenerabile în viitor. În unele luni de vară, toate unităţile de generare a energiei electrice din Republica Moldova generează nu mai mult de 40-60 MW față de volumele tradiționale de vară de aproximativ 250-550 MW si cele de iarna cele de aproximativ 330-750  MW.
În condiţiile de mai sus, securitatea aprovizionării cu energie electrică în Moldova este extrem de scăzută în cazul oricărui eşec pe interconexiunile către Transnistria si Ucraina, care poate duce la consecinţe dezastruoase.
În pofida faptului că Acorduri de cumpărare a energiei electricecu producători independenți de energie electrică sunt în principiu interzise în conceptele pieții de energie electrică în Comunitatea Energetică, Moldova, cu situația sa specifică de aprovizionare cu energie electrică, reprezintă un caz excepţional. Prin urmare, ar trebui studiate căile posibile de derogare de la normele în vigoare, care ar încuraja investitorii strategici, pentru a intra pe  piaţa de energie electrică a Moldovei în condiţii speciale. În cazul problemelor în găsirea unui investitor strategic pentru CCTG de 650 MWe, din cauza situaţiei foarte dificile şi puțin promițătoare în sectoarele de termoficare şi gaze, construcţia CT de 250 MW ar putea fi un pilon pentru anumite îmbunătăţiri direcționate spre piaţa de energie electrică în Moldova, unde practic nici o unitate de generare a energiei electrice nu poate participa pe piaţa deschisă din cauza rolului său specifice şi condiţiilor nefavorabile moştenite. 
B) Sarcinile principale și divizarea responsabilităților

	Sarcini și descrierea activităților
	Responsabilitatea 

	T5.1
	Studiul de fezabilitate privind aderarea la ENTSO-E



	Consorțiul  ENTSO-E 

	T5.2
	Reparații capitale și planuri investiționale prioritare pe termen scurt  privind rețelele de transport / distribuție a  energiei electrice și de termoficare

· Implementarea programului de reabilitare a rețelei de energie electrică  Moldelectrica (2012-2017),

· Pregătirea pentru și implementarea proiectului Energetic III (2015-2016).
	Moldelectrica IS
Noua companie (prin fuziune CET-1, CET-2 şi "Termocom) 

	T5.3
	Introducerea, elaborarea și implementarea a Planurilor de Dezvoltare de 10-ani operatorii sistemului termoenergetic 
· Introducerea și pregătirea planurilor de dezvoltare de lungă durată de 10 ani pentru operatorul(ii) sistemului de energie electrică; adoptarea acestor planuri în cooperare cu MEc și ANRE și publicarea lor pe pagina web a   întreprinderii (lor);

· Implementarea planurilor de dezvoltare și actualizarea odată la doi ani.  
	Moldelectrica IS (licențiații ca operatori ai sistemului de energie electrică)

	T5.4
	Pregătirea studiilor de pre- și fezabilitate pentru construcția centralei termice pe bază de cărbune cu capacitate de app. 250 MW 

· Asigurarea finanțării studiului de pre- și fezabilitate; 

· Implementarea studiului de pre- și fezabilitate, inclusiv EIMS.
	MoE
Consultant SF

	T5.5
	Selectarea investitorului strategic pentru proiectul centralei termice de 250 MW
· Prin autorizarea GRM în baza interesului direct exprimat;  

· Prin procedura de licitație pregătită și implementată de GRM (MEc);
· Semnarea Acordului de Implementare a Proiectului  cu statul. 
	GRM (MoE)

	T5.6
	Implementarea proiectului centralei termice de 250 MW 

 (perioada de implementare de 4-5 ani)

· Pregătirea documentației de Proiect pentru tehnologia  CFB de 250 MW; 

· Obținerea autorizaților și aprobărilor; 
· Selectarea  și contractarea Antreprenorului Principal și a Consultantului de  Supervizare a Lucrărilor;  
· Construcția; 
· Darea în exploatare și pornirea operațiunilor comerciale.
	Investitorul


III.
CALENDARUL DE IMPLEMENTARE 
Pachetul de lucru 1: Elaborarea cadrului legal de reglementare a sectorului de energie electrică
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	T1.1 Analiza lacunelor şi pregătirea "tabelelor de concordanța" pentru implementarea  Pachetului legislativ Trei pentru a defini modificările necesare suplimentare
	MEc
	2Q2014
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	Legea cu privire la Energie Electrică (Nr. 124 din 23.12.2009) (după modificările planificate în 2014);
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	Alte acte legislative secundare pentru sectorul electroenergetic, după caz.
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	Adoptarea Proiectului de lege de modificarea și completarea Legii Nr. 124-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Energie Electrică’
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	1Q2015
	2Q2105
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	T1.3 Transpunerea Regulamentului (CE) Nr. 714/2009 Pregătirea regulamentului transpus și adoptarea acestuia
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	2Q2015
	3Q2015
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	T1.4 Pregătirea de modificări şi completări la reglementările existente, inclusiv elaborarea unor noi reglementări în sectorul energiei electrice
(Regulamentul TEN-e (EU) Nr. 347/2013), Regulamentul REMIT (EC) Nr. 1227/2011, Pachetul privind Infrastructura Energetică (PCI)
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M1 – Analiza lacunelor încheiată și “tabelele de concordanță” elaborate 


M2 - Proiectului de lege de modificare și completare a  Legii cu privire la Energia Electrică (Pachetul legislativ Trei) este adoptat

M3 – Regulamentul  (EC) Nr. 714/2009 este  transpus și adoptat


M4 - Alte regulamente relevante în sectorul energiei electrice sunt elaborate și adoptate 

Pachetul de lucru 2: Fortificarea cadrului instituțional și organizațional în sectorul energiei electrice (Furnizorul Central de Energie Electrică)
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	GRM
	1Q2014
	2Q2014
	
	105 
	106 
	107 
	108 
	109 
	110 
	111 
	112 
	113 
	114 
	115 
	116 
	117 
	118 
	119 
	120 
	121 
	122 
	123 
	124 
	125 
	126 
	127 
	128 
	129 
	130 
	131 

	3
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	Pregătirile formale pentru licențiere și pentru deschiderea conturilor specifice reglementate solicitate de ANRE, CNPF și BNM 
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	Licențierea FCE pentru furnizarea de energie electrică  la tarife reglementate și nereglementate 
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	Aprobarea cadrului FCE în calitate de depozitar central al valorilor mobiliare de produse standard de energie și licențierea respectivă
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	1Q2015
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	Licențierea FCE în calitate de instituție financiară non-bancară și deschiderea conturilor CFE pentru sistemul de plăți și garanţii
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	10
	T2.2 Certificarea ÎS Moldelectrica
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Notificarea (solicitarea) pentru certificare în calitate de OST în conformitate cu acquis communautaire CEn
	Moldelectrica ÎS
	1Q2015
	2Q2016
	150 
	151 
	152 
	153 
	154 
	155 
	156 
	157 
	158 
	159 
	160 
	161 
	162 
	163 
	164 
	165 
	166 
	167 
	168 
	169 
	170 
	171 
	172 
	173 
	174 
	175 
	176 
	177 

	12
	Certificarea OST a energiei electrice după primirea solicitării de certificare în calitate de OST a energiei electrice în conformitate cu acquis communautaire CEn
	ANRE
	2Q2015
	2Q2016
	178 
	179 
	180 
	181 
	182 
	183 
	184 
	185 
	186 
	187 
	188 
	189 
	190 
	191 
	192 
	193 
	194 
	195 
	196 
	197 
	198 
	199 
	200 
	201 
	202 
	203 
	204 
	205 

	13
	Pregătirea expertizei(lor) formale privind certificarea în conformitate cu acquis communautaire CEn
	ECS, ECRB
	4Q2015
	1Q2016
	206 
	207 
	208 
	209 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Aprobarea și desemnarea OST a energiei electrice după  certificarea acestuia
	GRM
	2Q2016
	2Q2016
	210 
	211 
	212 
	213 
	214 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	T2.3 Fortificarea capacității sectoriale și diseminarea informațiilor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Fortificarea capacității instituționale 
	MEc, ANRE, CES, Moldelectrica IS
	1Q2014
	4Q2020
… and on
	215 
	216 
	217 
	218 
	219 
	220 
	221 
	222 
	223 
	224 
	225 
	226 
	227 
	228 
	229 
	230 
	231 
	232 
	233 
	234 
	235 
	236 
	237 
	238 
	239 
	240 
	241 
	242 

	17
	Instruirea participanților pe piață și programe de sensibilizare 
	MEc, ANRE, CES, Moldelectrica IS
	2Q2014

1Q2018
	4Q2016
4Q2019
	243 
	244 
	245 
	246 
	247 
	248 
	249 
	250 
	251 
	252 
	253 
	254 
	255 
	256 
	257 
	258 
	259 
	260 
	261 
	262 
	263 
	264 
	265 
	266 
	267 
	268 
	269 
	270 


Repere:

M1 – adoptarea deciziei privind modul de configurare a FCE (forma juridică și organizațională, drepturile de proprietate)

M2 – în dependență de modul de constituire a FCE, formarea echipei proiectului FCE sau pregătirea procedurii de licitație  pentru acordarea concesiunii 
M3 – pregătirea documentației de proiect/licitație
M4 – constituirea FCE, inclusive transferul echipei proiectului, altor resurse și contracte
M5 – desemnarea formal a FCE 
M6 – prezentarea cererilor pentru emiterea  licențelor necesare și prestarea serviciilor specific 
M7 – organizarea conferinței în legătură cu deschiderea pieții moldovenești și a atelierului pentru  participanții pieții  
M8 – emitere licenței(lor) pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate și nereglementate  
M9 – aprobarea cadrului FCE ca depozitar central de produse standard de energie electric și licențierea respectivă 
M10 - emitere licenței pentru instituție financiară non-bancare și deschiderea conturilor pentru operațiunile FCE 
M11 – capacitatea  ANRE, ÎS Moldelectrica și FCE fortificată pentru statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții pentru diapazonul  2015 
M12- formarea inițială a participanților la piață înainte de demararea operaţiunilor în 2015
M13 – notificarea (solicitarea) pentru certificarea OST prezentată la  ANRE
M14 – adoptarea proiectului hotărârii privind certificarea și notificarea  Secretariatului CEn
M15 – consultații publice privind dezvoltarea achiziționării  serviciilor de sistem și echilibrarea pieții 
M16 – furnizarea expertizei privind  proiectului hotărârii privind certificarea
M17 – adoptarea hotărârii finale privind certificarea, Secretariatul CEn notificat în mod corespunzător și publicarea în Jurnalul Oficial al UE
M18 – ÎS Moldelectrica IS este aprobată și desemnată în calitate de OST al energiei electrice  
M19 - capacitatea  ANRE, ÎS Moldelectrica și FCE fortificată pentru statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții pentru diapazonul  2017
M20 - formarea participanților la piață înainte de demararea operaţiunilor în 2017
M21 - capacitatea  ANRE, ÎS Moldelectrica și FCE fortificată pentru statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții pentru diapazonul  2018
M22 - formarea participanților pe piață înainte de demararea operaţiunilor în 2019
M23 - formarea participanților pe piață înainte de demararea operaţiunilor în 2020
M24 - capacitatea  ANRE, ÎS Moldelectrica și FCE fortificată pentru statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții pentru diapazonul  2020

Pachetul de lucru 3: Dezvoltarea pieții de energie electrică

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Sarcini, Activități și Repere
	Responsabil 
	Început
	Sfârșit
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	2
	T3.1 Legislația de reglementare și normele de funcționare a pieții de energie  electrică  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Adoptarea legislației secundare în domeniul pieții de energie electrică (Notă: această activitate ar putea să se suprapună cu Sarcinile 1.3 și 1.4  de mai sus)
	GRM (MEc)
	1Q2014 (4Q2016)
	2Q2014 (1Q2018)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Pregătirea și adoptarea actelor normative în domeniul pieții de energie electrică și funcționării FCE (Notă: această activitate ar putea să se suprapună cu Sarcinile 1.5 și 1.6  de mai sus)
	ANRE
	1Q2014 (4Q2016)
	2Q2014 (2Q2018)
	271 
	272 
	273 
	274 
	275 
	276 
	277 
	278 
	279 
	280 
	281 
	282 
	283 
	284 
	285 
	286 
	287 
	288 
	289 
	290 
	291 
	292 
	293 
	294 
	295 
	296 
	297 
	298 

	5
	Pregătirea, coordonarea, adoptarea și publicarea normelor de funcționare a pieții 
	FCE
	2Q2014

2Q2017
	2Q2016
2Q2019
	299 
	300 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Coordonarea și aprobarea înainte de publicare a normelor de funcționare a pieții  
	ANRE
	4Q2014

1Q2016

4Q2017
	4Q2014
2Q2016
2Q2019
	301 
	302 
	303 
	304 
	305 
	306 
	307 
	308 
	309 
	310 
	311 
	312 
	313 
	314 
	315 
	316 
	317 
	318 
	319 
	320 
	321 
	322 
	323 
	324 
	325 
	326 
	327 
	328 

	7
	Coordonarea și aprobarea înainte de publicare a normelor de funcționare a pieții  
	CNPF
	4Q2014

1Q2016

4Q2017

2Q2019
	4Q2014
2Q2016
4Q2017
2Q2019
	329 
	330 
	331 
	332 
	333 
	334 
	335 
	336 
	337 
	338 
	339 
	340 
	341 
	342 
	343 
	344 
	345 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Coordonarea și aprobarea înainte de publicare a normelor de funcționare a pieții  
	BNM
	4Q2014

1Q2016

4Q2017
2Q2019
	4Q2014
2Q2016
4Q2017
2Q2019
	346 
	347 
	348 
	349 
	350 
	351 
	352 
	353 
	354 
	355 
	356 
	357 
	358 
	359 
	360 
	361 
	362 
	363 
	364 
	365 
	366 
	367 
	368 
	369 
	370 
	371 
	372 
	373 

	9
	T3.2 Soluții TI specifice funcționării FCE
	
	
	373.1.1 
	373.1.2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Achiziționarea  soluțiilor specifice funcționării FCE  pentru diapazonul operațional 2015
	FCE
	2Q2014
	3Q2014
	
	374 
	375 
	376 
	377 
	378 
	379 
	380 
	381 
	382 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Achiziționarea, testarea și implementarea soluțiilor TI specifice funcționării FCE    
	FCE
	3Q2014

1Q2016

1Q2019
	4Q2014
4Q2017
4Q2019
	383 
	384 
	385 
	386 
	387 
	388 
	389 
	390 
	391 
	392 
	393 
	394 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	T3.3 Implementarea funcțiilor de operare a pieții 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Operațiunea de administrare a pieții 
	FCE
	1Q2015
	4Q2020

… și în continuare
	395 
	396 
	397 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Operațiunea mecanismelor de suport 
	FCE
	1Q2015
	4Q2020

… și în continuare
	398 
	399 
	400 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Operațiunea platformelor de piață (tranzacționarea/achiziții)
	FCE
	1Q2017
	4Q2020

… și în continuare
	401 
	402 
	403 
	404 
	405 
	406 
	407 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Lansarea studiilor de fezabilitate privind evoluțiile pieții de energie  electrică  și/sau integrarea în PIE și testelor
	ANRE, CES, Moldelectrica IS
	3Q2015
	3Q2019
	408 
	409 
	410 
	411 
	412 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Milestones:


M1 – finalizarea modificărilor propuse la legislația secundară necesară pentru funcționarea pieții 

M2 – adoptarea (modificărilor la) legislației secundare necesare pentru funcționarea pieții 
M3 - adoptarea (modificărilor la) actelor normative necesare pentru funcționarea pieții
M4 - demararea (diapazonul operațional 2015) procedurilor de achiziții de TI specifice operațiunii  
M5 - proiectul normelor de operare FCE (diapazonul limitat la funcțiile anului 2015) prezentate pentru coordonarea de reglementare și consultații publice (inițial elaborate de echipa ÎS Moldelectrica )
M6 – aprobarea normelor de operare FCE 2015 de ANRE
M7 - aprobarea normelor de operare FCE 2015 de CNPF
M8 - aprobarea normelor de operare FCE 2015 de BNM
M9 – publicarea normelor de operare FCE 2015 
M10 - implementarea (diapazonul operațional 2015) TI specifice operațiunii  
M11 - start of market scheduleadministrationandbalancingmechanismoperation
M12 - start of supportmechanismsoperation
M13 - feasibilitystudies on shorttermtradingmarkets (balancing, intra-day) launched
M14 – proiectul  amendamentelor la normele de operare FCE (diapazonul ajustat pentru  funcțiile 2017) prezentate pentru coordonarea de reglementare și consultații publice
M15 - demararea (diapazonul operațional 2017) procedurilor de achiziții de TI specifice operațiunii  
M16 - aprobarea normelor de operare FCE 2017 de  ANRE
M17 - aprobarea normelor de operare FCE 2017 de  CNPF
M18 - aprobarea normelor de operare FCE 2017 de  BNM
M19 - publicarea aprobarea normelor de operare FCE 2017
M20 – inițierea lucrului conceptual privind cuplarea pieții cu Ucraina (piața în decursul zilei) și/sau ENTSO‑E (piața cu o zi înainte)
M21 - implementarea (diapazonul operațional 2017) TI specifice operațiunii  

M22 – demararea operării : platformei de achiziționare a serviciilor de sistem, platformei de echilibrare a pieții și a platformei pentru piața  în decursul zilei
M23 - demararea (diapazonul operațional 2018) procedurilor de achiziții de TI specifice operațiunii  
M24 - adoptarea (modificărilor la) legislației secundare necesare pentru funcționarea pieții în integrare cu piețele aferente, dacă este necesar, pentru piața în decursul zilei (a) cuplarea cu Ucraina și pentru (b) piața cu o zi înainte cuplarea cu România
M25 – finalizarea testelor de cuplare a pieții cu Ucraina
M26 - adoptarea (modificărilor la) actelor normative necesare pentru funcționarea pieții în integrare cu piețele aferente, dacă este necesar, pentru piața în decursul zilei (a) cuplarea cu Ucraina și pentru (b) piața cu o zi înainte cuplarea cu România
M27 - aprobarea normelor de operare FCE 2018 de ANRE
M28 - aprobarea normelor de operare FCE 2018 de CNPF
M29 - aprobarea normelor de operare FCE 2018 de BNM
M30 - publication of CES 2018 operationalrules (addition of intra‑day market couplingEast / Ukraine)
M31 - implementarea (diapazonul operațional 2018) TI specifice operațiunii  
M32 – cuplarea ”piețelor în decursul zilei” cu Ucraina
M33 - demararea (diapazonul operațional 2020) procedurilor de achiziții de TI specifice operațiunii  
M34 - aprobarea normelor de operare FCE 2020 de ANRE
M35 - aprobarea normelor de operare FCE 2020 de CNPF
M36 - aprobarea normelor de operare FCE 2020 de BNM
M37 – publicarea normelor de operare FCE 2020 (adăugarea pieții cu o zi înainte și cuplare pieții West / România)
M38 - finalizarea testelor de cuplare a pieții cu România
M39 - implementarea (diapazonul operațional 2020) TI specifice operațiunii  
M40 – demararea operării platformei  pieții cu o zi înainte, inclusiv cuplarea pieții cu România
Pachetul de lucru 4: Proiecte investiționale majore în infrastructura electroenergetică   
Proiect 1: Centrala de cogenerare cu ciclu combinat  cu turbine cu gaz (CCTG) de 650 MWe
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Sarcini, Activități și Repere
	Responsabil 
	Început
	Sfârșit
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	1
	T4.1.0 Consolidarea sectorului de termoficare centralizată:

· Restructurarea corporativă a Termocom și a celor două CET-uri  (CET-1 și CET-2) în Chişinău, crearea unei  companii noi (prin fuziune);

· Soluționarea/re-eșalonarea datoriilor existente în legătură cu crearea noii companii.
	GRM (APC și APL din Chisinau) (MEc)
	1Q2013
	3Q2014
	413 
	414 
	415 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pregătirea pentru și implementarea proiectului  CCTG 
	MEc (GRM)
	4Q2014
	4Q2020
	416 
	417 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	T4.1.1 Studiul de fezabilitate cuprinzător implementat de Stat

· Conceptualizarea Proiectului și asigurarea finanțării pentru studiul de fezabilitate; 

· Implementarea studiul de fezabilitate pentru construcția CCTG, inclusiv a Evaluării Impactului de Mediu și Social (EIMS).
	MEc
Consultantul SF
	4Q2014
	2Q2015
	418 
	419 
	420 
	421 
	422 
	423 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	T4.1.2 Selectarea modelelor de finanțare și implementare în baza rezultatelor SF
	GRM (MEc)
	3Q2015
	4Q2015
	424 
	425 
	426 
	427 
	428 
	429 
	430 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	T4.1.3 Selectarea viitorului investitor  și emiterea autorizației energetice pe baza  (i) autorizării  directe sau  (ii) licitației lansate de Stat

· Semnarea Acordului de  Finanțare sau de Implementare a Proiectului cu  investitorul strategic selectat.
	GRM (MEc)
	1Q2016
	3Q2016
	431 
	432 
	433 
	434 
	435 
	436 
	437 
	438 
	439 
	440 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	T4.1.4 Licitația pentru și elaborarea Documentației de Project (DP)

· Licitația pentru elaborarea DP;

· Elaborarea DP pentru obținerea aprobărilor și autorizațiilor necesare în conformitate cu legile și actele normative ale RM; 
· Obținerea aprobărilor și autorizațiilor incl. autorizația pentru construcție. 
	Investitor
Contractantul DP
	4Q2016
	4Q2017
	441 
	442 
	443 
	444 
	445 
	446 
	447 
	448 
	449 
	450 
	451 
	452 
	453 
	454 
	455 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	T4.1.5 Licitația pentru construcție 

· Selectarea companiei pentru construcția CCTG;

· Selectarea Consultantului pentru Supervizarea Lucrărilor (CSL).
	Investitor (MEc sau investitor non-statal)
	4Q2017
	2Q2018
	456 
	457 
	458 
	459 
	460 
	461 
	462 
	463 
	464 
	465 
	466 
	467 
	468 
	469 
	470 
	471 
	472 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	T4.1.6 Implementarea construcției 

Construcția CCTG și SS, inclusiv a liniilor electrice asociate.
	Antreprenorul

Principal
CSL
	3Q2018
	2Q2020
	473 
	474 
	475 
	476 
	477 
	478 
	479 
	480 
	481 
	482 
	483 
	484 
	485 
	486 
	487 
	488 
	489 
	490 
	491 
	492 
	493 
	494 
	495 
	496 
	497 
	
	
	

	8
	T4.1.7 Darea în exploatare, încercările și demararea funcționării comerciale 

Testarea performanței, testarea compatibilității cu rețea, încercarea la fiabilitate.
	Antreprenorul

Principal
CSL
	3Q2020
	4Q2020
	498 
	499 
	500 
	501 
	502 
	503 
	504 
	505 
	506 
	507 
	508 
	509 
	510 
	511 
	512 
	513 
	514 
	515 
	516 
	517 
	518 
	519 
	520 
	521 
	522 
	523 
	524 
	


Repere:
M1 – Finalizarea cu succes a  planului de restructurare corporativă în sectorul termoficării centralizate în Chișinău de GRM


M2 –Finalizarea studiului de fezabilitate cuprinzătorși conceptele propuse adoptate de părțile interesate 


M3 – Decizia privind modelele de finanțare  și implementare luată de GRM 



M4 – Acordurile privind implementarea finanțării Proiectului semnate cu investitorul  strategic selectat 

M5 –Documentația de Proiect pregătită  





M6–Antreprenorul principal pentru  construcție și Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilorselectați și contractați

M7 – Construcția finalizată cu succes





M8 – Darea  în exploatare a CCTG încheiată, demararea funcționării comerciale 

Proiect 2: linia de interconexiune de  400 kV Suceava (România) – Bălți (RM)
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Sarcini, Activități și Repere
	Responsabil 
	Început
	Sfârșit
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	
	Perioada totală de implementare a proiectului
	
	1Q2014
	4Q2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	T4.2.1 Etapa de pregătire
	
	1Q2014
	4Q2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Realizarea EIMS.
	Consultantul EIMS
	1Q2014
	2Q2014
	
	525 
	526 
	527 
	528 
	529 
	530 
	531 
	532 
	533 
	534 
	535 
	536 
	537 
	538 
	539 
	540 
	541 
	542 
	543 
	544 
	545 
	546 
	547 
	548 
	549 
	550 
	551 

	3
	Realizarea studiului privind capacitatea de plată a consumatorilor și  impactul implementării proiectului asupra tarifului. 
	ÎS Moldelectrica
	1Q2014
	2Q2014
	
	552 
	553 
	554 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Obținerea autorizațiilor și înstrăinarea terenului pentru coridorul de transmisie. 
	ÎS Moldelectrica
	3Q2014
	4Q2104
	555 
	556 
	557 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	T4.2.2 Licitația pentru DP
	ÎS Moldelectrica
	1Q2015
	2Q2015
	
	558 
	559 
	560 
	561 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	T4.2.3 Elaborarea DP  (partea Moldovei 52 km)
	
	3Q2015
	2Q2016
	
	562 
	563 
	564 
	565 
	566 
	567 
	568 
	569 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	T4.2.4 Licitația / selectarea și contractarea Antreprenorului Prinicpal și a Consultantului de Supervizare a Lucrărilor (CSL)
	ÎS Moldelectrica
	3Q2016
	4Q2016
	
	570 
	571 
	572 
	573 
	574 
	575 
	576 
	577 
	578 
	579 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	T4.2.5 Lucrările de construcție 
	
	1Q2017
	4Q2019
	
	580 
	581 
	582 
	583 
	584 
	585 
	586 
	587 
	588 
	589 
	590 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Construcția liniei.
	Antreprenorul principal
	1Q2017
	4Q2018
	
	591 
	592 
	593 
	594 
	595 
	596 
	597 
	598 
	599 
	600 
	601 
	602 
	603 
	604 
	605 
	606 
	607 
	608 
	609 
	610 
	611 
	612 
	613 
	614 
	615 
	616 
	617 

	10
	Construcția  stației de întoarcere a energiei în rețea. 
	Antreprenorul principal
	3Q2018
	2Q2019
	
	618 
	619 
	620 
	621 
	622 
	623 
	624 
	625 
	626 
	627 
	628 
	629 
	630 
	631 
	632 
	633 
	634 
	635 
	636 
	637 
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Darea în exploatare (către finele 2019). 
	Antreprenorul principal  și Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilor
	3Q2019
	4Q2019
	
	638 
	639 
	640 
	641 
	642 
	643 
	644 
	645 
	646 
	647 
	648 
	649 
	650 
	651 
	652 
	653 
	654 
	655 
	656 
	657 
	658 
	659 
	
	
	
	
	


Milestones:
M1 – Toate autorizațiile sunt obținute și terenurile înstrăinate 


M2 – Consultantul pentru pregătirea DP selectat și contractul semnat 


M3 – DP finalizată și adoptată 


M4 – Antreprenorul principal  și Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilor selectați și contractați 


M5 – Definitivarea  tuturor componentelor proiectului finalizată 


M6 – Linia este pusă în funcțiune comercială după  darea cu succes în exploatare 
Proiect 3: linia de interconexiune  de 400 kV Strășeni-Ungheni (RM) – Iași (România)
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Sarcini, Activități și Repere
	Responsabil 
	Început
	Sfârșit
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	
	Perioada totală de implementare a proiectului
	
	1Q2014
	2Q2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	T4.3.1 Etapa de pregătire
	
	1Q2014
	3Q2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Obținerea finanțării pentru SF+DP+ implementarea proiectului, încheierea Acordului de Finanțare. 
	GRM (MEc)
	1Q2014
	2Q2014
	660 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Realizarea EIMS.
	Consultantul EIMS
	3Q2014
	4Q2014
	
	661 
	662 
	663 
	664 
	665 
	666 
	667 
	668 
	669 
	670 
	671 
	672 
	673 
	674 
	675 
	676 
	677 
	678 
	679 
	680 
	681 
	682 
	683 
	684 
	685 
	686 
	687 

	4
	Realizarea studiului privind capacitatea de plată a consumatorilor și  impactul implementării proiectului asupra tarifului.
	ÎS Moldelectrica
	3Q2014
	4Q2014
	688 
	689 
	690 
	691 
	692 
	693 
	694 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Obținerea autorizațiilor și înstrăinarea terenurilor pentru coridorul de transmisie.
	ÎS Moldelectrica
	1Q2015
	3Q2105
	695 
	696 
	697 
	698 
	699 
	700 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	T4.3.2 Licitația pentru DP
	ÎS Moldelectrica
	4Q2015
	1Q2016
	701 
	702 
	703 
	704 
	705 
	706 
	707 
	708 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	T4.3.3 Elaborarea DP  (partea Moldovei 70 km)
	
	2Q2016
	2Q2017
	709 
	710 
	711 
	712 
	713 
	714 
	715 
	716 
	717 
	718 
	719 
	720 
	721 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	T4.3.4 Licitația / selectarea și contractarea Antreprenorului Principal și a Consultantului de Supervizare a Lucrărilor (CSL)
	ÎS Moldelectrica
	3Q2017
	4Q2017
	722 
	723 
	724 
	725 
	726 
	727 
	728 
	729 
	730 
	731 
	732 
	733 
	734 
	735 
	736 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	T4.3.5 Lucrările de construcție
	
	1Q2018
	2Q2020
	737 
	738 
	739 
	740 
	741 
	742 
	743 
	744 
	745 
	746 
	747 
	748 
	749 
	750 
	751 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Construcția liniei
	Antreprenorul principal
	1Q2018
	4Q2019
	752 
	753 
	754 
	755 
	756 
	757 
	758 
	759 
	760 
	761 
	762 
	763 
	764 
	765 
	766 
	767 
	768 
	769 
	770 
	771 
	772 
	773 
	774 
	775 
	776 
	777 
	
	

	11
	Construcția  stației de întoarcere a energiei în rețea.
	Antreprenorul principal
	1Q2019
	4Q2019
	
	778 
	779 
	780 
	781 
	782 
	783 
	784 
	785 
	786 
	787 
	788 
	789 
	790 
	791 
	792 
	793 
	794 
	795 
	796 
	797 
	798 
	799 
	
	
	
	
	

	12
	Darea în exploatare (către mijlocul 2020). 
	Antreprenorul principal  și Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilor
	1Q2020
	2Q2020
	800 
	801 
	802 
	803 
	804 
	805 
	806 
	807 
	808 
	809 
	810 
	811 
	812 
	813 
	814 
	815 
	816 
	817 
	818 
	819 
	820 
	821 
	822 
	823 
	824 
	
	
	


Repere:
M1 – Finanțarea asigurată și Acordul de Finanțare semnat 

M2 – Toate autorizațiile sunt obținute și terenurile înstrăinate


M3 – Consultantul pentru pregătirea DP selectat și contractul semnat


M4 – DP finalizată și adoptată


M5 – Antreprenorul principal  și Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilor selectați și contractați

M6 – Definitivarea tuturor componentelor proiectului finalizată

M7– Linia este pusă în funcțiune comercială după  darea cu succes în exploatare
Project 4: linia de interconexiune  de 330 kV Bălți (RM) - CHE Novodnestrovsk (Ucraina)
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Sarcini, Activități și Repere
	Responsabil 
	Început
	Sfârșit
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	
	Perioada totală de implementare a proiectului
	
	1Q2014
	4Q2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	T4.4.1 Etapa de pregătire
	
	1Q2015
	2Q2016
	825 
	826 
	827 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Obținerea finanțării pentru SF+DP+ implementarea proiectului, încheierea Acordului de Finanțare. 
	GRM (MEc)
	1Q2015
	2Q2015
	828 
	829 
	830 
	831 
	832 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Realizarea EIMS.
	Consultantul EIMS
	3Q2015
	4Q2015
	
	833 
	834 
	835 
	836 
	837 
	838 
	839 
	840 
	841 
	842 
	843 
	844 
	845 
	846 
	847 
	848 
	849 
	850 
	851 
	852 
	853 
	854 
	855 
	856 
	857 
	858 
	859 

	4
	Realizarea studiului privind capacitatea de plată a consumatorilor și  impactul implementării proiectului asupra tarifului.
	ÎS Moldelectrica
	3Q2015
	4Q2015
	860 
	861 
	862 
	863 
	864 
	865 
	866 
	867 
	868 
	869 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Obținerea autorizațiilor și înstrăinarea terenurilor pentru coridorul de transmisie.
	ÎS Moldelectrica
	1Q2016
	2Q2106
	870 
	871 
	872 
	873 
	874 
	875 
	876 
	877 
	878 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	T4.4.2 Licitația pentru DP
	ÎS Moldelectrica
	3Q2016
	4Q2016
	879 
	880 
	881 
	882 
	883 
	884 
	885 
	886 
	887 
	888 
	889 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	T4.4.3 Elaborarea DP  (partea Moldovei 87 km)
	
	1Q2017
	4Q2017
	890 
	891 
	892 
	893 
	894 
	895 
	896 
	897 
	898 
	899 
	900 
	901 
	902 
	903 
	904 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	T4.4.4 Licitația / selectarea și contractarea Antreprenorului Principal și a Consultantului de Supervizare a Lucrărilor (CSL)
	ÎS Moldelectrica
	1Q2018
	2Q2018
	905 
	906 
	907 
	908 
	909 
	910 
	911 
	912 
	913 
	914 
	915 
	916 
	917 
	918 
	919 
	920 
	921 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	T4.4.5 Lucrările de construcție
	
	1Q2018
	4Q2019
	922 
	923 
	924 
	925 
	926 
	927 
	928 
	929 
	930 
	931 
	932 
	933 
	934 
	935 
	936 
	937 
	938 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Construcția liniei.
	Antreprenorul principal
	3Q2018
	2Q2019
	939 
	940 
	941 
	942 
	943 
	944 
	945 
	946 
	947 
	948 
	949 
	950 
	951 
	952 
	953 
	954 
	955 
	956 
	957 
	958 
	959 
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Darea în exploatare (către finele 2019)
	Antreprenorul principal  și Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilor
	3Q2019
	4Q2019
	960 
	961 
	962 
	963 
	964 
	965 
	966 
	967 
	968 
	969 
	970 
	971 
	972 
	973 
	974 
	975 
	976 
	977 
	978 
	979 
	980 
	981 
	982 
	
	
	
	
	


Repere:
M1 - Finanțarea asigurată și Acordul de Finanțare semnat

M2 – Toate autorizațiile sunt obținute și terenurile înstrăinate

M3 – Consultantul pentru pregătirea DP selectat și contractul semnat


M4 – DP finalizată și adoptată


M5 – Antreprenorul principal  și Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilor selectați și contractați

M6 – Definitivarea tuturor componentelor proiectului finalizată

M7– Linia este pusă în funcțiune comercială după  darea cu succes în exploatare
Pachetul de lucru 5: Alte măsuri aferente îmbunătățirii securității de aprovizionare cu energie electric și termică
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Sarcini, Activități și Repere
	Responsabil 
	Început
	Sfârșit
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	1
	T5.1 Studiul de fezabilitate privind aderarea la ENTSO-E
	ENTSO-E Cons.
	3Q2012
	3Q2016
	983 
	984 
	985 
	986 
	987 
	988 
	989 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	T5.2 Reparații capitale și planuri investiționale prioritare pe termen scurt  privind rețelele de transport / distribuție a  energiei electrice și de termoficare
	ÎS Moldelectrica
	2012
	4Q2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Implementarea programului de reabilitare a rețelei de energie electrică  Moldelectrica (2012-2017).
	ÎS Moldelectrica
	2012
	4Q2017
	990 
	991 
	992 
	993 
	994 
	995 
	996 
	997 
	998 
	999 
	1000 
	1001 
	1002 
	1003 
	1004 
	1005 
	1006 
	1007 
	1008 
	1009 
	1010 
	1011 
	1012 
	1013 
	1014 
	1015 
	1016 
	1017 

	4
	Pregătirea pentru și implementarea proiectului Energetic III (2015-2016).
	Noua companie  
	1Q2015
	4Q2016
	1018 
	1019 
	1020 
	1021 
	1022 
	1023 
	1024 
	1025 
	1026 
	1027 
	1028 
	1029 
	1030 
	1031 
	1032 
	1033 
	1034 
	1035 
	1036 
	1037 
	1038 
	1039 
	1040 
	1041 
	1042 
	1043 
	1044 
	1045 

	5
	T5.3 Introducerea, elaborarea și implementarea Planurilor de Dezvoltare de 10-ani ale operatorilor sistemului termoenergetic 
	
	2Q2014
	4Q2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Introducerea și pregătirea planurilor de dezvoltare de lungă durată de 10 ani pentru operatorul(ii) sistemului de energie electrică; adoptarea acestor planuri în cooperare cu MEc și ANRE și publicarea lor pe pagina web a   întreprinderii (lor).
	ÎS Moldelectrica în cooperare cu MEc și ANRE
	3Q2014
	4Q2015
	1046 
	1047 
	1048 
	1049 
	1050 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Implementarea planurilor de dezvoltare și actualizarea odată la doi ani. 
	ÎS Moldelectrica (OST și OSDs)
	1Q2016
	Onwards
	1051 
	1052 
	1053 
	1054 
	1055 
	1056 
	1057 
	1058 
	1059 
	1060 
	1061 
	1062 
	1063 
	1064 
	1065 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pregătirea studiilor de pre- și fezabilitate pentru construcția centralei termice pe bază de cărbune cu capacitate de app. 250 MW probabil pe baza tehnologiei CFB 
	
	3Q2014
	4Q2020
	1066 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	T5.4 Pregătirea studiilor de pre- și fezabilitate pentru construcția centralei termice pe bază de cărbune cu capacitate de app. 250 MW 

· Asigurarea finanțării studiului de pre- și fezabilitate; 

· Implementarea studiului de pre- și fezabilitate, inclusiv EIMS.
	MEc
Consultant SF
	3Q2014
	4Q2015
	1067 
	1068 
	1069 
	1070 
	1071 
	1072 
	1073 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	· T5.5 Selectarea investitorului strategic pentru proiectul centralei termice de 250 MW 
· Prin autorizarea GRM în baza interesului direct exprimat;  

· Prin procedura de licitație pregătiră și implementată de GRM (MEc);
· Semnarea Acordului de Implementare a Proiectului  cu statul.
	GRM (MEc)
	4Q2015
	2Q2016
	1074 
	1075 
	1076 
	1077 
	1078 
	1079 
	1080 
	1081 
	1082 
	1083 
	1084 
	1085 
	1086 
	1087 
	1088 
	1089 
	1090 
	1091 
	1092 
	1093 
	1094 
	1095 
	1096 
	1097 
	1098 
	1099 
	1100 
	1101 

	8
	T5.6 Implementarea proiectului centralei termice de 250 MW  (perioada de implementare de 4-5 ani)

· Pregătirea documentației de Proiect pentru tehnologia  CFB de 250 MW; 

· Obținerea autorizaților și aprobărilor; 

· Selectarea  și contractarea Antreprenorului Principal și a Consultantului de  Supervizare a Lucrărilor;  
· Construcția; 
· Darea în exploatare și pornirea operațiunilor comerciale.
	Investitor
	3Q2016
	4Q2020
	1102 
	1103 
	1104 
	1105 
	1106 
	1107 
	1108 
	1109 
	1110 
	1111 
	1112 
	1113 
	1114 
	1115 
	1116 
	1117 
	1118 
	1119 
	1120 
	1121 
	1122 
	1123 
	1124 
	1125 
	1126 
	1127 
	1128 
	1129 


Repere:
M1 – Rezultatele studiului ENTSO-E disponibile, decizia privind aderarea la  ENTSO-E luată




M2 – Primul plan de dezvoltare continuă (2016-2024) pregătit 






M3 – Primul plan de dezvoltare continuă (2016-2020)  adoptat și publicat 





M4 – I actualizare a  Planului de dezvoltare (2018-2026) pregătită, adoptată și publicată

M5 – Actualizări ale  Planului de dezvoltare (2020-2030) pregătite, adoptate și publicate


M6– Studiul de fezabilitate finalizat și decizia GRM privind  implementarea eventuală a proiectului luată  

IV. COSTURILE DE IMPLEMENTARE 
Implementarea  FSE va solicita implicarea intensivă a tuturor părţilor interesate din sectorul energiei electrice. Va fi necesar de a utiliza resursele disponibile şi noi de personal și de a recurge la instruirea necesară. Costurile aferente sunt costurile rulante standard ale întreprinderilor şi instituţiilor publice din sectorul electroenergetic . În afară de acestea, va fi nevoie de resurse financiare pentru asistenţă tehnică externă (AT) si proiecte de investiţii. Următorul tabel descrie tipurile de astfel de costuri suplimentare şi surse de finanţare probabile,  dacă vor fi identificate (în paranteze).
	Pachetul de Lucru
	Tipul, volumul costurilor și finanțării 

	Pachetul de lucru 1: Elaborarea cadrului legal de reglementare a sectorului de energie electrică
	· AT necesară pentru a susține MEc și posibil  ANRE în transpunerea Pachetului Legislativ  Trei 

	Pachetul de lucru 2: Fortificarea cadrului instituțional și organizațional în sectorul energiei electrice (Furnizorul Central de Energie Electrică)
	· AT necesară pentru a susține ÎS Moldelectrica în reorganizarea și certificarea OST
· AT necesară pentru a susține GRM (MEc) în instituirea Furnizorului Central de Energie Electrică 

	Pachetul de lucru 3: Dezvoltarea pieții de energie electrică
	· AT necesară pentru a susține MEc și ANRE în dezvoltarea pieții de energie electrică

	Pachetul de lucru 4: Proiecte investiționale majore în  infrastructura energiei electrice inclusiv cogenerarea
	· CCTG de 650MWe – 617,5mil EUR (surse financiare: ND)

· linia de interconexiune de 440kV Suceava (Romania) – Bălți (RM) – 39,9 mil EUR 
· linia de interconexiune de 400kV Strășeni-Ungheni (RoM) – Iași (Romania)  - 44,2mil EUR

· linia de interconexiune de 330kV Bălți (RoM) – CHE Novodnestrovsk (Ucraina)  - 20,0 mil EUR

· convertoarele AC/DC pentru soluțiile “back-to-back” (trei unități de 500MW x 70 mil. EUR per unitate) – 210 mil EUR

	Pachetul de lucru 5: Alte măsuri aferente îmbunătățirii securității de aprovizionare cu energie electrică și termică
	· Studiul de fezabilitate privind aderarea la ENTSO-E (în curs de desfășurare) – 7,1mil. EUR (finanțare asigurată)
· Reabilitarea sistemului de transmisie de Tensiune înaltă (linii SS) ale ÎS Moldelectrica din împrumuturi (BERD, BEI) și grantul CE NIF – 39,3 mil. EUR
· Proiectul Energetic III (implementarea  planului de investiții privind măsurile pe termen scurt pentru îmbunătățirea eficienței  energetice a sistemului de termoficare centralizată din Chișinău – 6,3 mil. EUR
· AT pentru implementarea studiului de fezabilitate pentru eventuala centrală termică de 250MW pe bază de cărbune  cu tehnologia CFB 
· Eventuala construcție a centralei termice de 250MW în valoare de app. 300 mil EUR


V. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Strategia Energetică stipulează indicatorii de performanță  cantitativi și calitativi principali.

	SECURITATEA APROVIZIONĂRII CU ENERGIE

	Indicatori
	MU
	2015
	2020

	Interconexiunile energetice:

· Linii de energie electrică

· Conducte de gaze naturale
	km
	
	139
40

	Surse alternative de aprovizionare cu gaze naturale: furnizor pe termen lung , utilizarea relevant a resurselor interne, piață pe termen scurt
	
	2
	3

	Stimularea utilizării energiei produse din SRE în consumul intern brut 
	%
	10
	20

	Asigurarea cotei de biocombustibili în volumul total de combustibil utilizat
	%
	4
	10

	Utilizarea energiei din surse regenerabile în toate formele de  transport:

· Volumul mixului de etanol și petrol în cantitatea de petrol vândută

· Volumul mixului de biomotorină în volumul de motorină vândut
	%
	6
5
	10

	Sporirea capacității interne de generare a energie electrice  
	MW
	
	Cu 800

	Asigurarea cotei de energie electrică din SRE în  volumul anual de energie electrică generată 
	%
	
	10

	DESCHIDEREA PIEȚII ȘI CONEXIUNEA CU PIEȚELE EUROPENE 

	Transpunerea Pachetului legislativ Trei 
	
	√ (parțial)
	√ (pe deplin)

	Aprobarea noii foi de parcurs  și a codurilor comerciale pentru energie electrică și gaze naturale 
	
	
	√

	Aprobarea cadrului de reglementare  privind  liberalizarea și concurența
	
	√
	

	Desemnarea operatorului pieţei
	
	√
	

	Accederea ÎS Moldelectrica la mecanismele de coordonare a licitațiilor pentru capacitățile transfrontaliere  
	
	√
	

	Integrarea piețelor administrate de Operatorul pieții în Moldova în PEI
	
	
	√

	Deschiderea oficială a piețelor  
	%
	100
	

	Interconexiunea cu sistemele UE:

· Energie electrică 

· Gaze naturale
	
	
	√
√


VI.
RAPORTARE 

Comitetul de Supraveghere nr. 1 va fi responsabil de coordonarea implementării foii de parcurs a sectorului de energie electrică. Acesta va fi numit de Guvern, cu aprobarea Parlamentului. Comitetul se va întruni trimestrial.
Administrarea Comitetului vor fi împărţite între reprezentanţii Ministerului Economiei şi Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, reflectând astfel două autorităţi paralele, care trebuie să participe la procesul de coordonare.
Calitatea de membru va fi atribuită tuturor actorilor importanţi în domeniul energiei electrice, de exemplu:
1) MEc (co-președinte)
2) ANRE (co- președinte)
3) Ministerul Finanțelor 
4) Ministerul Mediului
5) Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
6) ÎS Moldelectrica
7) Noua companie
8) Academia de Științe a Moldovei
9) Universitatea Tehnică din Moldova
10) Camera de Comerț și Industrie 
11) ONG
12) Alți membri urmează a fi identificați de Guvern
Observatori în Comitetul de Supraveghere nr. 1 vor fi reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, ai comunității donatorilor (de exemplu, Delegaţia UE în Moldova şi Ambasada Suediei în calitate de donator coordonator) şi de IFI selectate, cu birouri locale în Republica Moldova (de exemplu, BERD, BM, etc.).
Organul de raportare către Guvernul Republicii Moldova va fi Comitetul de Supraveghere menţionat, care va pregăti şi va prezenta raportul în fiecare semestru. Rapoartele vor fi prezentate către MEc, care, la rândul său, va prezenta rapoarte către Guvernul Republicii Moldova prin Cancelaria de Stat.
Anexa 2
La Hotărârea Guvernului  
                                                                                        nr. _________ din___________
Foaia de parcurs pentru Sectorul Gazelor Naturale 
al Republicii  Moldova până 2030
I. OBIECTIVE ȘI SCOPURI SPECIFICE 
Obiectivul Foii de parcurs a sectorului gazelor naturale din Republica Moldova până în 2030 (denumită în continuare ”Foaia de parcurs a sectorului gazelor naturale ” FSGN) este de a asigura securitatea furnizării gazelor naturale printr-o viziune clară  asupra modului de realizare a obiectivelor politicii  sectorului gazelor naturale stipulate în Strategia Energetică a Republicii Moldova până în 2030 (denumită în continuare ”Strategia Energetică”), adoptată de Guvernul Republicii Moldova (GRM) în februarie 2013.
Adițional, foaia de parcurs servește drept bază pentru stabilirea şi implementarea unui  mecanism efectiv de monitorizare a progresului. Foaia de parcurs identifică seturi importante de lucrări și sarcini, distribuie responsabilităţile între principalele părți interesate, determină etapele majore şi estimează termenii asociați cu acestea, evaluează tipul costurilor şi cuantifică costurile indicative ale celor mai importante proiecte investiționale. Aceasta determină  coordonarea şi mecanismele de monitorizare a progresului şi supravegherea globală a  întregului proces.
Implementarea cu succes a FSGN va conduce la realizarea următoarelor obiective specifice principale ale Strategiei Energetice:
1) Elaborarea şi adoptarea cadrului juridic și de reglementare în sectorul gazelor naturale din Moldova în conformitate deplină cu al treilea pachet legislativ UE în sectorul energetic;
2) Implementarea cadrului instituţional şi organizațional în sectorul gazelor naturale  în conformitate cu Directiva 2009/73/UE; separarea cu succes a conturilor contabile  Moldovagaz SA şi funcţionalitatea acesteia din 1.1.2020;
3) Dezvoltarea pieții gazelor naturale în Republica Moldova în conformitate cu regulile  de organizare logică a pieţii şi fuzionarea ei cu Piața Energetică Internă (PEI) a ENTSO-G;
4) Creșterea securității aprovizionării cu gaze naturale în ţară  odată cu (i) implementarea proiectelor importante de infrastructură în sectorul gazelor naturale, inclusiv interconexiunilor noi cu România şi (ii) consolidarea reţelei de distribuţie internă a gazelor naturale;
5) Explorarea şi dezvoltarea potenţialului propriilor resurse de gaz şi a posibilităţilor de creare a depozitelor subterane de stocare a gazelor, dacă aceasta va fi economic fezabil;
6) Respectarea de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale a celor mai bune principii europene de planificare a dezvoltării şi a metodologiilor aplicate.
II. SARCINI / ACȚIUNI CARE URMEAZĂ A FI ÎNTREPRINSE
II.I Părțile interesate
Părţile interesate sunt părţile interesate şi/sau direct implicate în implementarea Strategiei Energetice și, în special, în sectorul gazelor naturale. Acestea sunt autorităţile, agenţiile şi organele administraţiei publice centrale şi persoane juridice publice şi private. Părțile interesate cheie sunt:
· Ministerele relevante:
· Ministerul Economiei (MEc);
· Ministerul Mediului;
· Ministerul Dezvoltării Regionale și a Construcțiilor;
· Ministerul Finanțelor;
· Agenții, fonduri și organe publice:
· Agenția Națională de Reglementare în Energetică  (ANRE) – autorizată să aprobe metodologii relevante, tarife pentru  întreprinderi energetice reglementate, pentru monitorizarea pieţei şi protecţia clienţilor;
· Comisia Naţională pentru pieţele financiare (CNPF) - autorizată să aprobe cadrul depozitarului central de valori mobiliare și să elibereze licenţele respective;
· Banca Națională a Moldovei (BNM) – autorizată să aprobe sistemele de plată şi să emită licenţe respective, să acorde servicii de conturi de depozit operatorilor depozitarului central;
· Persoane juridice publice, private sau mixte în industria gazelor naturale:
· Moldovagaz SA - singură companie integrată pe verticală, care controlează importul, tranzitul, transportarea, furnizarea en-gros, distribuţia şi comercializarea cu amănuntul;
· 2 operatorii ai sistemului de transport: SRL Moldovatransgaz şi SRL Tiraspoltransgaz (toate filialele ale Moldovagaz SA);
· operatori ai sistemului de distribuţie regionali (toate filiale ale  Moldovagaz SA) pe malul drept al Nistrului şi 6 operatori ai sistemului de distribuţie în Transnistria;
· Altele
· Organizaţii internaţionale: Secretariatul Comunităţii Energetice (SCE);
· Donatorii şi IFI: ex. DUE, BERD, BEI, USAID, Banca Mondială, etc.
II. Pachetele de lucru, sarcini și divizarea responsabilităților 
	Pachetul de lucru 1: Elaborarea cadrului legal de reglementare a sectorului gazelor naturale


A) Descrierea succintă a Pachetului de lucru

Finalizarea  transpunerii Pachetului legislativ Doi şi implementarea Pachetului legislativ Trei pentru Moldova este cea mai importantă chestiune pentru funcţionarea pieţei de energie, atât în sectorul gazelor, cât și în sectorul energiei electrice. Deși termenul limită general de implementare  este stabilit pentru data de 1 ianuarie 2015, articolul 11 al Directivei 2009/72/CE şi respectiv Directivei 2009/73/CE, se va aplica din 1 ianuarie 2017.
Finalizarea Pachetului legislativ Doi în sectorul gazelor naturale (în curs de desfășurare)
· Finalizarea transpunerii Directivei 2004/67/CE din 26 aprilie 2004 a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile pentru a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale;
· Adoptarea Proiectului de lege de modificare şi completare a Legii nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 "Cu privire la  Gaze Naturale" de Parlament;
· Transpunerea Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 privind condiţiile de acces la reţelele de transport  gaze naturale si adoptarea acestora de ANRE.
Pachetului legislativ Trei în sectorul gazelor naturale (planificat)
Conţinutul Pachetului legislativ Trei în sectorul gazelor naturale include Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE şi Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la rețelele de transport a gazelor naturale.
Regulamentul (CE) 713/2009 care defineşte competenţele ACER nu este implementat, dar înlocuit printr-o Decizie a CM al Comunității Energetice.
· Analiza lacunelor şi pregătirea "tabelelor de concordanta" pentru implementarea Pachetului legislativ Trei pentru a defini modificările suplimentare necesare:
i. Legea (nr. 1525 din 1998) cu privire la Energetică (modificată);
ii. Legea cu privire la Gazele Naturale (nr. 123 din 23 decembrie 2009) (după modificarea planificată în 2014);
iii. Alte acte normative privind gazele naturale, după caz;
· Pregătirea de modificări şi completări la reglementările existente, inclusiv elaborarea unor noi reglementări noi în sectorul gazelor, în funcţie de necesităţi, aferente:
a) Regulamentului (UE) 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2020 privind măsuri pentru a proteja securitatea aprovizionării cu gaze şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului;
b) Regulamentului TEN-e privind infrastructura energetică transeuropeană (Regulamentul (UE) nr. 347/2013);
c) Regulamentului REMIT (CE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea pieţei de energie en-gross şi transparenţa;
d)  Pregătirea pentru implementarea Pachetului de Infrastructură Energetică: (i) implementarea Regulamentului şi (ii) pregătirea pentru participarea în procesul determinării proiectelor de interes comun (PIC) cu actualizare la fiecare doi ani şi implementarea acestora.
B) Sarcinile principale și divizarea responsabilităților
	Sarcini și descrierea activităților
	Responsabilitatea

	T1.1
	Modificarea și adoptarea Proiectului de Lege de modificare și completare a  Legii Nr. 123-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Gaze Naturale’ (Pachetul Legislativ Doi )

Încheierea transpunerii Directivei 2004/67/EC din 26 aprilie 2004 a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile pentru a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale;
· Adoptarea Proiectului de lege de modificare a şi completare a Legii nr. 123 - XVIII din 23 decembrie 2009 "Cu privire la Gaze Naturale".
	MEc
Parlament

	T1.2
	Transpunerea Regulamentului (CE) no. 1775/2005 privind condiţiile de acces la reţelele de transport gaze naturale si adoptarea acestora de către ANRE
	ANRE

	T1.3
	Elaborarea ”Programului de conformitate" cu măsuri menite să excludă comportamentul discriminator al operatorilor de reţele şi prezentarea acestuia către ANRE pentru examinare

	Întreprinderea  Moldovagaz SA cu licență  pentru  transportul și distribuția gazelor  naturale

	T1.4
	Separarea juridică a activităţii de distribuţie a gazelor naturale de activitatea de aprovizionare cu gaze naturale 
	MEc

Moldovagaz SA

	T1.5
	Analiza lacunelor şi pregătirea "tabelelor de concordanța" pentru implementarea  Pachetului legislativ Trei pentru a defini modificările necesare suplimentare la:

· Legea cu privire la Energetică (No. 1525 of 1998) (cu modificări); 

· Legea cu privire la Gaze Naturale (Nr. 123 din 23 decembrie 2009) (după modificarea planificată în 2014);

· Alte acte legislative secundare pentru sectorul gazelor naturale, după caz.
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	MEc

	T1.6
	Modificarea și adoptarea Proiectului de Lege de modificare și completare a  Legii Nr. 123-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Gaze Naturale’ (Pachetul Legislativ Trei)

Transpunerea Directivei 2009/73/EC (Pachetul Legislativ Trei) a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privindnormele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/ce
· Adoptarea Proiectului de lege de modificare a şi completare a Legii nr. 123 - XVIII din 23 decembrie 2009 "Cu privire la Gaze Naturale"
	MEc
Parlament

	T1.7
	Transpunerea Regulamentului (CE) nr. 715/2009 din 13 iulie 2009 al Parlamentului European şi a Consiliului privind condițiile de acces la reţelele de transport gaze naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr 1775/2005
Pregătirea regulamentului transpus și adoptarea acestuia 
	ANRE

	T1.8
	Pregătirea modificărilor și completărilor la actele de reglementare existente inclusiv elaborarea  actele de reglementare în sectorul gazelor naturale
       Regulamentul (UE) 994/2010 al Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2020 privind măsurile pentru a asigura securitatea aprovizionării cu gaze şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului;
         Regulamentul TEN-e privind infrastructura energetică transeuropeană  (Regulamentul (UE) Nr. 347/2013);
· Regulamentul REMIT (EC) Nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea pieţei angro de energie şi transparenţă (acoperind sectoarele de gaze naturale şi energie electrică);
· Pachetul de infrastructură energetică; implementarea Regulamentului şi participarea în procesul determinării proiectelor de interes comun (PIC) cu actualizare la fiecare  doi ani.
	ANRE


	Pachetul de lucru 2: Consolidarea cadrului instituţional şi organizatoric în sectorul gazelor naturale, inclusiv separarea activităților Moldovagaz SA


A) Descrierea succintă a Pachetului de lucru

Separarea, ca măsură de bază în calea spre o piaţă liberalizată, urmează a fi efectuată până în 2020 şi până atunci Moldovagaz SA va deține toate responsabilităţile legate de planificare şi implementare, ANRE reglementând investiţiile, gestionarea congestiilor şi tarifele, iar  Guvernului Republicii Moldova monitorizând /influenţând deciziile sale de politică prin reprezentanţi în Consiliul de Administrare.
Pe 18 octombrie 2012, Republica Moldova a depus la Consiliul Ministerial  CEn o solicitare pentru derogare de la articolul 9 al Directivei. Solicitarea a trecut procedura formală și a fost aplicată pe 5 decembrie 2012. Cu toate acestea, derogarea amână numai termenul de implementare a Art. 9 (1) al Directivei din 31 iunie 2016 până 1 ianuarie 2020, şi nu schimba subiectul transpunerii în sensul conținutului, adică obligaţiei de a efectua separarea juridică în conformitate cu Directiva privind gazele naturale. 
Pentru a facilita liberalizarea pieţii  gazelor naturale, trebuie să fie instituit operatorul pieții gazelor naturale care, între timp, să devină instituţia centrală operaţională pe piaţa gazelor naturale. Operatorul pieței gazelor naturale ar trebui să administreze piaţă şi să ofere mecanisme de piaţă şi produse eficiente pentru a facilita piața en-gros transparentă şi lichidă a gazelor naturale (piaţa cu o zi înainte, piaţa pe parcurs de o zi, echilibrarea pieţei, etc.).
Pentru a construi cadrul instituţional adecvat Republica Moldova trebuie să înfiinţeze propriile instituţii şi să asigure fortificarea capacităţilor instituţionale. Instituţiile pe piața internă a gazelor naturale sunt necesare pentru a face faţă administrării pieții, procesului de tranzacţionare şi de monitorizare şi pe de altă parte pentru a gestiona capacităţile transfrontaliere şi asigura integrarea corespunzătoare în piaţa regională.
B) Sarcinile principale și divizarea responsabilităților

	Sarcini și descrierea activităților
	Responsabilitatea

	T2.1
	Instituirea operatorului pieții  gazelor naturale 

· Decizia privind modul de configurare a operatorului pieții gazelor naturale (forma juridică şi organizatorică,  dreptul de proprietate), și instituirea acestuia, inclusiv desemnarea formala; 

· Licențierea operatorului pieții gazelor naturale și deschiderea conturilor specifice reglementate necesare.
	GRM, MEc, (Concesionare)

Operatorul pieței, ANRE, CNPF, BNM

	T2.2
	Separarea Moldovagaz SA

· Separarea în conformitate cu acquis-ul CEn, așa cum este transpus în  RM,  modelul de separare trebuie să fie selectat în conformitate cu  condițiile actuale ale configurării pieții  gazelor naturale în RM; 

· Notificarea  (solicitarea) pentru certificare în calitate de OST a gazelor naturale în conformitate cu acquis-ul CEn;

· Certificarea OST gazelor naturale după recepționarea solicitării pentru certificare în calitate de OST gazelor naturale în conformitate cu  acquis-ul CEn;

· Pregătirea expertizei(lor) formale privind certificarea în conformitate cu  acquis-ul CEn; 

· Aprobarea și desemnarea OST gazelor naturale după certificare. 
	Moldovagaz SA 

SRL Moldovatransgaz

ANRE

ECS, ECRB

GRM

	T2.3
	Fortificarea capacității sectorului și diseminarea informației  

· Fortificarea capacității instituționale; 

· Instruirea  participanților pe piață și programe de sensibilizare.
	MEc, ANRE, Moldovagaz SA, SRL Moldovatransgaz, Operatorul pieţei


	Pachetul de lucru 3: Dezvoltarea pieții gazelor naturale


A) Descrierea succintă a Pachetului de lucru

Acest pachet de lucru include măsuri şi activităţi care au menirea să creeze un mediu eficient  de piaţă a gazelor naturale în Republica Moldova, care va contribui la tranzacţionare lichidă, transparentă şi competitivă a gazelor naturale. 
Elementul cheie va fi concepția de organizare logică a pieței interne, care va aborda toate aspectele legate de piaţa gazelor naturale, în special pilonii principali de configurare a pieții așa ca  managementul congestiilor, alocarea capacităților trans-frontaliere, soluționarea (echilibrarea) dezechilibrelor şi operaţiunile, programarea şi administrarea pieții. Operatorul pieții gazelor naturale  va efectua activităţi care vor fi reglementate/supervizate de trei instituţii: ANRE pentru partea pieţei de gaze naturale, CNPF pentru funcţia de depozitar central, iar BNM pentru sistemul de plată.
Se planifică de a integra piața internă a gazelor naturale a Republicii Moldova în piaţa gazelor naturale regională mai largă. Prin aceasta securitatea aprovizionării și lichiditatea pieţei interne vor fi majorate.
A) Sarcinile principale și divizarea responsabilităților 
	Sarcini și descrierea activităților
	Responsabilitatea

	T3.1
	Legislația care reglementează piața gazelor naturale și normele de funcționare a acesteia 

· Pregătirea și adoptarea modificărilor necesare la  legislația secundară privind  funcționarea pieții  gazelor naturale (Notă: această activitate se poate suprapune cu Sarcinile 1.5 și 1.6  de mai sus);

· Pregătirea și adoptarea modificărilor necesare la  actele normative aferente funcționării pieții gazelor naturale (Notă: această activitate se poate suprapune cu Sarcinile 1.2, 1.7 și 1.8 de mai sus);
· Pregătirea, coordonarea, adoptarea și publicarea normelor de funcționare a pieței gazelor naturale;
· Coordonarea și aprobarea  normelor de funcționare a pieții gazelor naturale înainte de publicare.
	GRM (MEc)


ANRE



Operatorul pieții

ANRE, CNPF, BNM

	T3.2
	Achiziționarea și implementarea  soluțiilor TI specifice pentru funcționarea pieții  

Achiziționarea, testarea și implementarea soluțiilor TI specifice pieții  înainte de separare. 
	Operatorul pieții

	T3.3
	Implementarea funcțiilor de operare a pieții 

· Operarea platformelor de administrare a pieții (tranzacționarea/achizițiile); 

· Studii de fezabilitate și teste privind evoluția pieții gazelor naturale și/sau integrarea în PIE. 
	Operatorul pieții ANRE,  Producătorii și furnizorii de gaze, OST gazelor naturale 


	Pachetul de lucru 4: Proiecte de investiții majore în infrastructura gazelor naturale 


Acest pachet de lucru include implementarea proiectelor de investiţii majore în sector:

a) Finalizarea implementării proiectului în curs de desfășurare a construcției interconexiunii conductelor de gaze natural Iaşi (RO) – Ungheni (RM)  şi

b) Extinderea conductei de gaz Iaşi–Ungheni pe teritoriul RM, Ungheni-Chişinău

Proiectul: Extinderea conductei de gaze natural Iasi-Ungheni pe teritoriul RM, Ungheni-Chișinău

A) Descrierea succintă a  proiectului

Faza următoare şi finală a proiectului Iaşi-Ungheni este extinderea conductei de 130 km (Ø500mm) pe teritoriul RM prin construcția conductei de gaz (1) Ungheni-Chisinau, (2) a conductei circulare în jurul Chişinăului şi (3) o stație de distribuţie / măsurare pe acest inel. Prin aceasta,  noua sursă de aprovizionare din Romania va fi conectată la cea mai mare zonă de consum, Chişinău (aprox. 60% din consumul total al ţării).
Această conductă este fezabilă în cazul în care va fi construită o staţie de pompare a gazelor (pe teritoriul României) şi reţeaua de transport gaze română va fi consolidată în această regiune (în acest sens, se duc discuţii cu privire la construcția a 130 km de gazoduct nou/modernizat).
Bugetul estimativ al proiectului este aprox. 70mill. EUR. Acest proiect este de o importanţă strategică pentru RM şi reprezintă un pas important spre crearea şi consolidarea securităţii energetice a ţării.
Pentru a pregăti proiectul pentru implementare, MEc al RM  caută în prezent suport din partea donatorilor pentru a elabora un studiu de fezabilitate (SF), care va include Evaluarea Impactului Social şi asupra Mediului (EISM). Acest SF este planificat a fi finalizat până la sfârşitul anului 2014, cu condiţia ca vor fi asigurate resursele financiare către sfârșitul anului 2014. Proiectul tehnic, de asemenea, se preconizează să fie elaborat cu sprijinul comunităţii donatorilor. Termenul limită ar fi sfârşitul trimestrului I al 2015. În această privinţă, finanţarea SF va fi asigurată de SIDA prin Fondul de Trust gestionat de BERD.
Acordul de finanţare privind construcţia gazoductului  Ungheni-Chişinău trebuie să fie semnat preferabil la începutul anului 2015, ţinând cont de suportul oferit de BERD, BEI, Comisia Europeană prin NIF (ENPI). Scopul iniţial a fost de a finaliza întregul proiect până la sfârşitul anului 2016.
B) Sarcinile principale și divizarea responsabilităților
	Sarcini și descrierea activităților
	Responsabilitatea

	T4.1
	Etapa de pregătire 

Pregătirea conceptului proiectului, studiul de pre- și fezabilitate (inclusiv EIMS) pentru gazoductul Ungheni-Chisinau.
	MEc

	T4.2
	Încheierea Acordului de finanțare pentru implementarea proiectului
	GRM (MEc)

	T4.3
	Obținerea autorizațiilor și aprobărilor 

Obținerea autorizațiilor și înstrăinarea terenurilor pentru gazoduct, cartografierea terenului, obținerea aprobării de la autoritățile de mediu și altele în conformitate cu legea. 
	MEc

	T4.4
	Licitația pentru elaborarea documentației de proiect (DP)

Selectarea companiei de proiectare/consultanță pentru pregătirea DP.
	MEc

	T4.5
	Elaborarea DP 

Pregătirea DP pentru gazoductul Ungheni-Chisinau
	Contractantul DP

	T4.6
	Licitația pentru construcție și supervizare 

Selectarea antreprenorului principal pentru construcția gazoductului Ungheni-Chisinau și selectarea Consultantului pentru Supervizarea Lucrărilor
	MEc

	T4.7
	Construcția 

Construcția gazoductului Ungheni-Chisinau conform DP, inclusiv a centurii în jurul Chișinăului și a stației de reglare 
	Antreprenorul Proiectului și Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilor

	T4.8
	Darea în exploatare

Încercări de punere în funcțiune până la darea în exploatare tehnică cu succes  și demararea funcționării comerciale
	Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilor,

Antreprenorul Proiectului


	Pachet de lucru 5: Alte măsuri de securitate aferente îmbunătățirii aprovizionării cu gaze natural  


A) Descrierea succintă a Pachetului de lucru

Acest pachet de lucru include elemente/activităţi suplimentare care ar trebui/ar putea îmbunătăți în continuarea securitatea aprovizionări cu gaze naturale în Republica Moldova astfel încât să aducă acest sector la nivelul  standardelor tehnice internaţionale şi metodologiilor aplicate pe PEI:
· Introducerea si dezvoltarea planurilor de dezvoltare de 10 ani ale operatorilor de sistem în sectorul gazelor naturale în conformitate cu Regulamentul aplicabil al Comunității Energetice pentru a asigura planificarea şi coordonarea corespunzătoare și în timp util a dezvoltării infrastructurii sistemului şi implementării acesteia, precum şi pentru a trimite semnale corespunzătoare altor subiecte de dezvoltare a infrastructurii în ţară şi străinătate;
· Studierea, dezvoltarea şi introducerea metodei de Intrare-Ieşire pentru tarifarea transportului şi tranzitării în conformitate cu Pachetul legislativ Trei şi cele mai bune practici Europene pentru a aduce sectorul gazelor naturale din Moldova în conformitate cu metodologiile comparabile ale PEI; 
· Reactivarea lucrărilor de explorare în vederea dezvoltării eventuale a resurselor autohtone de gaz cu scopul de a reduce dependența energetică a ţării;
· Studierea şi dezvoltarea  eventual a posibilităţi de stocare subterană a gazelor autohtone în vederea îmbunătăţirii considerabile a securității aprovizionării cu gaze naturale în ţară cât şi peste hotare;
· Studierea participării eventuale a Republicii Moldova la dezvoltarea facilității  internaţionale LNG în regiune, cu scopul diversificării de ofertă a combustibililor gazoşi.

B) Sarcinile principale și divizarea responsabilităților

	Sarcini și descrierea activităților
	Responsabilitatea

	T5.1
	Implementarea Planului e Dezvoltare Moldovagaz SA (2013-2015)
	Moldovagaz SA

	T5.2
	Introducerea, dezvoltarea și implementarea Planurilor de Dezvoltare de 10 ani ale operatorilor sistemelor de gaze naturale

· Introducerea și pregătirea Planurilor de Dezvoltare pe termen lung de 10 ani pentru operatorul (ii) sistemelor de gaze naturale; adoptarea acestor planuri  în  cooperare cu MEc și ANRE  și publicare lor pe paginile web ale întreprinderii (lor);

· Implementarea  planurilor de dezvoltare și actualizarea lor la fiecare doi ani. 
	Moldovagaz SA

	T5.3
	Studierea, dezvoltarea și introducerea metodei Intrare-Ieșire pentru tarifarea transportului și tranzitării  
· Studiul privind introducerea metodei  Intrare-Ieșire în Moldova; adoptarea noii  metodologii de ANRE;

· Implementarea metodei Intrare-Ieșire.
	Moldovagaz SA
ANRE

	T5.4
	Cercetarea eventualelor resurse de gaz autohtone  

· Pregătirea licitației și acordarea concesiunii pentru lucrările de explorare a gazelor în partea de sud a Moldovei;

· Implementarea lucrărilor de explorare. 
	MEc

Concesionaire

	T5.5
	Cercetarea posibilității eventuale de stocare subterană a gazelor 

· Studiul de fezabilitate și cercetări geologice adiționale privind crearea depozitelor eventuale de stocare a gazelor autohtone;  

· Pregătirea eventuală a licitației pentru implementare dacă studiul de fezabilitate va arăta rezultate pozitiv clare. 
	MEc, 

Contractantul 

	T5.6
	Participarea  Moldovei în crearea facilității internaționale LNG 

· Urmărirea îndeaproape  a evoluțiilor relevante în regiune  și identificarea eventualității participării Moldovei în proiectul de construcție a noului terminal LNG pe Marea Neagră;

· Pregătirea deciziei adecvate privind implicarea Moldovei în proiect.
	MEc


III.
CALENDARUL DE IMPLEMENTARE 
Pachetul de lucru 1: Elaborarea cadrului legal de reglementare a sectorului gazelor naturale
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Sarcini, Activități și Repere
	Responsabilitate
	Începutul
	Sfârșitul
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	1
	T1.1 Modificarea și adoptarea Proiectului de Lege de modificare și completare a  Legii Nr. 123-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Gaze Naturale’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Încheierea transpunerii Directivei 2004/67/EC
	MEc
	3Q2012
	1Q2014
	
	
	1130 
	1131 
	1132 
	1133 
	1134 
	1135 
	1136 
	1137 
	1138 
	1139 
	1140 
	1141 
	1142 
	1143 
	1144 
	1145 
	1146 
	1147 
	1148 
	1149 
	1150 
	1151 
	1152 
	1153 
	1154 
	1155 

	3
	Adoptarea Proiectului de Lege de modificare și completare a  Legii Nr. 123-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Gaze Naturale’
	Parlament
	1Q2014
	2Q2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	T1.2 Transpunerea Regulamentului (CE) no. 1775/2005 privind condiţiile de acces la reţelele de transport gaze naturale si adoptarea acestora de către ANRE
	ANRE
	3Q2014
	3Q2014
	1156 
	1157 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	T1.3 Elaborarea ”Programului de conformitate" cu măsuri menite să excludă comportamentul discriminator al operatorilor de reţele şi prezentarea acestuia către ANRE pentru examinare
	Întrepr. de trans. și distribuție a gazelor naturale
	2Q2014
	3Q2014
	1158 
	1159 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	T1.4 Separarea juridică a activităţii de distribuţie a gazelor naturale de activitatea de aprovizionare cu gaze naturale
	MEc

Moldovagaz SA
	3Q2014
	4Q2014
	1160 
	1161 
	1162 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	T1.5 Analiza lacunelor şi pregătirea "tabelelor de concordanța" pentru implementarea  Pachetului legislativ Trei pentru a defini modificările necesare suplimentare 
	MEc
	2Q2014
	3Q2014
	1163 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Legea cu privire la Energetică  (nr. 1525 din 19.02.1998) (modificată)
	MEc
	2Q2014
	3Q2014
	
	
	1164 
	1165 
	1166 
	1167 
	1168 
	1169 
	1170 
	1171 
	1172 
	1173 
	1174 
	1175 
	1176 
	1177 
	1178 
	1179 
	1180 
	1181 
	1182 
	1183 
	1184 
	1185 
	1186 
	1187 
	1188 
	1189 

	9
	Legea cu privire la Gaze Naturale (nr. 123 din 23 decembrie 2009) (după modificare în 2014)
	MEc
	2Q2014
	3Q2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Alte acte legislative secundare pentru sectorul gazelor naturale, după caz
	MEc
	2Q2014
	3Q2014
	
	1190 
	1191 
	1192 
	1193 
	1194 
	1195 
	1196 
	1197 
	1198 
	1199 
	1200 
	1201 
	1202 
	1203 
	1204 
	1205 
	1206 
	1207 
	1208 
	1209 
	1210 
	1211 
	1212 
	1213 
	1214 
	1215 
	1216 

	11
	T1.6 Modificarea și adoptarea Proiectului de Lege de modificare și completare a  Legii Nr. 123-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Gaze Naturale’ (Pachetul legislative Trei)
	
	4Q2014
	2Q2015
	
	
	1217 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Transpunerea Directivei 2009/73/EC (Pachetul legislative Trei)
	MEc
	4Q2014
	1Q2015
	1218 
	1219 
	1220 
	1221 
	1222 
	1223 
	1224 
	1225 
	1226 
	1227 
	1228 
	1229 
	1230 
	1231 
	1232 
	1233 
	1234 
	1235 
	1236 
	1237 
	1238 
	1239 
	1240 
	1241 
	1242 
	1243 
	1244 
	1245 

	13
	Adoptarea Proiectului de Lege de modificare și completare a  Legii Nr. 123-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Gaze Naturale’
	Parlament
	1Q2015
	2Q2105
	
	
	1246 
	1247 
	1248 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	T1.7 Transpunerea Regulamentului (EC) Nr 715/2009 Pregătirea regulamentului transpus și adoptarea acestuia 
	ANRE
	2Q2015
	3Q2015
	
	1249 
	1250 
	1251 
	1252 
	1253 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	T1.8 Pregătirea modificărilor și completărilor la actele de reglementare existente inclusiv elaborarea  actele de reglementare în sectorul gazelor naturale
(Regulamentul (EU) 994/2010, Regulamentul TEN-e (EU) Nr. 347/2013), Regulamentul REMIT (EC) No 1227/2011, Pachetul Infrastructurii Energetice  (PIC)
	ANRE
	2Q2015
	4Q2015
	1254 
	1255 
	1256 
	1257 
	1258 
	1259 
	1260 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Repere:
M1 – Proiectului de Lege de modificare și completare a  Legii ‘Cu privire la Gazele Naturale’ (Pachetul legislativ Doi)



M2 –Regulamentul (EC) nr. 1775/2005 transpus este adoptat


M3 – Programele de conformitate prezentate și aprobate de ANRE





M4 – Activitățile de distribuție și furnizare separate în  toate întreprinderile din  sectorul gazelor naturale


M5 – Analiza finalizată și “tabelele de concordanță” elaborate 




M6 - Proiectului de Lege de modificare și completare a  Legii ‘Cu privire la Gazele Naturale’ este adoptat (Pachetul legislativ Trei)


M7 – Regulamentul (EC) No. 715/2009 este transpus și adoptat 

M8 – Alte acte legislative secundare pentru sectorul gazelor naturale elaborate și adoptate

 Pachetul de lucru 2: Consolidarea cadrului instituţional şi organizatoric în sectorul gazelor naturale, inclusiv separarea activităților Moldovagaz SA
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Sarcini, Activități și Repere
	Responsabil 
	Început
	Sfârșit
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	1
	T2.1 Instituirea operatorului pieții gazelor naturale
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Decizia privind distribuirea  responsabilităților și asigurarea cu resurse pentru Instituirea operatorului pieții gazelor naturale.
	GRM
	1Q2014


	1Q2014
1261 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Organizarea echipei proiectului și /sau pregătirea pentru procedura de licitație  (concesiunea pentru activitatea de operarea a pieții gazelor naturale). 
	MEc
	1Q2014
	3Q2014


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Stabilirea / organizarea operatorului pieții în conformitate cu Hotărârea Guvernului. 
	MEc / Concesionare
	2Q2014
	3Q2014
	
	1262 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Numirea/ desemnarea operatorului pieții.
	GRM (MEc)
	3Q2014
	4Q2014
	
	
	1263 
	1264 
	1265 
	1266 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Pregătiri formale pentru licențiere și pentru deschiderea conturilor specifice reglementate solicitate de ANRE, CNPF și BNM.
	Operator piață
	2Q2014
	4Q2014
	
	1267 
	1268 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Licențierea operatorului pieții desemnat ca entitate pentru furnizare de gaze natural la tarife reglementate și nereglementate, după caz/ la solicitare.  
	ANRE
	4Q2014
	4Q2014
	1269 
	1270 
	1271 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Aprobarea cadrului entității operatorului pieții desemnat în calitate de depozitar central al valorilor mobiliare de produse standard de gaze naturale și licențierea respectivă. 
	NCFM
	4Q2014
	4Q2014
	1272 
	1273 
	1274 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Licențierea operatorului pieții desemnat ca instituţie financiară non-bancară și deschiderea conturilor acestuia pentru sistemul de plăți și  alte scopuri aferente.
	NBM
	4Q2014
	4Q2014
	1275 
	1276 
	1277 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	T2.2 Separarea activităților Moldovagaz SA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Separarea activităților în conformitate cu acquis communautaire CEn așa cum este transpus în RM.
	Moldovagaz SA 
	1Q2018
	4Q2019
	1278 
	1279 
	1280 
	1281 
	1282 
	1283 
	1284 
	1285 
	1286 
	1287 
	1288 
	1289 
	1290 
	1291 
	1292 
	1293 
	1294 
	1295 
	1296 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Notificarea (solicitarea) pentru certificare în calitate de OST gazelor naturale în conformitate  cu acquis communautaire CEn.
	SRL Moldovatransgaz
	1Q2018
	4Q2019
	1297 
	1298 
	1299 
	1300 
	1301 
	1302 
	1303 
	1304 
	1305 
	1306 
	1307 
	1308 
	1309 
	1310 
	1311 
	1312 
	1313 
	1314 
	1315 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Certificarea OST gazelor naturale după recepționarea solicitării pentru certificare în calitate de OST gazelor naturale  în conformitate  cu acquis communautaire CEn.
	ANRE
	4Q2018
	4Q2019
	1316 
	1317 
	1318 
	1319 
	1320 
	1321 
	1322 
	1323 
	1324 
	1325 
	1326 
	1327 
	1328 
	1329 
	1330 
	1331 
	1332 
	1333 
	1334 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Pregătirea expertizei (lor) formale privind certificarea în conformitate cu  cu acquis communautaire CEn.
	ECS, ECRB
	1Q2019
	3Q2019
	1335 
	1336 
	1337 
	1338 
	1339 
	1340 
	1341 
	1342 
	1343 
	1344 
	1345 
	1346 
	1347 
	1348 
	1349 
	1350 
	1351 
	1352 
	1353 
	1354 
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Aprobarea și desemnarea OST gazelor naturale după certificare 
	GRM
	4Q2019
	4Q2019
	1355 
	1356 
	1357 
	1358 
	1359 
	1360 
	1361 
	1362 
	1363 
	1364 
	1365 
	1366 
	1367 
	1368 
	1369 
	1370 
	1371 
	1372 
	1373 
	1374 
	1375 
	1376 
	1377 
	1378 
	
	
	
	

	16
	T2.3 Fortificarea capacitățiisectoriale și diseminarea informației 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Fortificarea capacității instituționale. 
	MEc, ANRE, Moldovagaz SA, SRL Moldovatransgaz, Operatorul pieții
	1Q2014
	4Q2020

… și în continuare
	
	1379 
	1380 
	1381 
	1382 
	1383 
	1384 
	1385 
	1386 
	1387 
	1388 
	1389 
	1390 
	1391 
	1392 
	1393 
	1394 
	1395 
	1396 
	1397 
	1398 
	1399 
	1400 
	1401 
	
	
	
	

	18
	Programe de instruire a participanților pe piață și sensibilizare a opiniei publice. 
	MEc, ANRE, Moldovagaz SA, SRL Moldovatransgaz, Operatorul pieții
	2Q2014

1Q2018
	4Q2014

4Q2019
	1402 
	1403 
	1404 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Milestones:


M1 –adoptarea Deciziei privind distribuirea  responsabilităților și asigurarea cu resurse pentru Instituirea operatorului pieții gazelor naturale

M2 – în dependență de  modul de stabilire: crearea echipei de proiect team pentru stabilirea  operatorului pieții sau pregătirea procedurii de licitație pentru acordarea concesiunii pentru operarea pieții gazelor naturale  
M3 – pregătirea documentației de proiect/licitație 
M4 – stabilirea operatorului pieții  gazelor naturale, inclusiv transferul echipei de proiect, alte resurse și contracte
M5 – desemnarea formală a operatorului pieții gazelor naturale
M6 – prezentarea cererilor pentru emiterea licențelor necesare și prestarea serviciilor  specifice 
M7 - operatorul pieții a primit licențele necesare pentru activitățile pe piața gazelor naturale  
M8 – cadrul operatorului pieții  ca depozitar central aprobat și licența respectivă emisă
M9 - operatorul pieții a primit licența necesară pentru operarea sistemului său de plăți și conturile  special la BNM, deschise 
M10 – capacitatea ANRE, SRL Moldovatransgaz  (și FCE, dacă este aplicabil) fortificată pentru statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții  în diapazonul 2015
M11 - instruirea participanților pe piață cu privire la funcțiile pieții în diapazonul 2015 și mijloacele de operare, realizată   
M12 – finalizarea activităților Moldovagaz SA

M13 - notificarea (solicitarea) pentru certificare în calitate de OST prezentată la ANRE
M14 – notificarea Secretariatului CEn despre solicitarea certificării de către o persoană (pentru a fi) controlată de  (o) persoană(e) din țara/țările terțe)
M15 – capacitatea ANRE, Moldovagaz SA, SRL Moldovatransgaz și operatorului pieții fortificată pentru statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții  în diapazonul 2020, inclusive integrarea pieții în PEI mai largă și implementarea separării activităților cu  certificările respective
M16 - instruirea participanților pe piață privind  integrarea pieții în PEI mai largă și cu privire la statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții  în diapazonul 2020, realizată  
M17 – prezentarea expertizei privind corespunderea persoanei(lor)care controlează OST  gaze naturale  și dacă certificarea prezintă  riscuri relevante
M18 – adoptarea proiectului de decizie privind certificarea și notificarea  Secretariatului CEn
M19 - prezentarea expertizei privind proiectului de decizie privind certificarea
M20 – adoptarea deciziei finale privind certificarea, Secretariatul CEn notificat în mod corespunzător în Jurnalul Oficial al UE executat
M21 - entitatea certificată este aprobată și desemnată în calitate de OST gaze naturale
M22 – capacitatea ANRE, Moldovagaz SA, SRL Moldovatransgaz și operatorului pieții fortificată pentru separarea activităților și statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții  în diapazonul 2020
M23 - instruirea participanților pe piață privind  piața cu activități separate și statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții  în diapazonul 2020, realizată
Pachetul de lucru 3: Dezvoltarea pieții gazelor naturale 
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Sarcini, Activități și Repere
	Responsabil 
	Început
	Sfârșit
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	1
	T3.1 Legislația de reglementare și formele de funcţionare a pieţei  gazelor naturale
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pregătirea și adoptarea modificărilor necesare la legislația secundară aferente funcționării pieții gazelor natural  și Moldovagaz SA / SRL Moldovatransgaz  (sau FCE / altă entitate, după caz) (Notă: această activitate se poate suprapune cu Sarcinile  1.5 și 1.6  de mai sus)
	GRM (MEc)
	1Q2014 (1Q2017)

1Q2019
	2Q2014 (3Q2018)
2Q2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Pregătirea și adoptarea modificărilor necesare la actele normative aferente funcționării pieții gazelor naturale  și Moldovagaz SA / SRL Moldovatransgaz  (sau FCE / altă entitate, după caz) (Notă: această activitate se poate suprapune cu Sarcinile  1.2, 1.7 și 1.8 de mai sus)
	ANRE
	2Q2014 (1Q2017)
2Q2019
	2Q2014 (4Q2018)
2Q2019
	1405 
	1406 
	1407 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Pregătirea, coordonarea, adoptarea și publicarea normelor de funcționare a pieții
	Market operator
	2Q2014

1Q2017
	4Q2014
4Q2019
	1408 
	1409 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Coordonarea și aprobarea normelor de funcționare a pieții înainte de publicare
	ANRE
	4Q2014

4Q2018
	4Q2014
4Q2019
	1410 
	1411 
	1412 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Coordonarea și aprobarea normelor de funcționare a pieții înainte de publicare
	NCFM
	4Q2014

4Q2018

2Q2019
	4Q2014

4Q2018
2Q2019
	1413 
	1414 
	1415 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Coordonarea și aprobarea normelor de funcționare a pieții înainte de publicare
	NBM
	4Q2014

4Q2018

4Q2019
	4Q2014
4Q2018
4Q2019
	1416 
	1417 
	1418 
	1419 
	1420 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	T3.2 Achiziționarea și implementarea  soluțiilor TI  specific pentru operarea pieții 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Achiziționarea testarea și implementarea  soluțiilor TI  specific pentru operarea pieții
	Operatorul pieții
	2Q2014

1Q2018
	4Q2014

4Q2019
	1421 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	T3.3 Implementarea funcțiilor de operare a pieții 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Operarea  platformelor de  administrare a pieții și (tranzacționare /achiziții) înainte de separare
	Operatorul pieții
	1Q2015
	4Q2020

… și în continuare
	
	1422 
	1423 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Studii de fezabilitate și testele privind evoluția pieții  gazelor naturale și/sau integrarea în PEI 
	ANRE, Moldovagaz SA, SRL Moldovatransgaz, Operatorul pieţei
	(3Q2015)

1Q2017
	(4Q2016)
3Q2018
	1424 
	1425 
	1426 
	1427 
	1428 
	1429 
	1430 
	1431 
	1432 
	1433 
	1434 
	1435 
	1436 
	1437 
	1438 
	1439 
	1440 
	1441 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Repere:


M1 – finalizarea modificărilor propuse la legislația secundară necesară pentru funcționarea pieții

M2 – adoptarea (modificărilor la) legislației secundare necesară pentru funcționarea pieții

M3 - adoptarea (modificărilor la) actelor normative necesare pentru funcționarea pieții 
M4 - demararea procedurilor de achiziționare a TI specifice (diapazonul operațional 2015) 
M5 – proiectul normelor de funcționare a  pieții  (diapazonul limitat de funcțiile 2015) prezentat pentru coordonare regulatorie și procedura de consultații publice 
M6 - aprobarea normelor de funcționare a pieții 2015 de ANRE
M7 – aprobarea normelor de funcționare a pieții 2015 de CNPF
M8 - aprobarea normelor de funcționare a pieții 2015 de BNM
M9 – publicarea normelor de funcționare a pieții 2015 
M10 - implementarea (diapazonul operațional 2015) TI specifice 
M11 – începutul funcționării  mecanismului de administrare a calendarului pieții și operațiunilor de echilibrare în conformitate cu normele de funcționare a pieții 2015 
M12 - demararea procedurilor de achiziții  a TI specifice (diapazonul operațional 2019) 
M13 - adoptarea (modificărilor la) legislației secundare necesară pentru funcționarea pieții în integrare cu piețele conectate, dacă este necesar 
M14 – finalizarea testelor de integrare a pieții 
M15 - adoptarea (modificărilor la) actelor normative necesară pentru funcționarea pieții în integrare cu piețele conectate, dacă este necesar

M16 – aprobarea normelor de funcționare a pieții 2019 de ANRE
M17 - aprobarea normelor de funcționare a pieții 2019 de CNPF
M18 - aprobarea normelor de funcționare a pieții 2019 de BNM
M19 – publicarea normelor de funcționare a pieții 2019
M20- implementarea (diapazonul operațional 2019) TI specifice 
M21 – integrarea pieții gazelor naturale în PEI mai largă 
M22 - demararea procedurilor de achiziții  a TI specifice (diapazonul operațional 2020) 
M23 - adoptarea (modificărilor la) legislației secundare necesară pentru funcționarea pieții după separare
M24 - adoptarea (modificărilor la) actelor normative necesară pentru funcționarea pieții după separare
M25 - proiectul normelor de funcționare a  pieții  după separare prezentat pentru coordonare regulatorie și procedura de consultații publice
M26 - aprobarea normelor de funcționare a pieții 2020 de ANRE
M27 - aprobarea normelor de funcționare a pieții 2020 de CNPF
M28 - aprobarea normelor de funcționare a pieții 2020 de BNM
M29 - publicarea normelor de funcționare a pieții 2020 
M30 - implementarea (diapazonul operațional 2020) TI specifice
M31 – începerea funcționării pieții după separare 
Pachetul de lucru 4: Proiecte de investiții majore în infrastructura sectorului gazelor naturale  
Proiect 1: Linia de interconexiune Iași (ROM) –Ungheni (RM)
Project 2: Extensiunea gazoductuctului Iași-Ungheni pe teritoriul RM, Ungheni-Chișinău
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Sarcini, Activități și Repere
	Responsabil 
	Început
	Sfârșit
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	1
	Linia de interconexiune Iași (RO) - Ungheni (RoM)
	
	2Q2013
	3Q2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Încheierea construcției interconexiunii 
	Antreprenorii
	2Q2013
	2Q2014
	1442 
	1443 
	1444 
	1445 
	1446 
	1447 
	1448 
	1449 
	1450 
	1451 
	1452 
	1453 
	1454 
	1455 
	1456 
	1457 
	1458 
	1459 
	1460 
	1461 
	1462 
	1463 
	1464 
	1465 
	1466 
	1467 
	1468 
	1469 

	3
	Darea în exploatare (pornirea 1 iulie 2014) și demararea funcționării comerciale
	 Antreprenorii
	3Q2014
	3Q2014
	1470 
	1471 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Extensiunea gazoductului Iasi-Ungheni pe teritoriul RM, Ungheni-Chișinău
	
	4Q2013
	1Q2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	T4.1 Etapa de pregătire
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Obținerea finanțării din partea donatorilor pentru SF (incl. EIMS)
	MEc
	4Q2013
	1Q2014
	1472 
	1473 
	1474 
	1475 
	1476 
	1477 
	1478 
	1479 
	1480 
	1481 
	1482 
	1483 
	1484 
	1485 
	1486 
	1487 
	1488 
	1489 
	1490 
	1491 
	1492 
	1493 
	1494 
	1495 
	1496 
	1497 
	1498 
	1499 

	7
	Selectarea/contractarea consultanților pentru implementarea SF
	Donator (BERD)
	1Q2014
	1Q2014
	1500 
	1501 
	1502 
	1503 
	1504 
	1505 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Implementarea SF (incl. EIMS)
	Consultantul SF 
	2Q2014
	4Q2014
	1506 
	1507 
	1508 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	T4.2  Încheierea acordului de finanțare pentru  implementarea proiectului
	GRM (MEc)
	1Q2015
	1Q2015
	1509 
	1510 
	1511 
	1512 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	T4.3 Obținerea autorizațiilor și aprobărilor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Obținerea autorizațiilor și înstrăinarea terenurilorpentru gazoduct
	MEc
	2Q2015
	3Q2015
	1513 
	1514 
	1515 
	1516 
	1517 
	1518 
	1519 
	1520 
	1521 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Lucrări de geodezie  (cartografiere, etc.)
	MEc
	2Q2015
	3Q2015
	
	1522 
	1523 
	1524 
	1525 
	1526 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	T4.4 Licitația pentru elaborarea documentației de proiect (DP)
	MEc
	4Q2015
	1Q2016
	1527 
	1528 
	1529 
	1530 
	1531 
	1532 
	1533 
	1534 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	T4.5 Elaborarea DP 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Selectarea/contractarea consultanților pentru elaborarea DP
	MEc
	2Q2016
	3Q2016
	
	1535 
	1536 
	1537 
	1538 
	1539 
	1540 
	1541 
	1542 
	1543 
	1544 
	1545 
	1546 
	1547 
	1548 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Pregătirea DP
	 Consultantul DP 
	4Q2016
	1Q2017
	1549 
	1550 
	1551 
	1552 
	1553 
	1554 
	1555 
	1556 
	1557 
	1558 
	1559 
	1560 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	T4.6 Licitația pentru lucrări de construcție
	MEc
	2Q2017
	3Q2017
	1561 
	1562 
	1563 
	1564 
	1565 
	1566 
	1567 
	1568 
	1569 
	1570 
	1571 
	1572 
	1573 
	1574 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	T4.7 Construcția  incl. darea în exploatare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Pregătirea și încheierea Acordului de Finanțare 
	MEc
	4Q2017
	1Q2018
	
	1575 
	1576 
	1577 
	1578 
	1579 
	1580 
	1581 
	1582 
	1583 
	1584 
	1585 
	1586 
	1587 
	1588 
	1589 
	1590 
	1591 
	1592 
	1593 
	1594 
	1595 
	1596 
	1597 
	1598 
	1599 
	1600 
	1601 

	20
	Selectarea/contractarea Consultantului de Supraveghere a Lucrărilor 
	MEc
	4Q2017
	1Q2018
	1602 
	1603 
	1604 
	1605 
	1606 
	1607 
	1608 
	1609 
	1610 
	1611 
	1612 
	1613 
	1614 
	1615 
	1616 
	1617 
	1618 
	1619 
	1620 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Selectarea/contractarea Antreprenorului de Proiect 
	MEc
	4Q2017
	1Q2014
	
	1621 
	1622 
	1623 
	1624 
	1625 
	1626 
	1627 
	1628 
	1629 
	1630 
	1631 
	1632 
	1633 
	1634 
	1635 
	1636 
	1637 
	1638 
	1639 
	1640 
	1641 
	1642 
	1643 
	1644 
	1645 
	1646 
	1647 

	22
	Achiziționarea bunurilor și serviciilor 
	Antreprenorii
	4Q2017
	1Q2014
	1648 
	1649 
	1650 
	1651 
	1652 
	1653 
	1654 
	1655 
	1656 
	1657 
	1658 
	1659 
	1660 
	1661 
	1662 
	1663 
	1664 
	1665 
	1666 
	1667 
	1668 
	1669 
	
	
	
	
	
	

	23
	Implementarea proiectului /lucrările de construcție 
	Antreprenorii
	2Q2018
	3Q2018
	
	1670 
	1671 
	1672 
	1673 
	1674 
	1675 
	1676 
	1677 
	1678 
	1679 
	1680 
	1681 
	1682 
	1683 
	1684 
	1685 
	1686 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	T4.8 Darea în exploatare (pornirea 1 octombrie 2018)
	Antreprenorii
	4Q2018
	1Q2019
	
	1687 
	1688 
	1689 
	1690 
	1691 
	1692 
	1693 
	1694 
	1695 
	1696 
	1697 
	1698 
	1699 
	1700 
	1701 
	1702 
	1703 
	1704 
	1705 
	
	
	
	
	
	
	
	


Milestones:
M1 - Încheierea proiectului Iași –Ungheni







M2 - Încheierea etapei de pregătire




M3 – Acordurile de finanțare semnate 


M4 – Autorizațiile și aprobările obținute 







M5 – Licitația pentru elaborarea documentației de proiect (DP) 


M6 – Documentația de Proiect pentru soluția tehnică selectată 


M7 – Licitația(le) pentru construcția gazoductului Ungheni-Chisinau încheiate


M8 – Construcția gazoductului încheiată


M9 - Darea în exploatare a gazoductului încheiată, demararea funcționării comerciale 
Pachetul de lucru 5: Alte măsuri aferente îmbunătățirii securității de aprovizionare cu gaze naturale
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Sarcini, Activități și Repere
	Responsabil 
	Început
	Sfârșit
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	1
	T5.1 Implementare Planului de Dezvoltare al  Moldovagaz SA (2013-2015)
	Moldovagaz SA
	1Q2014
	4Q2015
	
	
	1706 
	1707 
	1708 
	1709 
	1710 
	1711 
	1712 
	1713 
	1714 
	1715 
	1716 
	1717 
	1718 
	1719 
	1720 
	1721 
	1722 
	1723 
	1724 
	1725 
	1726 
	1727 
	1728 
	1729 
	1730 
	1731 

	2
	T5.2 Introducerea, dezvoltarea și implementarea Planurilor de Dezvoltare  de 10 ani ale operatorilor sistemului de gaze naturale 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Introducerea  și  pregătirea Planului de Dezvoltare pe termenlung de 10 ani pentru operatorul(ii)  sistemului de gaze naturale(2016-2025); adoptarea acestor planuri și publicarea lor pe pagina web a întreprinderii(lor).
	Moldovagaz SA în cooperare cu  MEc și ANRE
	3Q2014
	4Q2015
	1732 
	1733 
	1734 
	1735 
	1736 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Implementarea planurilor de dezvoltare și actualizarea lor regulată la fiecare doi ani.
	Moldovagaz SA (operatorul(ii) sistemului de gaze naturale)
	1Q2016
	În continuare
	1737 
	1738 
	1739 
	1740 
	1741 
	1742 
	1743 
	1744 
	1745 
	1746 
	1747 
	1748 
	1749 
	1750 
	1751 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	T5.3 Studierea, dezvoltarea și introducerea metodei Intrare-Ieșire pentru  tarifarea transportului și tranzitului  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Studiul privind introducerea metodei Intrare-Ieșire în Moldova;
	Moldovagaz SA ANRE
	3Q2014
	2Q2015
	1752 
	1753 
	1754 
	1755 
	1756 
	1757 
	1758 
	1759 
	1760 
	1761 
	1762 
	1763 
	1764 
	1765 
	1766 
	1767 
	1768 
	1769 
	1770 
	1771 
	1772 
	1773 
	1774 
	1775 
	1776 
	1777 
	1778 
	1779 

	7
	Implementarea metodei Intrare-Ieșire.
	Moldovagaz SA
	3Q2015
	În continuare
	1780 
	1781 
	1782 
	1783 
	1784 
	1785 
	1786 
	1787 
	1788 
	1789 
	1790 
	1791 
	1792 
	1793 
	1794 
	1795 
	1796 
	1797 
	1798 
	1799 
	1800 
	1801 
	1802 
	1803 
	1804 
	1805 
	1806 
	1807 

	8
	T5.4 Cercetări privind resursele de gaz autohtone  eventuale 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Pregătirea licitației și acordarea concesiunii pentru lucrările de explorare a gazelor naturale în partea de sud a  Moldovei;
	MEc
	1Q2015
	4Q2015
	
	
	1808 
	1809 
	1810 
	1811 
	1812 
	1813 
	1814 
	1815 
	1816 
	1817 
	1818 
	1819 
	1820 
	1821 
	1822 
	1823 
	1824 
	1825 
	1826 
	1827 
	1828 
	1829 
	1830 
	1831 
	1832 
	1833 

	10
	Implementarea  lucrărilor de explorare.
	Concesionare
	1Q2016
	În continuare
	1834 
	1835 
	1836 
	1837 
	1838 
	1839 
	1840 
	1841 
	1842 
	1843 
	1844 
	1845 
	1846 
	1847 
	1848 
	1849 
	1850 
	1851 
	1852 
	1853 
	1854 
	1855 
	1856 
	1857 
	1858 
	1859 
	1860 
	1861 

	11
	T5.5 Cercetări privind depozitarea subterană eventual a gazelor 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Studiul de fezabilitate și cercetări geologice adiționale privind crearea eventual a depozitului subteran pentru gazele naturale autohtone;  
	Consultant SF
	1Q2016
	4Q2017

1862 
	1863 
	1864 
	1865 
	1866 
	1867 
	1868 
	1869 
	1870 
	1871 
	1872 
	1873 
	1874 
	1875 
	1876 
	1877 
	1878 
	1879 
	1880 
	1881 
	1882 
	1883 
	1884 
	1885 
	1886 
	1887 
	1888 
	1889 
	1890 

	13
	Pregătirea eventuală a licitației pentru implementare, dacă studiul de fezabilitate va arăta rezultate pozitive clare. 
	MEc
	1Q2017
	4Q2019
	
	1891 
	1892 
	1893 
	1894 
	1895 
	1896 
	1897 
	1898 
	1899 
	1900 
	1901 
	1902 
	1903 
	1904 
	1905 
	1906 
	1907 
	1908 
	1909 
	1910 
	1911 
	1912 
	1913 
	1914 
	1915 
	1916 
	1917 

	14
	T5.6 Participarea  Moldovei în crearea facilității internaționale LNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Urmărirea îndeaproape  a evoluțiilor relevante în regiune  și identificarea eventualității participării Moldovei în proiectul de construcție a noului terminal LNG pe Marea Neagră.


	MEc
	1Q2014
	4Q2016
	1918 
	1919 
	1920 
	1921 
	1922 
	1923 
	1924 
	1925 
	1926 
	1927 
	1928 
	1929 
	1930 
	1931 
	1932 
	1933 
	1934 
	1935 
	1936 
	1937 
	1938 
	1939 
	1940 
	1941 
	1942 
	1943 
	1944 
	1945 

	16
	Pregătirea deciziei adecvate privind implicarea  Moldovei în proiect.
	GRM (MEc)
	1Q2015
	În continuare
	
	
	1946 
	1947 
	1948 
	1949 
	1950 
	1951 
	1952 
	1953 
	1954 
	1955 
	1956 
	1957 
	1958 
	1959 
	1960 
	1961 
	1962 
	1963 
	1964 
	1965 
	1966 
	1967 
	1968 
	1969 
	1970 
	1971 


Milestones:
M1 – Primul  Plan de dezvoltare (2016-2024)  pregătit  






M2 – Primul  Plan de dezvoltare (2016-2020) este adoptat și publicat 


M3 – I actualizare a  Planului de dezvoltare (2018-2026) pregătită, adoptată și publicată  


M4 – II actualizare a  Planului de dezvoltare (2020-2030) pregătită, adoptată și publicată  

IV.
CALENDARUL DE IMPLEMENTARE 

Implementarea  FSGN va solicita implicarea intensivă a tuturor părţilor interesate din sectorul gazelor naturale. Va fi necesar de a utiliza resursele disponibile şi noi de personal și de a recurge la instruirea necesară. Costurile aferente sunt costurile rulante standard ale instituţiilor publice şi întreprinderilor din sector. În afară de acestea, va fi nevoie de resurse financiare pentru asistenţă tehnică externă (AT) si proiecte de investiţii. Următorul tabel descrie tipurile de astfel de costuri suplimentare şi surse de finanţare probabile,  dacă vor fi identificate (în paranteze).
	Pachetul de lucru
	Tipul, volumul costurilor și finanțării

	Pachetul de lucru 1: Elaborarea cadrului legal de reglementare a sectorului gazelor naturale
	· AT necesară pentru a sprijini MEc și posibil ANRE în transpunerea Pachetului legislativ  Trei 

	Pachetul de lucru 2: Consolidarea cadrului instituţional şi organizatoric în sectorul gazelor naturale, inclusiv separarea activităților Moldovagaz SA

	· AT necesară pentru a sprijini Moldovagaz SA în  procesul de separare a activităților până în 1.1.2020

	Pachetul de lucru 3: Dezvoltarea pieții gazelor naturale 
	· AT necesară pentru a sprijini MEc și ANRE în dezvoltarea pieții gazelor naturale 

	Pachetul de lucru 4: Cele mai importante proiecte de investiții în infrastructura sectorului gazelor naturale  
	· gazoductul  Iași-Ungheni -26.mil EUR (diferite surse, împrumuturi și granturi, finanțare asigurată)

· gazoductul Ungheni–Chisinau inclusiv stația de reglare și centura de gaz în jurul  Chișinau – 70 mil EUR (surse : 30 mil EUR BEI și 30 mil. EUR BERD (ambele împrumuturi), 10 mil. EUR GRM, finanţare în baza rezultatelor pozitive ale SF)

	Pachetul de lucru 5: Alte măsuri aferente îmbunătățirii securității de aprovizionare cu gaze naturale
	· Implementarea Planului de Dezvoltare Moldovagaz SA  (2013-2015) (investiții și reparații capitale) - 64.9 mil EUR (sursele proprii ale Moldovagaz SA)

· AT pentru elaborarea modelului de implementare a metodei Intrare-Ieșire în circumstanțele Republicii Moldova 

· Costul lucrărilor de explorare privind rezervele gazelor naturale autohtone

· AT pentru studiul de fezabilitate și lucrări de cercetare  adiționale privind crearea depozitului subteran de stocare a gazelor naturale 

· Costul investițiilor pentru  pontențialul depozitului subteran de stocare a gazelor naturale (Cazaclia) (cost estimat: 650 mil. EUR, sursa: ND)


V.
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ 

Strategia Energetică stipulează indicatorii de performanță  cantitativi și calitativi principali.

	SECURITATEA APROVIZIONĂRII CU ENERGIE

	Indicatorii
	MU
	2015
	2020

	Interconexiunile energetic :

· Linii de energie electrică

· Conducte de gaze naturale 
	km
	
	139
40

	Surse alternative de aprovizionare cu gaze natural : furnizor pe termen lung , utilizarea relevant a resurselor interne, piața pe termen scurt 
	
	2
	3

	Stimularea utilizării de energie produse din SRE în consumul  intern brut
	%
	10
	20

	Asigurarea cotei de biocombustibili în volumul total de combustibil utilizat
	%
	4
	10

	Utilizarea energiei din surse regenerabile în toate formele de  transport:

· Volumul mixului de etanol și petrol în cantitatea de petrol vândută

· Volumul mixului de biomotorină în volumul de motorină vândut
	%
	6

5
	10

	Sporirea capacității interne de generare a energie electrice  
	MW
	
	cu 800

	Asigurarea cotei de energie electrică din SRE în  volumul anual de enrgie electric generată
	%
	
	10

	DESCHIDEREA PIEȚII ȘI CONEXIUNEA CU PIEȚILE EUROPENE

	Transpunerea Pachetului Legislativ Trei
	
	√ (parţial)
	√ (deplin)

	Aprobarea noii foi de parcurs  și a codurilor comerciale pentru energie electrică și gaze naturale
	
	
	√

	Aprobarea cadrului de reglementare  privind  liberalizarea și concurența
	
	√
	

	Desemnarea operatorului pieţei
	
	√
	

	Accederea ÎS Moldelectrica la mecanismele de coordonare a licitațiilor pentru capacitățile transfrontaliere  
	
	√
	

	Integrarea piețelor administrate de Operatorul pieții în Moldova în PEI 
	
	
	√

	Deschiderea oficială a piețelor  
	%
	100
	

	· Energie electrică 

· Gaze naturale
	
	
	√

√


VI.
RAPORTARE 

Comitetul de Supraveghere nr. 2 va fi responsabil de coordonarea implementării foii de parcurs a sectorului gazelor naturale. Acesta va fi numit de Guvern, cu aprobarea Parlamentului. Comitetul se va întruni trimestrial.
Administrarea Comitetului vor fi împărţite între reprezentanţii Ministerului Economiei şi Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, reflectând astfel două autorităţi paralele, care trebuie să participe la procesul de coordonare.
Calitatea de membru va fi atribuită tuturor actorilor importanţi în domeniul gazelor naturale, de exemplu:
1) MEc (co-președinte)
2) ANRE (co- președinte)
3) Ministerul Finanțelor 
4) Ministerul Mediului
5) Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
6) Moldovagaz SA  
7) Academia de Științe a Moldovei
8) Universitatea Tehnică din Moldova
9) Camera de Comerț și Industrie 
10) ONG
11) Alți membri urmează a fi identificați de Guvern
Observatori în Comitetul de Supraveghere nr. 2 vor fi reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, ai comunității donatorilor (de exemplu, Delegaţia UE în Moldova şi Ambasada Suediei în calitate de donator coordonator) şi de IFI selectate, cu birouri locale în Republica Moldova (de exemplu, BERD, BM, etc.).
Organul de raportare către Guvernul Republicii Moldova va fi Comitetul de Supraveghere menţionat, care va pregăti şi va prezenta raportul în fiecare semestru. Rapoartele vor fi prezentate către MEc, care, la rândul său, va prezenta rapoarte către Guvernul Republicii Moldova prin Cancelaria de Stat.
M1





M26





M3





M4





M1





M2





M3





M4





M8





M9





M5





M6





M10





M14





M17





M16





M18





M13





M7





M21





M12





M20





M22





M24





M23





M19





M11





M15





M1





M24a





M24b





M2





M26a





M3





M5





M26b





M14





M6





M34





M27





M16





M30





M19





M9





M37





M8





M29





M18





M36





M28





M17





M7





M35





M4





M15





M21





M23





M10





M31





M39





M33





M11





M12





M22





M32





M25





M40





M13





M20





M38





M1





M2





M3





M4





M5





M6





M7





M8





M1





M2





M3





M4





M5





M6





M1





M2





M3





M4





M5





M6





M7





M1





M2





M3





M4





M5





M6





M7





M1





M2





M3





M4





M5





M6





M1





M2





M3





M4





M5





M6





M7





M8





M1





M2





M3





M4





M5





M6





M7





M8





M9





M12





M18





M13





M17





M14





M20





M19





M21





M22





M15





M10





M11





M16





M23





M1





M13





M2





M23





M3





M5





M15





M24





M19





M25





M29





M6





M16





M9





M26





M17





M27





M7





M28





M18





M8





M22





M4





M10





M12





M20





M30





M11





M21





M31





M14





M1





M2





M3





M4





M5





M6





M7





M8





M9





M1





M2





M3





M4








�Notă: În conformitate cu Legea nr. 124 cu privire la energia electricăîntreprinderile de distribuție și furnizare trebuiau să separe conturile și să devină legal divizate către 01.01.2013. Deși, în realitate, conturile sunt separate, însă divizarea legală încă nu  a fost realizată înrtucât  a fost amânată până în 01.01.2015, în conformitate cu Protocolul de aderare la TCE și Proiectul de lege relevant de modificare și completare a  Legii cu privire la Energia Electrică.


��De asemenea Regulamentul Comisiei (UE) Nr 543/2013 din 14 iunie 2013 de modificare a  Anexei I tla Regulamentul (CE) Nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului  condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere în energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003.





�Prin decizia CM-CEn pe 24.10.2013 i s-a atribuit statutul de proiectPIC, deaceea se bucură de finanțare și regim de reglementare favorabil.
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