

PARLAMENTUL**HOTĂRÎRE** nr. ____
din _____**pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești**

În vederea implementării prevederilor Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Art. 1. – Se aprobă Planul de construire a clădirilor noi și/sau renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești (în continuare - Planul), conform anexei.

Art. 2. – Autoritățile publice responsabile de implementarea Planului și instanțele de judecată:

a) vor prezenta, anual, pînă la 1 februarie, Ministerului Justiției informația despre implementarea Planului;

b) vor asigura, în limitele competenței și din contul mijloacelor aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, precum și din alte surse prevăzute de legislația în vigoare, implementarea prevederilor Planului.

Art. 3. Se recomandă Consiliului Superior al Magistraturii și autorităților administrației publice locale să aprobe planuri de acțiuni privind implementarea prezentului Plan și să asigure condițiile necesare pentru realizarea acțiunilor incluse în acesta.

Art. 4. – Ministerul Justiției:

a) va coordona procesul de implementare a Planului;

b) va prezenta Guvernului anual, pînă la 1 martie, raportul privind implementarea Planului;

c) va desemna prin ordin membrii grupului de monitorizare a implementării Planului, în scopul transparentizării întregului proces de reconstrucție/renovare a instanțelor judecătorești și asigurării implicării societății civile în acest proces.

Art. 5. – Guvernul:

- a) va efectua controlul asupra implementării Planului;
- b) va asigura alocarea anuală a mijloacelor financiare necesare implementării Planului;
- c) va asigura și coordona procesul de identificare a terenurilor necesare construirii sediilor judecătoriilor;
- d) va prezenta Parlamentului anual, pînă la data de 1 aprilie, raportul privind nivelul de realizare a Planului.

Art. 6. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

**Planul de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente,
necesare pentru buna funcționare a instanțelor judecătorești**

Lista abrevierilor:

MJ – Ministerul Justiției;

MF – Ministerul finanțelor;

OCT – Oficiul Cadastral Teritorial;

CSM – Consiliul superior al Magistraturii;

MDRC – Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor;

APL – Autoritățile publice locale.

Etapa de implementare	Acțiunea/subacțiunea	Anul											Costul (mii lei)	Indicator de rezultat	Responsabil	Sursa de finanțare	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
I. JUDECĂTORIA UNGHENI																	
1.1	Construcția clădirii Judecătoriei Ungheni													32 404.73	1.Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor întocmit 2.Proces verbal de recepție finală a lucrărilor întocmit 3.Bun imobil înregistrat	MJ, Compania de construcții contractată, MF, OCT, CSM	Bugetul de stat și alte surse
1.1.1	Finisarea construcției clădirii Judecătoriei Ungheni														1.Procesul verbal de recepție la	MJ, Compania de	Bugetul de stat și alte surse

														terminarea lucrărilor întocmit 2.Proces verbal de recepție finală a lucrărilor întocmit	construcții contractată, MF, CSM	
1.1.2	Înregistrarea bunului imobil la organul cadastral													Bun imobil înregistrat	MJ, OCT, CSM	Bugetul de stat și alte surse
1.1.3	Darea în exploatare a clădirii noi													Clădire dată în exploatare	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
1.2	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Ungheni											3 455.73	Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	MJ, MF, Judecătoria Ungheni, CSM	Bugetul de stat și alte surse	
1.2.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													1.Procedură de achiziții organizată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
1.2.2	Instalarea mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	MJ, Judecătoria Ungheni, CSM	
1.3	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													1.Activitate a în clădirea nouă demarată 2.Clădirile existente (vechi) transmise	MJ, Judecătoria Ungheni, CSM	

															prin acte de predare primire		
1.3.1	Ocuparea clădirii nou construite														Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Ungheni, CSM	
1.3.2	Întocmirea actului de predare- primire a clădirii vechi din or. Ungheni, aflată în gestiunea judecătoriei până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21.04.2016														Comisie creată Act de predare- primire întocmit Verificare efectuată	MJ, Judecătoria Ungheni, CSM	
2. EXPERTIZELE TEHNICE ALE CLĂDIRILOR INSTANTELOR DE JUDECATĂ																	
2.1	Elaborarea documentației de proiect-tip a unei instanțe de judecată pentru Republica Moldova în conformitate cu CP C.01.04-2007 (MSP 3.02- 101-2001) Cod Practic în Construcții Clădiri ale Judecătoriilor Raionale (orășenești) și standardele europene													200.0	Proiectul cerințelor standard a unei instanțe de judecată pentru Republica Moldova elaborat	MJ, MF, MDRC, CSM	Bugetul de stat și alte surse
2.2	Crearea grupului de monitorizare a procesului de construcție/renovare a clădirilor instanțelor de judecată reorganizate, în scopul transparentizării întregului proces, atragerea investițiilor, gestionării raționale a costurilor														Grupul de lucru creat	Guvern, MJ, CSM	
2.3	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Edineț prin prismaproiectului/cerințelor standard													35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse

														existență a Judecătoriei Edineț elaborat de către experți tehnici atestați		
2.4	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Orhei prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existență a Judecătoriei Orhei elaborat de către experți tehnici atestați	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
2.5	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Hîncești prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existență a Judecătoriei Hîncești elaborat de către experți tehnici atestați	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
2.6	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriei Căușeni prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existență a Judecătoriei	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse

														către experți tehnici atestați		
2.10	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoria Strășeni prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoria Strășeni elaborat de către experți tehnici atestați	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
2.11	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoria Drochia prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoria Drochia elaborat de către experți tehnici atestați	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
2.12	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoria Comrat prin prisma proiectului/cerințelor standard												35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea existentă a Judecătoria Comrat elaborat de către experți	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse

2.16	Expertiza tehnică a clădirii Judecătoriai Chișinău prin prisma proiectului/cerințelor standard											35.0	Raport de expertiză tehnică pentru clădirile existente ale Judecătoriai Chișinău elaborat de către experți tehnici atestați	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
3. JUDECĂTORIA EDINEȚ															
3.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriai Edineț sau după caz identificarea unei clădiri pentru a asigura activitatea Judecătoriai Edineț pe 3 ani și încheierea contractului de comodat												1.Teren identificat. Act de selectare a terenului recepționat sau după caz 2.Clădire identificată. Contract de comodat încheiat	Guvern, MJ, APL, CSM	
3.2	Proiectare tehnică și documentație											2 185.53	1.Proiectare tehnică elaborată 2.Documentație obținută	MJ, MF, APL, Instituțiile care prestează servicii comunale, CSM	Bugetul de stat și alte surse
3.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare a noii clădiri												Certificat de urbanism recepționat	MJ, APL, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse

3.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													1. Servicii achiziționate 2. Documentații întocmită	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
3.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													1. Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate 2. Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
3.2.4	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	MJ, APL, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
3.2.5	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	MJ, MF, Instituțiile care prestează servicii comunale, CSM	Bugetul de stat și alte surse
3.3	Desființarea clădirii existente după caz													1.Achiziționările efectuate 2.Clădire veche desființată 3.Terenul pregătit	MJ, APL, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
3.3.1	Achiziționarea serviciilor de													1. Servicii	MJ,	Bugetul

	elaborare a documentației de proiect de organizare a executării lucrărilor de desființare														achiziționate 2.Documentație întocmită	MF, CSM	de stat și alte surse
3.3.2	Obținerea autorizației de desființare														Autorizație recepționată	MJ, APL, CSM	Bugetul de stat și alte surse
3.3.3	Achiziționarea lucrărilor de desființare														Achiziționarea efectuată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
3.3.4	Demolarea clădirii existente														Clădire veche desființată Terenul pregătit pentru construcția nouă	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
3.4	Construcția clădirii noi												58 816.59	1.Achiziționarea efectuată 2.Responsabil tehnic contractat 3.Clădire nouă înregistrată	MJ, MF, OCT, CSM	Bugetul de stat și alte surse	
3.4.1	Achiziționarea lucrărilor de construcție														Achiziționarea efectuată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
3.4.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat														Responsabil tehnic contractat	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
3.4.3	Construcția clădirii noi														Construcția clădirii noi finisată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse

3.4.4	Elaborarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului verbal de recepție finală													Procese verbale întocmite	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
3.4.5	Înregistrarea clădirii la Organul Cadastral Teritorial													Clădire înregistrată	MJ, MF, OCT, CSM	Bugetul de stat și alte surse
3.5	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Edineț												3 278.32	1.Procedură de achiziționare efectuată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	MJ, MF, Judecătoria Edineț, CSM	Bugetul de stat și alte surse
3.5.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													1.Procedură de achiziții organizată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
3.5.2	Instalarea mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	MJ, Judecătoria Edineț, CSM	Bugetul de stat și alte surse
3.6	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Edineț, CSM	
3.6.1	Ocuparea clădirii nou construite													Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Edineț, CSM	
3.6.2	Întocmirea actelor de predare-primire ale clădirilor din or. Briceni, Donușeni și Ocnîța, aflate în gestiunea													1.Comisie creată 2. Acte de predare-	MJ, Judecătoria Edineț, CSM	

	judcătorilor pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21.04.2016.														primire întocmite 3.Verificare efectuată		
4. JUDECĂTORIA ORHEI																	
4.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Orhei														1. Teren identificat 2.Act de selectare a terenului recepționat	Gubern, MJ, MF, APL, CSM	
4.1.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Orhei														Teren identificat	Gubern, MJ, APL, CSM	
4.1.2	Obținerea actului de selectare a terenului														Act de selectare a terenului recepționat	MJ, APL, CSM	
4.2	Proiectare tehnică și documentație													3 479.34	1.Proiectare tehnică elaborată 2.Documentație obținută	MJ, MF, APL, Instituțiile care prestează servicii comunale, CSM	Bugetul de stat și alte surse
4.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare														Certificat de urbanism recepționat	MJ, APL, CSM	Bugetul de stat și alte surse
4.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor														1. Servicii achiziționate 2. Documentație întocmită	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
4.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și														1. Lucrări de verificare sau, după	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse

	deviz pentru construcție													caz, de expertizare achiziționate 2.Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate		
4.2.4	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	MJ, APL, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
4.2.5	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	MJ, MF, Instituțiile care prestează servicii comunale, CSM	Bugetul de stat și alte surse
4.3	Construcția clădirii noi												93 635.40	Construcția clădirii noi finisată	MJ, MF, OCT, CSM	Bugetul de stat și alte surse
4.3.1	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționarea efectuată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
4.3.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
4.3.3	Construcția clădirii noi													Construcția clădirii noi finisată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
4.3.4	Elaborarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului verbal de recepție finală													Procese verbale întocmite	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
4.3.5	Înregistrarea clădirii la Organul													Clădire	MJ,	Bugetul

	Cadastral Teritorial													înregistrată	OCT, CSM	de stat și alte surse
4.4	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Orhei												5 219.03	1.Procedură de achiziționare efectuată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	MJ, MF, Judecătoria Orhei, CSM	Bugetul de stat și alte surse
4.4.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													1.Procedură de achiziții organizată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
4.4.2	Instalarea mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	MJ, MF, Judecătoria Orhei, CSM	Bugetul de stat și alte surse
4.5	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Orhei, CSM	
4.5.1	Ocuparea clădirii nou construite													Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Orhei, CSM	
4.5.2	Întocmirea actelor de predare-primire ale clădirilor din or. Orhei, Șoldănești, Rezina și Telenești aflate în gestiunea judecătoriilor pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21.04.2016.													1. Comisie creată 2. Acte de predare-primire întocmite 3. Verificarea efectuată 4.	MJ, Judecătoria Orhei, CSM	

5. JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI

5. JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI																
5.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriai Hîncești													1.Teren identificat 2.Act de selectare a terenului recepționat	Guvern, MJ, APL, CSM	
5.1.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriai Hîncești													Teren identificat	Guvern, MJ, APL, CSM	
5.1.2	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	MJ, APL, CSM	
5.2	Proiectare tehnică și documentație											2 590.62	1.Proiectare tehnică elaborată 2.Documentație obținută	MJ, MF, APL, Instituțiile care prestează servicii comunale, CSM	Bugetul de stat și alte surse	
5.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	MJ, MF, APL, CSM	Bugetul de stat și alte surse
5.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													1. Servicii achiziționate 2. Documentație întocmită	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
5.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													1. Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse

														2. Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate		
5.2.4	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	MJ, APL, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
5.2.5	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	MJ, MF, Instituțiile care prestează servicii comunale, CSM	Bugetul de stat și alte surse
5.3	Construcția clădirii noi												69 718.41	Construcția clădirii noi finisată	MJ, MF, OCT, CSM	Bugetul de stat și alte surse
5.3.1	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționarea efectuată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
5.3.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
5.3.3	Construcția clădirii noi													Construcția clădirii noi finisată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
5.3.4	Elaborarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului verbal de recepție finală													Procese verbale întocmite	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
5.3.5	Înregistrarea clădirii la Organul Cadastral Teritorial													Clădire înregistrată	MJ, MF, OCT, CSM	Bugetul de stat și alte surse

5.4	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Hîncești											3 885.95	1.Procedură de achiziționare efectuată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	MJ, MF, Judecătoria Hîncești, CSM	Bugetul de stat și alte surse
5.4.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor												1.Procedură de achiziții organizată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
5.4.2	Instalarea mobilierului, instalațiilor și echipamentelor												Mobilier, instalații și echipament instalate	MJ, Judecătoria Hîncești, CSM	Bugetul de stat și alte surse
5.5	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi												Activitatea în clădirea nouă	MJ, Judecătoria Hîncești, CSM	
5.9.1	Ocuparea clădirii nou construite												Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Hîncești, CSM	
5.9.2	Întocmirea actelor de predare-primire ale clădirilor din or. Hîncești și Ialoveni aflate în gestiunea judecătoriilor pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21.04.2016.												1. Comisie creată 2. Acte de predare-primire întocmite 3. Verificarea efectuată	MJ, Judecătoria Hîncești, CSM	
6. JUDECĂTORIA CĂUȘENI															
6.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoria Căușeni sau												1.Teren identificat. Act de	Guvern, MJ, APL,	

	după caz identificarea unei clădiri pentru a asigura activitatea Judecătorei Căușeni pe 3 ani și încheierea contractului de comodat																selectare a terenului recepționat sau după caz 2.Clădire identificată. Contract de comodat încheiat	CSM		
6.2	Proiectare tehnică și documentație																1 746.18	1.Proiectare tehnică elaborată 2.Documentație obținută	MJ, MF, APL, Instituțiile care prestează servicii comunale, CSM	Bugetul de stat și alte surse
6.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare																	Certificat de urbanism recepționat	MJ, MF, APL, CSM	Bugetul de stat și alte surse
6.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor																	1. Servicii achiziționate 2. Documentație întocmită	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
6.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție																	1. Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate 2. Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse

6.2.4	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	MJ, MF, APL, CSM	Bugetul de stat și alte surse
6.2.5	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	MJ, MJ Instituțiile care prestează servicii comunale, CSM	Bugetul de stat și alte surse
6.3	Desființarea clădirii existente după caz													1.Achiziționările efectuate 3.Clădire veche desființată 2.Terenul pregătit	MJ MF CSM	Bugetul de stat și alte surse
6.3.1	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect de organizare a executării lucrărilor de desființare													1. Servicii achiziționate 2. Documentații întocmită	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
6.3.2	Obținerea autorizației de desființare													Autorizație recepționată	MJ, MF, APL, CSM	Bugetul de stat și alte surse
6.3.3	Achiziționarea lucrărilor de desființare													Achiziționarea efectuată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
6.3.4	Demolarea clădirii existente													Clădire veche desființată Terenul pregătit pentru	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse

																	instalate		
6.5.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor																1.Procedură de achiziții organizată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate	MJ, MF, Judecătoria Căușeni CSM	Bugetul de stat și alte surse
6.5.2	Instalarea mobilierului, instalațiilor și echipamentelor																Mobilier, instalații și echipament instalate	MJ, Judecătoria Căușeni, CSM	Bugetul de stat și alte surse
6.6	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi																Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Căușeni, CSM	
6.6.1	Ocuparea clădirii nou construite																Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Căușeni, CSM	
6.6.2	Întocmirea actelor de predare-primire ale clădirilor din or. Ștefan Vodă, aflată în gestiunea judecătoriei pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21.04.2016.																1. Comisie creată 2. Acte de predare-primire întocmite 3. Verificarea efectuată	MJ, Judecătoria, Căușeni, CSM	
7. JUDECĂTORIA CAHUL																			
7.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Cahul sau după caz identificarea unei clădiri pentru a asigura activitatea Judecătoriei Cahul pe 3 ani și încheierea contractului de comodat																1.Teren identificat. Act de selectare a terenului recepționat sau după caz 2.Clădire identificată. Contract de	Guvern, MJ, APL, CSM	

															de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate		
7.3	Desființarea clădirii existente după caz														1.Achiziționările efectuate 2.Terenul pregătit 3.Clădire veche desființată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
7.3.1	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect de organizare a executării lucrărilor de desființare														1. Servicii achiziționate 2. Documentație întocmită	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
7.3.2	Obținerea autorizației de desființare														Autorizație recepționată	MJ, MF, APL, CSM	Bugetul de stat și alte surse
7.3.3	Achiziționarea lucrărilor de desființare														Achiziționare efectuată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
7.3.4	Demolarea clădirii existente														Clădire veche desființată Terenul pregătit pentru construcția nouă	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
7.4	Construcția clădirii noi												62 355.96	1.Achiziționarea efectuată 2.Responsabil tehnic contractat	MJ, MF, OCT, CSM	Bugetul de stat și alte surse	

														3.Clădire nouă înregistrată		
7.4.1	Achiziționarea lucrărilor de construcție													Achiziționarea efectuată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
7.4.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													1.Achiziționarea efectuată 2.Responsabil tehnic contractat	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
7.4.3	Construcția clădirii noi													Construcția clădirii noi finisată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
7.4.4	Elaborarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului verbal de recepție finală													Procese verbale întocmite	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
7.4.5	Înregistrarea clădirii la Organul Cadastral Teritorial													Clădire înregistrată	MJ, MF, OCT	Bugetul de stat și alte surse
7.5	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Cahul											3 475.59	1.Procedură de achiziționare efectuată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	MJ, MF, Judecătoria Cahul, CSM	Bugetul de stat și alte surse	
7.5.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													1.Procedură de achiziție organizată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate	MJ, MF, Judecătoria Cahul, CSM	Bugetul de stat și alte surse

7.5.2	Instalarea mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	MJ Judecătoria Cahul CSM	Bugetul de stat și alte surse
7.6	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Cahul, CSM	
7.6.1	Ocuparea clădirii nou construite													Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Cahul, CSM	
7.6.2	Întocmirea actelor de predare-primire ale clădirilor din or. Cantemir și Traclia, aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21.04.2016.													1. Comisie creată 2. Acte de predare-primire întocmite 3. Verificare efectuată	MJ, Judecătoria Cahul, CSM	
8. JUDECĂTORIA CHIȘINĂU																
8.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Chișinău													1.Teren identificat 2.Act de selectare a terenului recepționat	Guvern, MJ, APL	
8.1.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Chișinău													Teren identificat	Guvern, MJ, APL	
8.1.2	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	MJ, APL	
8.2	Proiectare tehnică și documentație												21 665.03	1.Proiectare tehnică elaborată 2.Documentație obținută	MJ, MF, APL, Instituțiile care prestează	Bugetul de stat și alte surse

														echipament instalate	Judecătoria Chișinău CSM	alte surse
8.5	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Chișinău, CSM	
8.5.1	Ocuparea clădirii nou construite													Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Chișinău, CSM	
8.5.2	Întocmirea actelor de predare-primire ale clădirilor din sect. Centru, Buiucani, Rîșcani, Botanica și Ciocana ale mun. Chișinău, aflate în gestiunea judecătoriilor pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21.04.2016.													1. Comisie creată 2. Acte de predare-primire întocmite 3. Verificarea e efectuată	MJ, Judecătoria Chișinău, CSM	
9. JUDECĂTORIA BĂLȚI																
9.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Bălți sau după caz identificarea unei clădiri pentru a asigura activitatea Judecătoriei Bălți pe 3 ani și încheierea contractului de comodat													1.Teren identificat. Act de selectare a terenului recepționat sau după caz 2.Clădire identificată. Contract de comodat încheiat	Guvern, MJ, APL, CSM	
9.2	Proiectare tehnică și documentație												4 035.38	1.Proiectare tehnică elaborată 2.Documentație obținută	MJ, MF, APL, Instituțiile care prestează servicii	Bugetul de stat și alte surse

9.4.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													1.Achiziționare efectuată 2.Responsabil tehnic contractat	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
9.4.3	Construcția clădirii noi													Construcția clădirii noi finisată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
9.4.4	Elaborarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesul verbal de recepție finală													Procese verbale întocmite	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
9.4.5	Înregistrarea clădirii la Organul Cadastral Teritorial													Clădire înregistrată	MJ, MF, OCT, CSM	Bugetul de stat și alte surse
9.5	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Bălți												6 053.10	1.Procedură de achiziționare efectuată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	MJ, MF, Judecătoria Bălți, CSM	Bugetul de stat și alte surse
9.5.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													1.Procedură de achiziții organizată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate	MJ, MF, Judecătoria Bălți, CSM	Bugetul de stat și alte surse
9.5.2	Instalarea mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	MJ Judecătoria Bălți CSM	Bugetul de stat și alte surse
9.6	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitatea în clădirea nouă	MJ, Judecătoria Bălți,	

															demarată	CSM	
9.6.1	Ocuparea clădirii nou construite														Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Bălți, CSM	
9.6.2	Întocmirea actelor de predare-primire ale clădirilor din or. Fălești și Sîngerei, aflate în gestiunea judecătoriilor pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21.04.2016.														1. Comisie creată 2. Acte de predare-primire întocmite 3. Verificare efectuată	MJ, Judecătoria Bălți, CSM	
10. JUDECĂTORIA SOROCA																	
10.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Soroca														1.Teren identificat 2.Act de selectare a terenului recepționat	Guvern, MJ, APL, CSM	
10.1.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Soroca														Teren identificat	Guvern, MJ, APL, CSM	
10.1.2	Obținerea actului de selectare a terenului														Act de selectare a terenului recepționat	MJ, APL, CSM	
10.2	Proiectare tehnică și documentație												2 444.66	1.Proiectare tehnică elaborată 2.Documentație obținută	MJ, MF, APL, Instituțiile care prestează servicii comunale, CSM	Bugetul de stat și alte surse	
10.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare														Certificat de urbanism recepționat	MJ, MF, APL,	Bugetul de stat și alte surse

																	CSM		
10.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor																1. Servicii achiziționate 2. Documentații întocmită	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
10.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție																1.Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate 2.Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
10.2.4	Obținerea autorizației de construire																Autorizație recepționată	MJ, MF, APL, CSM	Bugetul de stat și alte surse
10.2.5	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege																Avize recepționate	MJ, MF, Instituțiile care prestează servicii comunale, CSM	Bugetul de stat și alte surse
10.3	Construcția clădirii noi														65 790.36	1.Achiziționarea efectuată 2.Responsabil tehnic contractat 3.Clădire nouă înregistrată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse	

10.3.1	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționarea efectuată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
10.3.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat Construcția clădirii noi finisată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
10.3.3	Construcția clădirii noi													Construcția clădirii noi finisată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
10.3.4	Elaborarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului verbal de recepție finală													Procese verbale întocmite	MJ, MF, Prestatorul, CSM	Bugetul de stat și alte surse
10.3.5	Înregistrarea clădirii la Organul Cadastral Teritorial													Clădire înregistrată	MJ, MF, OCT, CSM	Bugetul de stat și alte surse
10.4	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Soroca											3 666.75	1.Procedură de achiziționare efectuată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	MJ, MF, Judecătoria Soroca, CSM	Bugetul de stat și alte surse	
10.4.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													1.Procedură de achiziții organizată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate	MJ, MF, Judecătoria Soroca, CSM	Bugetul de stat și alte surse
10.4.2	Instalarea mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													Mobilier, instalații și	MJ, MF,	Bugetul de stat și

														echipament instalate	Judecătoria Soroca, CSM	alte surse
10.5	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Soroca, CSM	
10.5.1	Ocuparea clădirii nou construite													Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Soroca, CSM	
10.5.2	Întocmirea actelor de predare-primire ale clădirilor din or. Soroca și Florești, aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21.04.2016.													1. Comisie creată 2. Acte de predare-primire întocmite 3. Verificare efectuată	MJ, Judecătoria Soroca, CSM	
11. JUDECĂTORIA STRĂȘENI																
11.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Strășeni sau după caz identificarea unei clădiri pentru a asigura activitatea Judecătoriei Strășeni pe 3 ani și încheierea contractului de comodat													1.Teren identificat. Act de selectare a terenului recepționat sau după caz 2.Clădire identificată. Contract de comodat încheiat	Guvern, MJ, APL, CSM	
11.2	Proiectare tehnică și documentație												1 875.76	1.Proiectare tehnică elaborată 2.Documentație obținută	MJ, MF, APL, Instituțiile care prestează servicii	Bugetul de stat și alte surse

	responsabil tehnic atestat													area efectuată 2.Responsabil tehnic contractat	MJ, CSM	de stat și alte surse
11.4.3	Construcția clădirii noi													Construcția clădirii noi finisată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
11.4.4	Elaborarea procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesul verbal de recepție finală													Procese verbale întocmite	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
11.4.5	Înregistrarea clădirii la Organul Cadastral Teritorial													Clădire înregistrată	MJ, MF, OCT, CSM	Bugetul de stat și alte surse
11.5	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Strășeni											2 813.67	1.Procedură de achiziționare efectuată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	MJ, MF, Judecătoria Strășeni, CSM	Bugetul de stat și alte surse	
11.5.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													1.Procedură de achiziții organizată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate	MJ, MF, CSM, Judecătoria Strășeni	Bugetul de stat și alte surse
11.5.2	Instalarea mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	MJ, Judecătoria Strășeni, CSM	Bugetul de stat și alte surse
11.6	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitatea în clădirea nouă	MJ, Judecătoria Strășeni,	

12.3.1	Achiziționarea lucrărilor de construire													Achiziționar ea efectuată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
12.3.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat													Responsabil tehnic contractat	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
12.3.3	Construcția clădirii noi													Construcția clădirii noi finisată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
12.3.4	Elaborarea procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesul verbal de recepție finală													Procese verbale întocmite	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
12.3.5	Înregistrarea clădirii la Organul Cadastral Teritorial													Clădire înregistrată	MJ, MF, OCT, CSM	Bugetul de stat și alte surse
12.4	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Drochia										2 832.03			1.Procedură de achiziționar e efectuată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	MJ, MF, Judecătoria Drochia, CSM	Bugetul de stat și alte surse
12.4.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													1.Procedură de achiziții organizată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate	MJ, MF, Judecătoria Drochia, CSM	Bugetul de stat și alte surse
12.4.2	Instalarea mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	MJ, MF, Judecătoria Drochia,	Bugetul de stat și alte surse

																	CSM		
12.5	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi																Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Drochia, CSM	
12.5.1	Ocuparea clădirii nou construite																Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Drochia, CSM	
12.5.2	Întocmirea actelor de predare-primire ale clădirilor din or. Drochia, Rîșcani și Glodeni, aflate în gestiunea judecătorilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21.04.2016.																1. Comisie creată 2. Acte de predare-primire întocmite 3. Verificarea efectuată	MJ, Judecătoria Drochia, CSM	
13. JUDECĂTORIA COMRAT																			
13.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoria Comrat																1.Teren identificat 2.Act de selectare a terenului recepționat	Guvern, MJ, APL, CSM	
13.1.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoria Comrat																Teren identificat	Guvern, MJ, APL, CSM	
13.1.2	Obținerea actului de selectare a terenului																Act de selectare a terenului recepționat	MJ, APL, CSM	
13.2	Proiectare tehnică și documentație															2 371.65	1.Proiectare tehnică elaborată 2.Documentație obținută	MJ, MF, APL, Instituțiile care prestează servicii comunale,	Bugetul de stat și alte surse

13.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	CSM MJ, MF, APL, CSM	Bugetul de stat și alte surse			
13.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													1. Servicii achiziționate 2. Documentați e întocmită	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse			
13.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													1. Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate 2. Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse			
13.2.4	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	MJ, MF, APL, CSM	Bugetul de stat și alte surse			
13.2.5	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	MJ, MF, Instituțiile care prestează servicii comunale, CSM	Bugetul de stat și alte surse			
13.3	Construcția clădirii noi															56825.48	1. Achiziționarea efectuată 2. Responsabil tehnic	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse

																contractat 3.Clădire nouă înregistrată		
13.3.1	Achiziționarea lucrărilor de construire															Achiziționarea efectuată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
13.3.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat															Responsabil tehnic contractat	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
13.3.3	Construcția clădirii noi															Construcția clădirii noi finisată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
13.3.4	Elaborarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului verbal de recepție finală															Procese verbale întocmite	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
13.3.5	Înregistrarea clădirii la Organul Cadastral Teritorial															Clădire înregistrată	MJ, MF, OCT, CSM	Bugetul de stat și alte surse
13.4	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Comrat											3 557.50				1.Procedură de achiziționare efectuată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	MJ, MF, Judecătoria Comrat, CSM	Bugetul de stat și alte surse
13.4.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor															1.Procedură de achiziții organizată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate	MJ, MF, Judecătoria Comrat, CSM	Bugetul de stat și alte surse
13.4.2	Instalarea mobilierului,															Mobilier,	MJ,	Bugetul

	instalațiilor și echipamentelor													instalații și echipament instalate	MF, Judecătoria Comrat, CSM	de stat și alte surse
13.5	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Comrat, CSM	
13.5.1	Ocuparea clădirii nou construite													Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Comrat, CSM	
13.5.2	Întocmirea actelor de predare-primire ale clădirilor din or. Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești, aflate în gestiunea judecătoriilor pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21.04.2016.													1. Comisie creată 2. Acte de predare-primire întocmite 3. Verificarea și efectuarea	MJ, Judecătoria Comrat, CSM	
14. JUDECĂTORIA ANENII NOI																
14.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Anenii Noi													1.Teren identificat 2.Act de selectare a terenului recepționat	Guvern, MJ, APL, CSM	
14.1.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Anenii Noi													Teren identificat	Guvern, MJ, APL, CSM	
14.1.2	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	MJ, APL, CSM	
14.2	Proiectare tehnică și documentație												1 716.96	1.Proiectare tehnică elaborată 2.Documentație	MJ, MF, APL, Instituțiile care	Bugetul de stat și alte surse

													obținută	prestează servicii comunale, CSM	
14.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare												Certificat de urbanism recepționat	MJ, APL, CSM	Bugetul de stat și alte surse
14.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare documentației de proiect și deviz pentru și de supraveghere de autor												1. Servicii achiziționate 2. Documentația e întocmită	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
14.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție												1. Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate 2. Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
14.2.4	Obținerea autorizației de construire												Autorizație recepționată	MJ, APL, CSM	Bugetul de stat și alte surse
14.2.5	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege												Avize recepționate	MJ, MF, Instituțiile care prestează servicii comunale, CSM	Bugetul de stat și alte surse
14.3	Construcția clădirii noi										46 206.63		1. Achiziționarea efectuată 2. Responsa	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse

													bil tehnic contractat 3.Clădire nouă înregistrată		
14.3.1	Achiziționarea lucrărilor de construire												Achiziționarea efectuată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
14.3.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat												Responsabil tehnic contractat	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
14.3.3	Construcția clădirii noi												Construcția clădirii noi finisată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
14.3.4	Elaborarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului verbal de recepție finală												Procese verbale întocmite	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
14.3.5	Înregistrarea clădirii la Organul Cadastral Teritorial												Clădire înregistrată	MJ, MF, OCT, CSM	Bugetul de stat și alte surse
14.4	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Anenii Noi											2 575.48	1.Procedură de achiziționare efectuată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	MJ, MF, Judecătoria Anenii Noi, CSM	Bugetul de stat și alte surse
14.4.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor												1.Procedură de achiziții organizată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate	MJ, MF, Judecătoria Anenii Noi, CSM	Bugetul de stat și alte surse

14.4.2	Instalarea mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	MJ, Judecătoria Anenii Noi, CSM	Bugetul de stat și alte surse
14.5	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Anenii Noi, CSM	
14.5.1	Ocuparea clădirii nou construite													Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Anenii Noi, CSM	
14.5.2	Întocmirea actelor de predare-primire ale clădirilor or. Anenii Noi și Bender, aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21.04.2016.													1. Comisie creată 2. Acte de predare-primire întocmite 3. Verificarea și efectuarea	MJ, Judecătoria Anenii Noi, CSM	
15. JUDECĂTORIA CRIULENI																
15.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Criuleni													1.Teren identificat 2.Act de selectare a terenului recepționat	Guvern, MJ, APL, CSM	
15.1.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Criuleni													Teren identificat	Guvern, MJ, APL, CSM	
15.1.2	Obținerea actului de selectare a terenului													Act de selectare a terenului recepționat	MJ, APL, CSM	
15.2	Proiectare tehnică și documentație												1 242.79	1.Proiectare tehnică elaborată 2.Documentație	MJ, MF, APL, Instituțiile care	Bugetul de stat și alte surse

														obținută	prestează servicii comunale, CSM					
15.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare													Certificat de urbanism recepționat	MJ, APL, CSM	Bugetul de stat și alte surse				
15.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor													1. Servicii achiziționate 2. Documentație întocmită	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse				
15.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție													1. Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate 2. Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse				
15.2.4	Obținerea autorizației de construire													Autorizație recepționată	MJ, MF, APL, CSM	Bugetul de stat și alte surse				
15.2.5	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege													Avize recepționate	MJ, MF, Instituțiile care prestează servicii comunale, CSM	Bugetul de stat și alte surse				
15.3	Construcția clădirii noi																33 445.80	1.Achiziționarea efectuată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte

															2.Responsabil tehnic contractat 3.Clădire nouă înregistrată		surse
15.3.1	Achiziționarea lucrărilor de construire														Achiziționarea efectuată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
15.3.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat														Responsabil tehnic contractat	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
15.3.3	Construcția clădirii noi														Construcția clădirii noi finisată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
15.3.4	Elaborarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului verbal de recepție finală														Procese verbale întocmite	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
15.3.5	Înregistrarea clădirii la Organul Cadastral Teritorial														Clădire înregistrată	MJ, MF, OCT, CSM	Bugetul de stat și alte surse
15.4	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Criuleni													1 864.21	1.Procedură de achiziționare efectuată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	MJ, MF, Judecătoria Criuleni, CSM	Bugetul de stat și alte surse
15.4.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor														1.Procedură de achiziție organizată 2.Mobilier, instalații și echipament	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse

15.4.2	Instalarea mobilierului, instalațiilor și echipamentelor												procurate Mobilier, instalații și echipament instalate	MJ, MJ, Judecătoria Criuleni, CSM	Bugetul de stat și alte surse
15.5	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi												Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Criuleni, CSM	
15.5.1	Ocuparea clădirii nou construite												Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Criuleni, CSM	
15.5.2	Întocmirea actelor de predare-primire ale clădirilor or. Criuleni și Dubăsari, aflate în gestiunea judecătoriilor până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21.04.2016.												1. Comisie creată 2. Acte de predare-primire întocmite 3. Verificare e efectuată	MJ, Judecătoria Criuleni, CSM	
16. JUDECĂTORIA CIMIȘLIA															
16.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Cimișlia												1.Teren identificat 2.Act de selectare a terenului recepționat	Guvern, MJ, APL CSM	
16.1.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Cimișlia												Teren identificat	Guvern, MJ, APL, CSM	
16.1.2	Obținerea actului de selectare a terenului												Act de selectare a terenului recepționat	MJ, APL, CSM	
16.2	Proiectare tehnică și documentație											1 882.96	1.Proiectare tehnică elaborată	MJ, MF, APL,	Bugetul de stat și alte

																		2.Documentație obținută	Instituțiile care prestează servicii comunale, CSM	surse
16.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare																	Certificat de urbanism recepționat	MJ, MF, APL, CSM	Bugetul de stat și alte surse
16.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor																	1. Servicii achiziționate 2. Documentațiile întocmite	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
16.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție																	1. Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate 2. Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
16.2.4	Obținerea autorizației de construire																	Autorizație recepționată	MJ, MF, APL, CSM	Bugetul de stat și alte surse
16.2.5	Obținerea avizelor geotehnice, de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și alte avize prevăzute de lege																	Avize recepționate	MJ, MF, Instituțiile care prestează servicii comunale, CSM	Bugetul de stat și alte surse

16.3	Construcția clădirii noi											50 674.02	1.Achiziționarea efectuată 2.Responsabil tehnic contractat 3.Clădire nouă înregistrată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
16.3.1	Achiziționarea lucrărilor de construire												Achiziționarea efectuată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
16.3.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat												Responsabil tehnic contractat	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
16.3.3	Construcția clădirii noi												Construcția clădirii noi finisată	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
16.3.4	Elaborarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesul verbal de recepție finală												Procese verbale întocmite	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse
16.3.5	Înregistrarea clădirii la Organul Cadastral Teritorial												Clădire înregistrată	MJ, OCT, CSM	Bugetul de stat și alte surse
16.4	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Cimișlia											2 824.46	1.Procedură de achiziționare efectuată 2.Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	MJ, MF, Judecătoria Cimișlia, CSM	Bugetul de stat și alte surse
16.4.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor												1.Procedură de achiziții organizată 2.Mobilier,	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse

														instalații și echipament procurate		
16.4.2	Instalarea mobilierului, instalațiilor și echipamentelor													Mobilier, instalații și echipament instalate	MJ, MF, Judecătoria Cimișlia, CSM	Bugetul de stat și alte surse
16.5	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Cimișlia, CSM	
16.5.1	Ocuparea clădirii nou construite													Activitatea în clădirea nouă demarată	MJ, Judecătoria Cimișlia CSM	
16.5.2	Întocmirea actelor de predare-primire ale clădirilor or. Cimișlia, Basarabeasca și Leova, aflate în gestiunea judecătoriilor pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21.04.2016.													1. Comisie creată 2. Acte de predare-primire întocmite 3. Verificarea efectuată	MJ Judecătoria Cimișlia CSM	
Costul total (per an)		6707 8,48	2597 23,2	2562 67,5	2688 83	2750 74,2 7	1503 32,6 0	1156 77,8 0	6236 5,2	43442 ,15	43442 ,15	7264,1 5				