

PLANUL

de implementare (2018-2020) a Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018 – 2023

Nr · d/o	Denumirea acțiunilor/priorități strategice	Denumirea subacțiunilor	Termenele de executare	Autoritățile responsabile	Costurile acțiunii/ sursa de finanțare	Indicatorii de progres
1	2	3	4	5	6	7
OBIECTIVUL I – Consolidarea capacităților de control al frontierelor, de prevenire și combatere a infracționalității transfrontaliere, precum și de asistență a persoanelor care solicită protecție internațională						
1.	Dezvoltarea sistemului de coordonare a securității frontaliere, compatibil cu EUROSUR	1.1. Revizuirea cadrului de cooperare internațional în contextul asigurării interoperabilității SIIPF cu Sistemul EUROSUR	Trimestrul II anul 2020	<i>Activitate comună</i> MAI (IGPF) MF (SV) MAEIE <i>Parteneri</i> MAI România FRONTEX	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Interoperabilitate (în contextul EUROSUR) între sistemele informaționale naționale și cele internaționale asigurate
		1.2. Crearea, actualizarea și furnizarea pentru instituțiile interesate a tabloului comun al informațiilor privind zona prefrontalieră/frontalieră	Trimestrul IV anul 2020	<i>Activitate comună</i> MAI (IGPF) MF (SV) <i>Parteneri</i> MAI România FRONTEX	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Sistem informațional destinat Centrului Operațional de Coordonare funcțional Transfer operativ/online de informații între autoritățile naționale asigurate

		1.3. Introducerea sistemului de proceduri operaționale standard (POS) în activitatea Centrelor de coordonare	Trimestrul IV anul 2019	<i>Activitate comună</i> MAI (IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	POS aprobate și puse în aplicare 100% din entitățile naționale relevante aplică POS
		1.4. Evaluarea gradului de implementare a HG nr.429 din 07.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul de coordonare a securității frontaliere	Trimestrul III anul 2020	<i>Activitate comună</i> MAI (IGPF) MJ	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Raport de evaluare elaborat și recomandări de ajustare, actualizare a acesteia formulate
2.	Dezvoltarea capacităților de supraveghere a frontierei de stat	2.1. Sporirea mobilității patrulilor la frontiera de stat și asigurarea unei densități mai mari a acestora în zona de frontieră	Trimestrul IV anul 2020	<i>Activitate concomitentă</i> MAI (IGPF) MF (SV)	MAI (IGPF) 2019 – 30 mil lei 2020 – 30 mil lei MF (SV)	200 mijloace de transport achiziționate și distribuite în subdiviziunile operaționale ale PF
		2.2. Remedierea/amenajarea corespunzătoare a turnurilor fixe de observare la frontiera de stat	Trimestrul IV anul 2020	MAI (IGPF)	MAI (IGPF) 2019 – 20 mil lei 2020 – 20 mil lei	30 turnuri reparate și date în exploatare (câte 15 turnuri anual)
		2.3. Consolidarea și asigurarea funcționării 24/24 a sistemelor fixe și mobile de supraveghere la frontiera de stat	Trimestrul IV anul 2020	MAI (IGPF)	MAI (IGPF) 2019 – 16 mil lei 2020 – 16 mil lei	Vizualizare de la distanță a segmentelor de frontieră vulnerabile asigurată 24/24 Lucrări de mentenanță preventivă/corectivă efectuate
3.	Dezvoltarea/implementarea noilor tehnologii de supraveghere, sisteme de tehnologii informaționale și integrarea acestora cu alte sisteme existente	3.1. Sporirea capacităților în domeniul conștientizării situației la frontiera de stat și în zona de frontieră prin aplicarea unui sistem de identificare timpurie a	Trimestrul III anul 2019	MAI (IGPF)	Proiecte și programe cu finanțare externă	Fișă de proiect elaborată și transmisă potențialilor finanțatori

		persoanelor la frontiera de stat (GSM-tracking, senzori de mișcare/seismici)				
		3.2. Dezvoltarea componentei de supraveghere prin intermediul aparatelor de zbor fără pilot (dronelor)	Trimestrul IV anul 2019	MAI (IGPF) Parteneri CEPaE TAIEX	Programe și proiecte cu finanțare externă	Studiu de fezabilitate elaborat
4.	Trecerea în gestiunea Poliției de Frontieră a fâșiei de protecție a frontierei de stat	4.1. Evaluarea și modificarea cadrului legislativ/normativ național ce va permite trecerea fâșiei de protecție a frontierei de stat în gestiunea Poliției de Frontieră	Trimestrul IV anul 2019	MAI (IGPF)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Proiect de act normativ elaborat și aprobat
5.	Dezvoltarea conceptului de patrulare comună la frontiera moldo-română și cea moldo-ucraineană	5.1. Realizarea proiectului „Implementarea sistemului de video control în punctele de trecere a frontierei de stat și suport pentru supravegherea sustenabilă a frontierei albastre”	Trimestrul IV anul 2020	MAI (IGPF)	MAI (IGPF) 2020 – 1,62 mil lei (cota de cofinanțare) Programe și proiecte finanțate externă	7 mijloace de transport pe suprafețe terene și acvatice achiziționate 7 debarcadere amenajate
		5.2. Realizarea patrulării comune cu autoritatea competentă din Ucraina pe întreg segmentul de frontieră moldo-ucrainean, inclusiv pe cel transnistrean	Trimestrul IV anul 2020	MAI (IGPF) Parteneri EUBAM DTRA Departamentul de Stat al SUA	MAI (IGPF) 2019 – 10 mil lei 2020 – 8 mil lei	100 % din frontiera de stat între RM și Ucraina controlată de către PF
		5.3. Implementarea conceptului de patrulare comună la frontierei de stat moldo-română	Trimestrul III anul 2019	Activitate comună MAI (IGPF) MAIEI	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Acord/protocol de colaborare semnat și intrat în vigoare

6.	Dezvoltarea componentei chinologice, prin armonizarea / adaptarea / revizuirea bazei normative de activitate, instruirea inspectorilor-chinologi și dresarea câinilor de serviciu	6.1. Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru asigurarea proceselor de instruire, reproducere, și selecție a câinilor de serviciu în cadrul instituțiilor naționale relevante	Trimestrul IV anul 2020	Activitate concomitentă MAI (IGPF) MF (SV)	MAI 2019 – 3 mil lei 2020 – 3 mil lei	Centru chinologic instituit cu infrastructură corespunzătoare
		6.2. Achiziționarea câinilor de serviciu și suplinirea entităților la frontiera de stat cu necesarul de câini	Trimestrul IV anul 2020	Activitate concomitentă MAI (IGPF) MF (SV)	Programe și proiecte cu finanțare externă	Minim 80 % din subdiviziunile operaționale au suplinit numărul de câini
7.	Dezvoltarea și integrarea sistemelor informaționale, precum și automatizarea procedurilor de control la frontiera de stat	7.1. Elaborarea studiului de fezabilitate pentru aplicarea sistemului electronic de management al rândurilor la traversarea frontierei de stat a RM	Trimestrul IV anul 2019	Activitate comună MAI (IGPF) MF (SV)	Programe și proiecte cu finanțare externă (TAIEX/ Twinning)	Studiu de fezabilitate elaborat
		7.2. Modernizarea Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV anul 2020	Activitate comună MAI (IGPF) MF (SV)	MAI (IGPF) 2019 – 5 mil lei 2020 – 5 mil lei	100 % SPF/PTF dotate cu tehnică de calcul conform evaluării de necesități
		7.3. Implementarea sistemului avansat de informații despre pasageri (APIS) în Aeroportul Internațional Chișinău	Trimestrul IV anul 2019	Activitate comună MAI (IGPF) MF (SV) SIS MEI	MAI (IGPF) 2019 – 13,5 mil lei 2020 – 2,5 mil lei	Sistem informațional funcțional
		7.4. Actualizarea și modernizarea procedurilor de schimb de date între BMA și IGPF în cadrul Sistemului	Trimestrul I anul 2020	MAI (BMA, IGPF)	În limitele alocațiilor bugetare	Acord de cooperare revizuit. Transfer de informații între autorități asigurat.

		informațional integrat automatizat „Migrație și Azil”				
		7.5. Modernizarea sistemelor informaționale vamale și promovarea schimbului de informații vamale cu Uniunea Europeană	Trimestrul III anul 2020	MF (SV)	În limitele alocațiilor bugetare aprobate pentru SV / proiecte de asistență externă	Proiect-pilot de schimb prealabil de informații vamale cu UE inițiat
		7.6. Asigurarea dezvoltării procedurilor simplificate de vămuire	Trimestrul III anul 2020	MF (SV)	În limitele alocațiilor bugetare aprobate pentru SV / proiecte de asistență externă	Nr. de acte normative revizuite, elaborate și aprobate Nr. de autorizații acordate, suspendate, retrase
		7.7. Asigurarea dezvoltării sistemului de declarare vamală electronică la export și import	Trimestrul III anul 2020	MF (SV)	În limitele alocațiilor bugetare aprobate pentru SV / proiecte de asistență externă	Majorarea ponderii declarațiilor vamale perfectate electronic la import/export
		7.8. Extinderea declarării electronice pentru toate procedurile și regimurile vamale	Trimestrul III anul 2020	MF (SV)	În limitele alocațiilor bugetare aprobate pentru SV / proiecte de asistență externă	Sporirea ponderii declarării electronice pentru toate procedurile și regimurile vamale; Reducerea timpului și costurilor de vămuire
		7.9. Dezvoltarea mecanismului de recunoaștere mutuală a statutului de AEO	Trimestrul III anul 2020	MF (SV)	În limitele alocațiilor bugetare	Foaie de parcurs privind mecanismul de recunoaștere AEO între

					aprobate pentru SV / proiecte de asistență externă	Uniunea Europeană și Republica Moldova elaborat și implementat; Acord privind recunoașterea mutuală a AEO între Uniunea Europeană și Republica Moldova elaborat; Sporirea numărului de agenți economici autorizați; Numărul de acte normative revizuite; Numărul de autorizații acordate, reevaluate, suspendate, revocate;
8.	Consolidarea capacităților de contracarare a traficului cu arme de distrugere în masă, a tehnologiilor și materialelor nucleare și radiologice, prin dotarea autorităților competente cu mijloacele și echipamentele necesare și pregătirea personalului pentru utilizarea eficace a acestora	8.1. Modernizarea infrastructurii punctelor de trecere a frontierei de stat prin procurarea și dotarea cu echipamente speciale de detecție a prezenței în mijloacele de transport, materialelor radioactive și altor substanțe interzise, tehnologiilor nucleare, a armelor și mijloacelor letale neconvenționale, armelor de distrugere în masă.	Trimestrul III anul 2020	MAI (IGPF) MF (SV)	proiecte de asistență externă	Proiecte de modernizare a infrastructurii elaborate; Lucrări de modernizare a infrastructurii în punctele de trecere a frontierei de stat demarate
		8.2. Implementarea prevederilor Strategiei naționale de neproliferare a ADM și de reducere a	Trimestrul III anul 2020	Autoritățile naționale conform Planului de acțiuni aprobat pentru	În limita mijloacelor financiare stabilite în	Raport de evaluare anul a impactului riscurilor CBRN și ADM asupra

		riscurilor provenite de la amenințările CBRN		implementarea Strategiei CBRN	Planul de implementarea a Strategiei CBRN	securității frontaliere elaborat Recomandări de îmbunătățire a domeniului formulate și înaintate autorităților competente
		8.3. Dezvoltarea capacităților de control al exporturilor și importurilor mărfurilor strategice și cu dublă destinație	Trimestrul III anul 2019	MF (SV)	În limitele alocațiilor bugetare aprobate pentru SV / proiecte de asistență externă	Numărul de echipamente și mijloace speciale achiziționate în raport cu necesitățile operaționale instalate / Numărul personalului relevant instruit
9.	Extinderea conceptului de control comun la frontieră cu Ucraina și implementarea acestuia la frontiera cu România	9.1. Inițierea controlului în comun la frontiera moldo-română	Trimestrul III anul 2019	MAI (IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Acord, protocoale semnate
		9.2. Semnarea Protocoalelor cu privire la efectuarea controlului în comun de către autoritățile de frontieră ale RM și Ucrainei în PTF „Briceni-Rossoșanî”, „Goianul Nou-Platonovo”, „Criva-Mamalâga”, „Giurgiulești-Reni”, „Larga-Kelmenți”, „Novosavițcaia-Kuciurgan”, „Palanca-Maiaki-Udobnoe”, „Pervomaisc-Kuciurgan”	Trimestrul III anul 2019	<i>Activitate comună</i> MAI (IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Protocoale semnate
		9.3. Majorarea numărului limită de personal al autorităților de frontieră	Trimestrul I anul 2019	<i>Activitate concomitentă</i> MAI (IGPF)	MAI (IGPF) 2019 – 30,7 mil lei	Număr de personal majorat pentru: PF – ___ funcții

		pentru asigurarea necesarului efectuării controlului în comun la frontiera de stat moldo-ucraineană	Trimestrul IV anul 2020	MF (SV)	2020 – 30,7 mil lei MF (SV) 2019 - ...	SV – ___ funcții
		9.4. Dotarea autorităților de frontieră cu echipamentul/tehnica necesară în contextul exercitării corespunzătoare a atribuțiilor la efectuarea controlului în comun în PTF la frontiera moldo-ucraineană	Trimestrul IV 2020	<i>Activitate concomitentă</i> MAI (IGPF) MF (SV)	MAI (IGPF) 2019 – 8,4 mil lei 2020 – 3,3 mil lei MF (SV) 2019 - ...	100 % PTF gestionate în comun, dotate cu echipament special conform evaluării de necesități
10.	Modernizarea infrastructurii PTF și înzestrarea acestora cu echipament modern și tehnică în conformitate cu necesitățile existente	10.1. Realizarea proiectului „Construcția pe teritoriul Republicii Moldova a punctului de trecere a frontierei ”Palanca”, operat în comun de autoritățile de frontieră moldo-ucrainene”	Trimestrul IV anul 2018	<i>Activitate concomitentă</i> MAI (IGPF) MF (SV)	Programe și proiecte cu finanțare externă	Punct de trecere dat în exploatare
		10.2. Realizarea proiectului „Consolidarea Managementului Integrat al Frontierei de-a lungul frontierei moldo-ucrainene”	Trimestrul III anul 2020	<i>Activitate concomitentă</i> MAI (IGPF) MF (SV)	Programe și proiecte cu finanțare externă	PTF comun Pervomaisc-Cuciurgan, PTF comun Giurgiulești-Reni renovate și date în exploatare
		10.3. Realizarea proiectului din cadrul Programului operațional comun România-RM 2014-2020, dedicat reconstrucției PTF la frontiera moldo-română	Trimestrul III anul 2020	<i>Activitate concomitentă</i> MAI (IGPF) MF (SV)	Programe și proiecte cu finanțare externă	PTF ”Sculeni-Sculeni”, ”Leușeni-Albița” și ”Giurgiulești-Galați” reconstruite
11.	Dezvoltarea capacităților autorităților naționale în	11.1. Perfecționarea procedurilor administrative de control și a cooperării între	Trimestrul III anul 2019	MAI (IGPF) MF (SV) CPILG	În limitele alocațiilor bugetare	Proceduri elaborate și aprobate

	domeniul controlului fluvial / portuar	autoritățile competente și agenții economici în cadrul Portului Internațional Liber Giurgiulești			aprobate pentru SV	
		11.2. Evaluarea nivelului de cooperare dintre Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal privind unitatea comună de control al containerelor în Portul Internațional Liber Giurgiulești	Trimestrul I anul 2019	MAI (IGPF) MF (SV) CPILG	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Raport comun de evaluare elaborat și aprobat, recomandări de îmbunătățire înaintate
12.	Asigurarea capacităților minime de supraveghere a sănătății publice în cadrul PTF, în conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar Internațional	12.1. Evaluarea nivelului de implementare a prevederilor Regulamentului Sanitar internațional	Trimestrul II anul 2019	<i>Activitate concomitentă</i> MSMPS MAI (IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Raport de evaluare elaborat și aprobat, recomandări de îmbunătățire înaintate
		12.2. Actualizarea HG nr.475 din 26.03.2008 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional în Republica Moldova	Trimestrul IV anul 2019	<i>Activitate concomitentă</i> MSMPS MAI (IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	HG actualizată și aprobată
13.	Consolidarea și valorificarea mecanismelor de cooperare între autoritățile competente, pentru coordonarea acțiunilor de prevenire și contracarare a migrației	13.1. Aderarea la Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, precum și punerea în aplicare a acestei convenții	Trimestrul IV anul 2020	MSMPS MEI MAI (IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului elaborat

	ilegale și a criminalității transfrontaliere	13.2. Implementarea proiectului „Consolidarea răspunsului Guvernului la fenomenul traficului de ființe umane și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și a martorilor acestuia în Republica Moldova”	Trimestrul IV anul 2020	Activitate concomitentă MAI (IGPF) PG MAEIE	Programe și proiecte cu finanțare externă	Activitățile proiectului implementate în volum de 100% Raport final de implementare a proiectului elaborat și publicat pe paginile oficiale ale instituțiilor relevante
14.	Dotarea tehnică a structurilor de investigații speciale, urmărire penală, expertiză a documentelor în vederea consolidării capacităților acestora.	14.1. Consolidarea capacităților Laboratorului criminalistic al Poliției de Frontieră și menținerea certificării în standardul ISO/CEI 17025:2006	Trimestrul IV anul 2020	MAI (IGPF)	Programe și proiecte cu finanțare externă	Laborator certificat
		14.2. Dotarea subdiviziunilor specializate ale organelor de drept cu echipament și tehnică necesară	Trimestrul IV anul 2020	Activitate concomitentă MAI (IGPF) MF (SV) PG (PCCOCS) SIS	Programe și proiecte cu finanțare externă	Echipament și tehnică necesară procurată
		14.3. Asigurarea activității Grupului interministerial de analiză a riscurilor	Trimestrul IV anul 2020	Activitate comună MAI (IGPF) MF (SV) PG (PCCOCS) SIS	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Rapoarte anuale elaborate și distribuite entităților naționale interesate
15.	Intensificarea și extinderea cooperării cu structurile corespondente din alte state, cu misiunile diplomatice și consulare ale RM, ale țărilor de origine și terțe	15.1. Consolidarea capacităților personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale RM în identificarea falsului în actele de călătorie	Trimestrul IV anul 2019	Activitate comună MAEIE MAI (IGPF)	Nu implică costuri de la bugetul de stat/ Programe și proiecte cu finanțare externă	Minim 4 sesiuni de instruire organizate 100% al personalului oficiilor consulare instruiți

	cu risc migrator, cu organismele europene și ale ONU, în vederea desfășurării de operațiuni comune, schimbului de informații și analizei de risc	15.2. Organizarea operațiunilor pe tematici specifice combaterii criminalității transfrontaliere cu implicarea autorităților naționale relevante	Trimestrul IV anul 2020	<i>Activitate comună</i> MAI (IGPF) MF (SV) PG (PCCOCS)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Plan operațional anula interinstituțional elaborat și aprobat
		15.3. Valorificarea mecanismului de schimb de informații prin intermediul ofițerilor de legătura	Trimestrul IV anul 2020	<i>Activitate concomitentă</i> MAI (IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Mecanisme de schimb de informații optimizate
16.	Consolidarea capacităților de acordare a asistenței persoanelor care solicită protecție internațională din partea statului	16.1. Asigurarea standardelor minime pentru primirea solicitanților de protecție internațională, inclusiv pentru persoane cu nevoi speciale (minori neînsoțiți, victime ale torturii, persoane cu dizabilități etc.)	Trimestrul IV 2020	<i>Activitate comună</i> MAI (BMA, IGPF) MF (SV)	Programe și proiecte cu finanțare externă	Standarde minime asigurate
		16.2. Asigurarea punctelor de trecere a frontierei de stat cu informații disponibile privind dreptul la azil sau alte forme de protecție internațională, comunicate corespunzător, eficient și accesibile tuturor imigranților	Trimestrul IV 2019	<i>Activitate comună</i> MAI (BMA, IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	100% PTF amenajate cu panouri informative Mecanisme de informare îmbunătățite
		16.3. Amenajarea încăperilor pentru plasarea temporară la frontiera de stat a persoanelor care solicită protecție internațională	Trimestrul IV 2020	MAI (BMA, IGPF) MF (SV)	Programe și proiecte cu finanțare externă	5 încăperi amenajate

17.	Perfecționarea cadrului legal cu privire la accesul la sistemul de azil	17.1. Revizuirea legislației naționale cu privire la azil și armonizarea acesteia la standardele Uniunii Europene	Trimestrul IV anul 2019	MAI (BMA, IGPF)	În limitele alocațiilor bugetare aprobate	Proiect adoptat de Parlament
		17.2. Asigurarea punctelor de trecere a frontierei de stat cu informații disponibile privind dreptul la azil sau alte forme de protecție internațională, comunicate corespunzător, eficient și accesibile tuturor imigranților	Trimestrul I anul 2019	MAI (BMA, IGPF)	În limitele alocațiilor bugetare aprobate Suma:....../proiecte de asistență externă	Numărul punctelor de trecere dotate.
		17.3. Elaborarea unui mecanism de evaluare a necesităților și referire către organele competente a solicitanților de azil aflați în situație vulnerabilă (minori, minori neînsoțiți, femei și fete neînsoțite, persoane cu dizabilități etc.).	Trimestrul III anul 2019	MAI (BMA) MSMPS	În limitele alocațiilor bugetare aprobate/ proiecte de asistență externă	Ghid elaborat și aprobat
		18.3. Verificarea periodică a personalului care este în contact permanent cu copiii afectați de criza refugiaților dacă nu au fost condamnați pentru acte de violență, exploatarea sexuală sau abuz de copii.	Trimestrul III anul 2019	MAI (BMA, IGPF, IGP) MSMPS	În limitele alocațiilor bugetare aprobate/ proiecte de asistență externă	Numărul de verificări efectuate, numărul persoanelor supuse verificărilor
		18.4. Asigurarea standardelor minime pentru primirea solicitanților de protecție internațională,	Trimestrul I anul 2019	MAI (BMA, IGPF) MSMPS	În limitele alocațiilor bugetare aprobate/	Facilități noi create, infrastructură dezvoltată.

		inclusiv pentru persoane cu nevoi speciale (minori neînsoțiți, victime ale torturii, persoane cu dezabilități etc.)			proiecte de asistență externă	
		18.5. Consolidarea capacităților angajaților privind protecția drepturilor omului și acordarea asistenței corespunzătoare imigranților aflați în situație de vulnerabilitate la frontieră, în conformitate cu normele internaționale	Trimestrul II anul 2019	MAI (BMA, IGPF) MSMPS	În limitele alocațiilor bugetare aprobate/proiecte de asistență externă	Numărul de instruiți desfășurate/numărul personalului instruit
OBIECTIVUL II – Dezvoltarea capacităților instituțiilor naționale de participare la misiuni și operațiuni internaționale						
18.	Ajustarea, elaborarea, aprobarea și punerea în aplicare a cadrului normativ în domeniu ce ține de misiunile și operațiunile internaționale	18.1. Corelarea și ajustarea actelor normative naționale cu cele internaționale, (ale UE și alte organizații internaționale), care reglementează modul de organizare și coordonare a operațiunilor și misiunilor internaționale	Trimestrul II anul 2019	<i>Activitate comună</i> MAI (IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Grup de lucru creat; Raport de evaluare elaborat Recomandări formulate
19.	Consolidarea capacităților instituționale de pregătire a personalului pentru aplicare și participare în cadrul misiunilor și	19.1. Participarea angajaților în activitățile de schimb de experiență cu privire la planificarea, organizarea și desfășurarea operațiunilor	Trimestrul IV anul 2020	<i>Activitate comună</i> MAI (IGPF) MF (SV)	Programe și proiecte cu finanțare externă (TAIEX)	Minim 2 vizite de studiu organizate peste hotarele RM Minim un atelier de lucru organizat în RM pentru instituțiile interesate

	operațiunilor internaționale, precum și instruirea în baza unor programe speciale comune ale autorităților de resort care delegă angajați la operațiuni și misiuni internaționale	19.2. Instituirea rezervei Poliției de Frontieră, Serviciului Vamal cu pregătire specială pentru participarea la operațiunile internaționale organizate sub egida organizațiilor și instituțiilor internaționale	Trimestrul IV anul 2020	<i>Activitate comună</i> MAI (IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat Programe și proiecte cu finanțare externă (TAIEX)	Minim 100 angajați din cadrul PF și ____ din SV instruiți
		19.3. Punerea în aplicarea a unui modul de instruire la distanță dedicat formării angajaților ce urmează să participe în misiuni și operațiuni internaționale	Trimestrul IV anul 2020	<i>Activitate comună</i> MAI (IGPF) MF (SV)	Programe și proiecte cu finanțare externă	Modul de instruire funcțional pe platforma de instruire la distanță(e-learning)
		19.4. Eficientizarea acțiunilor de contracarare a traficului ilicit de droguri	Trimestrul IV anul 2019	MF (SV)	În limitele alocațiilor bugetare aprobate pentru SV / proiecte de asistență externă	- Nr.de operațiuni comune naționale și internaționale cu participarea SV - Nr. de capturi de droguri - Cantitatea și valoarea bunurilor reținute
		19.5. Dezvoltarea capacităților operaționale de prevenire și combatere a contravențiilor și infracțiunilor vamale	Trimestrul IV anul 2019	MF (SV)	În limitele alocațiilor bugetare aprobate pentru SV	Propuneri înaintate
OBIECTIVUL III – Consolidarea domeniului analitic și amplificarea rolului analizei de risc în procesul decizional						
20.	Îmbunătățirea în continuare a produselor și	20.1. Realizarea proiectului de asistență externă în	Trimestrul IV anul 2020	MAI (IGPF)	Programe și proiecte cu	Documentație de proiect elaborată

	a profilurilor de analiză a riscurilor bazate pe CIRAM (Common Integrated Risk in Assessment Model) pentru utilizatorii finali de nivel operațional și tactic	domeniul consolidării capacităților polițiștilor e frontieră în domeniul analizei de risc			finanțare externă	Minim 3 sesiuni de instruire organizate
		20.2. Elaborarea produselor analitice periodice	Trimestrul IV anul 2020	<i>Activitate concomitentă</i> MAI (IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Produse analitice elaborate și distribuite entităților interesate (minim semestrial)
21.	Consolidarea sistemului de analiză a riscurilor	21.1. Consolidarea managementului riscurilor prin implementarea Strategiei de management al riscurilor în Serviciul Vamal		MF (SV)	În limitele alocațiilor bugetare aprobate pentru SV	Elaborarea și aprobarea Strategiei de management al riscurilor în cadrul Serviciului Vamal pentru anii 2018-2020
		21.2. Aplicarea instrumentelor vamale moderne de analiză a riscurilor, intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a contrabandei		MF (SV)	În limitele alocațiilor bugetare aprobate pentru SV	Cotă a declarațiilor vamale de import/ export direcționate pe culoarul roșu, galben și verde de vămuire; Nr. de criterii active /create/modificate /anulate/evaluate
		21.3. Elaborarea standardului ocupațional al analistului de informații	Trimestrul IV anul 2019	<i>Activitate concomitentă</i> MAI (IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Standard ocupațional elaborat și aprobat
<p align="center">OBIECTIVUL IV – Dezvoltarea cooperării internaționale în vederea asigurării interoperabilității cu partenerii internaționali, realizarea de schimburi regulate de informații prin intermediul instrumentelor existente la nivel european și mondial</p>						
22.	Extinderea colaborării, la nivel bilateral sau	22.1. Crearea pe teritoriul Republicii Moldova în PTF	Trimestrul IV anul 2019	MAI (IGPF)	Programe și proiecte cu	Centru comun de contact funcțional

	multilateral, între autoritățile cu atribuții specifice managementului integrat al frontierei	Palanca a unui centru comun de contact și elaborarea bazei normative necesare pentru activitatea acestuia		EUBAM	finanțare externă	
		22.2. Lansarea schimbului online de informații cu privire la persoanele și mijloacele de transport cu care acestea traversează frontiera de stat moldo-ucraineană	Trimestrul IV anul 2019	MAI (IGPF) MF (SV)	Programe și proiecte cu finanțare externă	Schimb de informații online între serviciile de frontieră ale RM și Ucrainei (PFRM și SGSU) realizat
		22.3. Semnarea Planurilor de cooperare anuale/multianuale între autoritățile de frontieră ale RM cu autoritățile de frontieră ale altor state (statelor vecine, ale statelor membre UE, CSI etc)	Trimestrul IV anul 2020	<i>Activitate concomitentă</i> MAI (IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Planuri de cooperare semnate și implementate
		22.4. Efectuarea investigațiilor internaționale, inclusiv prin intermediul Echipelor comune de investigații	Trimestrul I anul 2019	PG (PCCOCS) MAI (IGP, IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Număr de investigații internaționale efectuate; număr de echipe comune de investigații create
OBIECTIVUL V – Dezvoltarea cooperării între autoritățile naționale cu atribuții în domeniul MIFS						
23.	Revizuirea acordurilor de cooperare între autorități, inclusiv cele specializate	23.1. Evaluarea și ajustarea, actelor de cooperare la necesitățile actuale și angajamentelor asumate ce țin de managementul integrat al frontierei de stat	Trimestrul IV 2019	<i>Activitate concomitentă</i> MAI (IGPF) MF (SV) PG (PCCOCS) SIS MAEIE	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Acte de cooperare revizuite, modificate și puse în aplicare

24.	Perfecționarea continuă a procedurilor și formelor de lucru pe domeniile de cooperare, atât bilateral cât și multilateral	24.1. Revizuirea HG nr 902 din 31.12.2015 cu privire la Consiliul Național MIFS	Trimestrul IV anul 2018	Activitate concomitentă MAI (IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	HG actualizată Mecanism de conlucrare național valorificat
		24.2. Eficientizarea schimbului operativ de informații relevante între autorități, participarea în comun la investigații ce vizează infracționalitatea transfrontalieră, organizarea activităților comune pe linia prevenirii și combaterii criminalității în zona de frontieră	Trimestrul IV, anul 2018	MAI (IGPF) SIS	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Acord de colaborare elaborat și semnat
OBIECTIVUL VI – Creșterea nivelului de acțiuni ale statului în domeniul migrației, returnării și readmisiei						
25.	Consolidarea cooperării în domeniul readmisiei persoanelor	34.1. Asigurarea transferului cetățenilor sau resortisanților țărilor terțe în Republica Moldova, în cadrul procedurii de readmisie	2018-2020	Ministerul Afacerilor Interne	În limitele alocațiilor bugetare aprobate	Numărul persoanelor readmise
		34.2. Asigurarea transferului cetățenilor străini de pe teritoriul Republicii Moldova, în cadrul procedurii de readmisie	2018-2020	Ministerul Afacerilor Interne	În limitele alocațiilor bugetare aprobate	Numărul persoanelor readmise
		34.3. Continuarea consultărilor bilaterale și negocierii acordurilor de	2018-2020	Ministerul Afacerilor Interne	În limitele alocațiilor bugetare aprobate	Numărul acordurilor negociate și semnate

		readmisie, în special cu statele cu un potențial migrațional sporit, în scopul reducerii numărului migranților ilegali				
<p align="center">OBIECTIVUL VII – Instituirea și consolidarea mecanismelor de asigurare a calității la nivelul autorităților cu atribuții în domeniul MIFS, precum și a mecanismelor naționale de evaluare și asigurare a punerii în aplicare a legislației în domeniul gestionării frontierelor</p>						
26.	Instituirea unui mecanism de evaluare la nivel național, în vederea verificării aplicării de către toate autoritățile implicate a legislației UE relevante, recomandărilor și bunelor practici din domeniul MIFS	26.1. Elaborarea Regulamentului cu privire la implicarea experților naționali din cadrul autorităților relevante la evaluările specifice în domeniul managementului integrat al frontierei de stat	Trimestrul II anul 2020	<i>Activitate comună</i> MAI (IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Regulament elaborat și aprobat
		26.2. Organizarea instruirii specifice pentru comisia de evaluare constituită din experți din cadrul autorităților naționale implicate în gestionarea frontierei	Trimestrul II anul 2020	<i>Activitate comună</i> MAI (IGPF) MF (SV)	Programe și proiecte cu finanțare externă	Minim 2 sesiuni de instruire organizate în domeniul evaluării Schengen
27.	Aplicarea aquis-ului, recomandărilor și bunelor practici ale UE, într-o manieră uniformă și constantă, prin organizarea de evaluări și controale de referință	27.1. Organizarea evaluărilor specifice pe domeniul aplicării principiilor de management integrat al frontierei în RM	Trimestrul IV anul 2020	<i>Activitate comună</i> MAI (IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	O misiune de evaluare organizată Raport de evaluare prezentat în cadrul ședinței CNMIFS
		27.2. Implementarea managementului calității în cadrul Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal	Trimestrul IV anul 2020	<i>Activitate concomitentă</i> MAI (IGPF) MF (SV)	MAI (IGPF) 2019 – 1 mil lei 2020 – 0,5 mil lei	Certificare în domeniu obținută

28.	Asigurarea gestionării integre a funcțiilor sensibile	28.1. Elaborarea conceptului și registrului de funcții sensibile	Trimestrul III anul 2019	MAI (IGPF, BMA) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Concept aprobat Fișe de post modificate Registru elaborat și aprobat
		28.2. Asigurarea măsurilor de control/prevenire a corupției în legătură cu funcțiile sensibile	Trimestrul III anul 2019	MAI (IGPF, BMA) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Elaborarea și aprobarea procedurii de rotație a funcțiilor sensibile;
29.	Asigurarea implementării Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul vamal pe anii 2018-2020	-	Trimestrul III anul 2019	MAI (IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Raportul compilat de monitorizare trimestrial al Planului, elaborat de SV și remis către CNA.

OBIECTIVUL VIII – Consolidarea mecanismului sectorial de accesare și implementare a programelor și proiectelor internaționale de asistență tehnică și investițională în domeniul MIFS

30.	Consolidarea potențialului de identificare, accesare și implementare corespunzătoare a proiectelor de asistență externă	30.1. Organizarea ședințelor periodice cu donatorii/partenerii de dezvoltare, sub coordonarea Consiliului Național MIFS	Trimestrul IV 2020	Activitate comună MAI (IGPF) MF (SV) CS	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Minim 2 ședințe cu partenerii de dezvoltare/donatorii organizate
		30.2. Instruirea angajaților instituțiilor relevante în domeniul atragerii și implementării proiectelor cu finanțare externă	Trimestrul IV 2020	Activitate concomitentă MAI (IGPF) MF (SV)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Personal instruit pentru: PF – 10 anual; SV -
		30.3. Implementarea proiectului „Twinning” privind noul sistem computerizat de tranzit (NCTS)	Trimestrul IV anul 2019	MF (SV)	TWINNING Support to the modernisation of Customs Service of	Gradul de implementare a proiectului Twinning ; Proiectul Twinning „Implementarea Single Window

					Moldova in line with AA requirements /Suport în modernizarea SV în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere,,	Sistem computerizat de tranzit dezvoltat (NCTS), testat și implementat
		30.4. Identificarea, negocierea și implementarea proiectelor de asistență tehnică pentru consolidarea capacităților instituționale ale Serviciului Vamal	Trimestrul III anul 2019	MF (SV)	Proiecte de asistență externă	Gradul de implementare a proiectelor demarate;
31.	Interacționarea activă a CNMIFS cu partenerii de dezvoltare, societatea civilă și alți actori interesați în vederea dezvoltării cooperării și parteneriatelor, precum și asigurării acoperirii financiare a activităților din cadrul SNMIFS	31.1. Identificarea partenerilor de dezvoltare potențial interesați de asigurarea acoperirii financiare a activităților din cadrul SNMIFS	Trimestrul IV anul 2019	MAI (IGPF, BMA) MF (SV) ANSA	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Număr de activități desfășurate
<p align="center">OBIECTIVUL IX – Consolidarea domeniului de management al resurselor umane, dezvoltarea proceselor de pregătire profesională a angajaților din sistemul autorităților ce dețin competențe în sfera managementului integrat al frontierei</p>						
32.	Creșterea numărului de angajați antrenați la controlul frontierei de	32.1. Evaluarea numărului de personal necesar pentru	Trimestrul II anul 2019	Activitate concomitentă MAI (IGPF)	Nu implică costuri de la bugetul de stat	Raport de evaluare elaborat și recomandări înaintate

	stat (conform necesarului)	asigurarea unui control eficient al frontierei de stat		MF (SV)		Propuneri de majorare/diminuare a numărului de personal înaintate autorităților competente
		32.2. Majorarea numărului de personal, conform necesităților identificate	Trimestrul IV anul 2019	Activitate concomitentă MAI (IGPF) MF (SV)	În limitele alocațiilor bugetare	Număr limită de personal majorat, conform recomandărilor
33.	Eficientizarea sistemelor de pregătire a personalului de specialitate pe baza Curriculei de Bază Comune	33.1. Modernizarea instituțiilor de învățământ care asigură pregătirea inițială și continuă a angajaților din domeniul MIFS	Trimestrul IV anul 2020	Activitate concomitentă MAI (IGPF) MF (SV)	MAI (IGPF) 2019 – 9 mil lei 2020 – 6 mil lei	Infrastructura a Centrului de excelență în securitatea frontierei dezvoltată
		33.2. Extinderea programelor de formare de tip e-learning la nivel local, în cadrul Sectoarelor Poliției de Frontieră	Trimestrul IV anul 2020	Activitate concomitentă MAI (IGPF) MF (SV)	Programe și proiecte cu finanțare externă	Proces de instruire realizat prin intermediul platformei e-learning, la toate nivelele
		33.3. Instruirea angajaților instituțiilor de frontieră pe următoarele tematici: - gestionarea Sistemului informațional destinat COC; - participarea la operațiuni internaționale; - limbi străine.	Trimestrul IV anul 2020	Activitate concomitentă MAI (IGPF) MF (SV)	În limitele alocațiilor bugetare Programe și proiecte cu finanțare externă	Evaluare a necesităților de instruire efectuată; Personal instruit, conform necesităților identificate.

MAI	-	Ministerul Afacerilor Interne
IGPF	-	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
IGP	-	Inspectoratul General al Poliției
BMA	-	Biroul Migrație și Azil
MF	-	Ministerul Finanțelor
SV	-	Serviciul Vamal
PG	-	Procuratura Generală
PCCOCS	-	Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale
MAEIE	-	Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
MJ	-	Ministerul Justiției
MEI	-	Ministerul Economiei și Infrastructurii
CPILG	-	Căpitania Portului Internațional Liber Giurgiulești
MMSMPS	-	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
SIS	-	Serviciul de Informații și Securitate
CS	-	Cancelaria de Stat
ANSA	-	Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
FRONTEX	-	Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
EUROSUR	-	Sistemul European de Supraveghere a Frontierelor
EUBAM	-	Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră pentru Moldova și Ucraina
DTRA	-	Agenția de Reducere a Amenințărilor
TAIEX	-	Instrumentul de Asistență Tehnică și Schimb de Informații
SIIPF	-	Sistemul Informațional Integrat al Poliției de Frontieră
PFRO	-	Poliția de Frontieră a României
SGSU	-	Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei

Activitate planificată, efectuată de mai multe autorități în comun.

Activitate comună

Autoritatea indicată pe prima poziție la rubrica „**Autoritățile responsabile**” va fi cea care raportează pe acțiune.

Autoritățile indicate pe pozițiile secundare vor raporta pe acțiune autorității indicate pe prima poziție.

Activitate concomitentă

Activitate planificată, efectuată de mai multe autorități separat.

Raportarea se efectuează separat de către fiecare autoritate indicată.