Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. ____ 
din „     ”___________________ 2020

Planul de acțiuni privind implementarea Programului de
modernizare tehnologică a sistemului de siguranță publică și rutieră 2020 – 2023

     
	Nr.
	Acțiunea 
	Sub-acțiunea
	Termenul de realizare
	Indicatorii de monitorizare
	Executor
	Costuri

	

	1.

	Ajustarea/
elaborarea cadrului normativ
	Elaborarea și ajustarea cadrului normativ pe domeniul de depistare și sancționare a conducătorilor auto ce au comis abateri constatate cu ajutorul sistemelor de supraveghere automatizate.  
	Trimestrul IV 2020
	Cadrul normativ modificat și aprobat

	Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiției
	În limitele bugetelor autorităților publice vizate

	
	
	Elaborarea și ajustarea cadrului normativ pe domeniul utilizării sistemelor specializate de monitorizare a ordinii publice 
	Trimestrul IV 2021
	Cadrul normativ modificat și aprobat
	Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiției
	

	
	
	Elaborarea Conceptului și Regulamentului de funcționare al Sistemului integrat de supraveghere a ordinii și securității publice
	
	Concept și Regulament aprobat
	
	

	2.
	Implementarea Etapei I
	Extinderea sistemului de monitorizare a traficului rutier
	Trimestrul III 2020 – Trimestrul IV 2020
	Sistem extins cu 14 locații
	Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Finanțelor
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii

	În limita bugetului de stat alocat


	
	
	Modernizarea echipamentului în intersecțiile din mun. Chișinău;
	Trimestrul I 2021 – Trimestrul II 2021
	Sistem modernizat în 15 locații
	
	

	3.
	Implementarea Etapei II
	Extinderea sistemului de monitorizare a traficului rutier
	Trimestrul III 2020 -
Trimestrul I 2022

	Sistem extins cu 31 locații
	Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Finanțelor 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii
.
	În limita bugetului de stat alocat

	
	
	Modernizarea echipamentului în intersecțiile din mun. Chișinău;
	
	Sistem modernizat în 10 locații
	
	

	
	
	Procurarea sistemelor mobile de supraveghere a circulației rutiere
	
	5 sistemele mobile de supraveghere a circulației rutiere achiziționate și implementate
	
	

	4.
	Implementarea Etapei III
	Extinderea sistemului de monitorizare a traficului rutier
	Trimestrul II 2021 –
Trimestrul II 2023
	Sistem extins cu 15 locații
	Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Finanțelor 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii

	În limita bugetului de stat alocat


	
	
	Modernizarea echipamentului în intersecțiile din mun. Chișinău;
	
	Sistem modernizat în 10 locații
	
	

	
	
	Implementarea și configurarea platformei Oraș Sigur mun. Chișinău
	
	Platformă TIC achiziționată;
Platforma Oraș Sigur mun. Chișinău implementată și configurată
	
	

	
	
	Instalarea camerelor de supraveghere video urbană
	
	100 camere de supraveghere video urbană instalate
	
	

	
	
	Crearea Centrului Unic de Monitorizare și Control al Siguranței Publice și Rutiere
	
	Centru Unic de Monitorizare și Control al Siguranței Publice și Rutiere creat și operaționalizat
	
	

	5.
	Implementarea Etapei IV
	Extinderea sistemului de monitorizare a traficului rutier
	Trimestrul I 2022 –
Trimestrul II 2023
	Sistem extins cu 18 locații
	Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Finanțelor
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii

	În limita bugetului de stat alocat


	
	
	Operaționalizarea platformei Oraș Sigur
	
	Platforma Oraș Sigur operaționalizată 
	
	

	
	
	Instalarea camerelor de supraveghere video urbană
	
	388 camere de supraveghere video urbană instalate 
	
	

	6.
	Asigurarea sustenabilității sistemului
	Asigurarea întreținerii funcționării și dezvoltării sistemului menționat
	2020 - 2023
	Sistem funcțional 95 %


	Ministerul Finanțelor 
Ministerul Afacerilor Interne
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