                                                                                                       Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.

din                               2016

Planul de acţiuni privind implementarea 

Programului naţional de transplant pentru anii 2017-2021

Obiectivul general: Fortificarea şi dezvoltarea sistemului de transplant ce va duce la îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor prin efectuarea transplanturilor de organe, ţesuturi sau celule de origine umană
	Nr.
	Obiectivele

Acţiuni specifice
	Termeni de realizare
	Responsabili pentru implementare
	Parteneri
	Costurile implementării (mii lei)
	Indicatori de monitorizare

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	total
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Obiectivul specific 1. Sporirea cu 60% a numărului de operaţii de transplant renal şi cu 45% a operaţiilor de transplant hepatic faţă de anul 2016 şi demararea transplantului cardio-pulmonar

	1.1

	Asigurarea cu medicamente imunosupresive a pacienţilor după transplant, profilaxia şi tratamentul rejetului grefei transplantate.
	2017-2021
	Ministerul Sănătăţii,

Ministerul Finanţelor,

IMSP Spitalul Clinic Republican,

Agenţia de Transplant
	
	19.900 


	26.800 


	34.800 


	43.300 


	52.300 


	177.100 


	Raport anual cu includerea numarului primitorilor tratati cu imunosupresive

	1.2
	Dezvoltarea şi consolidarea transplantului de organe:

1.Transplant renal 2017- 30/an

2018- 35/an, 2019-40/an, 2020-45/an, 2021 – 50/an

2. Transplant hepatic 2017 – 14/an, către anul 2021 – 20/an

3. Transplantul cardio – pulmonar 
Efectuarea studiului de fezabilitate pentru transplantul cardio-pulmonar

Debutul transplantului cardio-pulmonar:

2019 – 3 transplanturi

2020 – 5 transplanturi

2021 – 7 transplanturi
	2017-2021
	Ministerul Sănătăţii, Agenţia de Transplant IMSP Spitalul Clinic Republican – Centrele de transplant renal, hepatic şi cardiac
	Agenţia de Biomedicină, Paris, Franţa;

OCATT, Barcelona, Spania


	7.900 

13.326 

500 
	9.217 

16.182 


	10.534

19.037 


	11.851 

19.037 


	13.168 

19.037 


	52.670 

86.619 

500 
	Raport anual cu includerea % primitorilor transplantaţi către numărul planificat 

	1.3
	Fortificarea  capacităţilor laboratorului de tipizare HLA cu asigurarea testărilor imunologice a pacienţilor transplantaţi, donatorilor de organe cît şi primitorilor aflaţi în lista de aşteptare. 

Primitori

Donatori 

Cross/match

Tacrolimus,

Sirolimus,

Ciclosporin

Lista de aşteptare
	2017-2021 
	Ministerul Sănătăţii, 

IMSP SCR,

Agenţia de Transplant, 

CNAM,  IMSP Institutul Oncologic
	
	1.151 

384 

330 

1.046 

2.530 
	1.343 

480 

412 

1.342 

2.530 
	1.535 

575 

495 

1.670 

2.530 
	1.727 

672 

577 

1.989 

2.530 
	1.919 

767 

660 

2.326  

2.530 
	7.675 

2.878 

2.474    

8.373 

12.651 
	Raport anual cu includerea %pacienţilor (primitorilor si a donatorilor) testaţi către numărul planificat 

	Obiectivul specific 2. Asigurarea calitativă a transplantului de ţesuturi şi celule cu sporirea numărului de transplanturi de ţesuturi cu 10% şi iniţierea transplantului de celule stem şi de valve cardiace

	2.1
	Asigurarea necesităţilor de transplant de ţesut cu efectuarea a cel puţin 350 de transplanturi anual; 

Dezvoltarea  şi dotarea serviciului de transplant de cornee cu atingerea a 40 transplanturi/an, cu diminuarea listei de aşteptare;

transplanturi de valve cardiace –  debutul – 2017-2018 cu efectuarea pînă în anul 2021 a 12 transplanturi; 

transplantul de fibroblaste –keratinocite pentru pacienţii cu combustii cu suprafaţa mai mare de 30% către anul 2021 a 9-10 transplanturi anual

Desfăşurarea Studiului de fezabilitate pentru introducerea transplantului medular în Republica Moldova 
Crearea a două săli sterile
debutul de stocare şi transplant de celule-stem – 2017 – 2018, cu atingerea către anul 2021 a 10 transplantări.

Sporirea anuală a numărului donatorilor în stop cardiac de ţesuturi de la 25  donatori/an pînă la 40 către anul 2021. 
Donatori vii pină la 100 către anul 2021 (donatori de ţesuturi) 

Cap femoral

Placentă

Măduvă ososasă
	2017-2021

	Ministerul Sănătăţii, Agenţia de Transplant, Banca de 

Ţesuturi, 
IMSP autorizate pentru transplant de ţesuturi, cornee si valve cardiace.
	
	974 

1.132

121 

57 
500 

10.450 

202 

120 

52 
	994 

1.132

121 

75 

0

8.500 
12.540 

231 

160 

87 
	1.014 

1.132

241 

114 
0

0

789 

14.630 

260 

200 

122 
	1.034 

1.132

362 

151 

0

0

1.315 

16.720 

289 

240 

157 
	1.034 

1.132

482 

189 

0

0

1.841 

16.720 

318 

280 

174 
	5.050 

5.663 

1.327 

586 

500 

8.500 

3.945 

71.060 

1.300 

1.000 

592 
	Raport anual cu includerea % pacienţilor transplantaţi către cel planificat anual pe fiecare gen de transplant de ţesut

Studiu de fezabilitate efectuat

	2.2
	Identificarea si amenajarea unui nou sediu a Băncii de ţesuturi care să corespundă standardelor internaţionale şi să permită desfăşurarea activităţilor specifice ale Băncii 
	2017
	Ministerul Sănătăţii, Agenţia de Transplant,

IMSP SCTO,

IMSP IMU, Banca de Țesuturi, 
	
	2.600 
	
	
	
	
	2.600 
	Sediu identificat si amenajat

	2.3
	Fortificarea capacităţilor Băncii de ţesuturi: crearea posibilităţii stocării de celule de origine umană. Crearea sălii curate care să corespundă cerinţelor GLP; sistem de aprovizionare cu azot lichid şi tanchere pentru stocarea ţesuturi celule la – 1960C;
	
	Ministerul Sănătăţii, Agenţia de Transplant, 

IMSP SCTO,

Banca de Țesuturi, Ministerul Finanţelor
	
	320 
	5.800 
	4.200 
	340 
	250 
	10.910 
	Sala curata conform standardelor GLP creata.

Sistem de aprovizionare cu azot lichid  - creat

	2.4
	Crearea şi dotarea sistemului de evidenţă de celule stem (facilitaţilor tehnice, mobilier, articole de birotica, consumabile etc.) şi conectarea lui la Registrul Român de celule stem. Asigurarea funcţionalităţii lui şi a mentenanţei.
	2017-2021
	Ministerul Sănătăţii, Agenţia de Transplant, CNAM

IMSP Institutul Oncologic
	Parteneri externi


	300 
	0
	100 
	100 
	100 
	600 
	Spaţiul pentru sistemul de evidenţă asigurat cu utilităţile necesare conform standardelor

	Obiectivul specific 3.  Fortificarea şi lărgirea serviciului de coordonare a transplantului.

	3.1
	Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru  crearea unui Centru de excelenţă pentru coordonarea activităţilor de prelevare de organe şi ţesuturi de origine umană şi dotarea acestui Centru cu echipament necesar 
- instituirea a 3,5 salarii de coordonator de transplant


	2017
	Ministerul Sănătăţii, Agenţia de Transplant, IMSP Sfânta Treime
	
	500 
	460.768 


	460.768 


	460.768 


	460.768 


	500 

1.843 


	Studiu de fezabilitate efectuat

Salarii de coordonatori aprobate şi incluse în bugetul IMSP SCM „Sfânta Treime”

	
	Crearea reţelei naţionale de coordonare a prelevărilor de organe şi ţesuturi cu lărgirea instituţiilor medicale autorizate şi crearea Centrelor de prelevare Nord (Bălţi) şi Sud (Cahul).
- instituirea a cîte 1 salariu a de coordonator de transplant în fiecare centru autorizat.
	2017-2018
	Ministerul Sănătăţii,

Agenţia de Transplant, IMSP Spitalul Municipal N1 Balti, IMSP Spitalul raional Cahul
	CNAM
	880 


	880 

263.296
	0

263.296 
	0

263.296 
	0

263.296
	1.760 

1.053 
	Reţea de coordonare creată.

	3.2
	Asigurarea instituţiilor medicale autorizate cu echipament necesar pentru diagnosticul morţii cerebrale conform Protocolului naţional standardizat.
	2019-2021
	Ministerul Sănătăţii, Agenţia de Transplant, IMSP autorizate pentru menţinerea donatorului in moarte cerebrala
	
	0
	0
	880 
	880 
	880 
	2.640 
	Instituţii medico-sanitare autorizate dotate cu echipament necesar diagnosticului morţii cerebrale

	3.3
	Eficientizarea serviciului de coordonare cu sporirea numărului de donatori menţinuţi în moarte cerebrală cu atingerea de 50 donatori efectivi către anul 2021.
	2017-2021
	Agentia de Transplant, IMSP autorizate, Serviciul de coordonare in transplant
	
	672 
	784 
	896 
	1.008 
	1.120 
	4.480 
	Numărul de donatori in moarte cerebrala menţinuţi anual

	3.4
	Asigurarea instruirii personalului medical din instituţiile medicale prin instruiri cu participarea experţilor din ţările UE.
	2017-2021
	Agenţia de Transplant,

IMSP autorizate
	Parteneri externi
	150 
	150 
	150
	150 
	150 
	750 
	Numărul de medici instruiţi anual

	3.5
	Elaborarea ghidurilor pentru activităţile din domeniul transplantului.
	2017-2021
	Agenţia de Transplant, IMSP autorizate
	Parteneri externi
	80 
	60 
	60 
	40 
	40 
	280 
	Ghiduri elaborate

	3.6
	Dezvoltarea si implementarea unui plan de instruire în centre europene pentru formatori naţionali în domeniul coordonării activităţilor în prelevare, în domeniul transplantului renal, hepatic, cardiac cît şi a transplantului de celule-stem.
	2017-2021
	Agenţia de Transplant, IMSP autorizate
	Parteneri externi
	250 
	250 
	250 
	250 
	250 
	1.250 
	Numărul formatorilor naţionali instruiţi anual

	Obiectivul specific 4. Dezvoltarea şi fortificarea capacităţilor Agenţiei de Transplant. 

	4.1
	Identificarea şi amenajarea unui nou sediu a Agenţiei de Transplant care să corespundă standardelor internaţionale şi să permită desfăşurarea activităţilor specifice ale Agenţiei
	2017-2018
	Ministerul Sănătăţii, Agenţia de Transplant, Ministerul Finanţelor
	CNAM
	300 
	300 
	0
	0
	0
	600 
	Sediu identificat si amenajat

	4.2
	Crearea Centrului de formare profesională a personalului medical din domeniul transplantului în cadrul Agenţiei de Transplant, ca centru de excelenţă în formarea continuă a resurselor umane din instituţiile medico-sanitare în domeniul donării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule umane
	2017
	Ministerul Sănătăţii, Agenţia de Transplant, USMF

„Nicolae Testemiţanu”
	Parteneri externi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Centrul de formare profesională a personalului medical din domeniul transplantului creat.

	4.3
	Dezvoltarea si implementarea unui plan de instruire în centre europene pentru formatorii din cadrul „Centrului de formare profesională a personalului medical din domeniul transplantului” 
	2017-2019
	Ministerul Sănătăţii,

Agenţia de Transplant, USMF

„Nicolae Testemiţanu”
	Parteneri externi
	250 
	250 
	250 
	0
	0
	750 
	Numărul de formatori instruiţi

	4.4
	Instruirea personalului a serviciului de reproducere umană asistată medical, a specialiştilor responsabili pentru coordonarea activităţilor de prelevare şi transplant din teritoriu, medicilor de familie.
	2017-2021
	Agenţia de Transplant, 

CNAM,

Instituţiile autorizate pentru activităţi in domeniul transplantului si a reproducerii umane asistate medical
	Parteneri externi
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	500 
	Numărul de instruiri – circa 80% de specialişti instruiţi

	4.5
	Dezvoltarea  şi menţinerea sistemului informaţional automatizat „Transplant” şi crearea în cadrul lui a Registrului Naţional Renal.
- Menţinerea SIA

- Dezvoltarea SIA

- Dezvoltarea menţinerea RRN
	2017-2021
	Ministerul Sănătăţii,

Agenţia de Transplant,

Compania selectata pentru menţinerea si dezvoltarea SIA
	Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu  Caracter Personal
	144 

300 

740 
	144 

0

0
	144 

0

80 
	144 

0

80 
	144 

0

80 
	720 

300 

980 
	Raport anual cu detalierea activităţilor pe SIA – pe menţinere, dezvoltare si pe dezvoltarea RRN.

	4.6
	Înzestrarea Agenţiei de Transplant cu o unitate de transport specializată pentru asigurarea transportului echipelor chirurgicale de transplant precum şi a transportului organelor, ţesuturilor şi celulelor de origine umană.
	2017-2018
	Ministerul Sănătăţii,

Agenţia de Transplant
	
	544 
	
	
	
	
	544 
	Unitate de transport specializată procurată.

	4.7
	Debutul monitorizării de către Agenţia de Transplant a activităţilor de reproducere umană asistată medical 
	2017
	Ministerul Sănătăţii,

Agenţia de Transplant,

Centrul Naţional de sănătate a reproducerii şi genetică medicală
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Raport cu privire la activităţile de reproducere umana asistata medical

	4.8
	Elaborarea si implementarea formularelor de raportare pentru activităţile de reproducere umană asistată medical şi a formularelor de raportare pentru Registrul Naţional Renal.
	2017
	Agenţia de Transplant, Centrele autorizate pentru reproducerea umana asistata medical
	Centrul Naţional de sănătate a reproducerii şi genetică medicală
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Formulare de raportare aprobate

	4.9
	Efectuarea Studiului privind satisfacţia pacientului transplantat
	2018
	Agenţia de Transplant
	CNAM
	
	200 
	
	
	
	200 
	Studiu efectuat

	Obiectivul specific 5. Dezvoltarea şi aplicarea  rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi extinderea acţiunilor de educare şi informare a cetăţenilor Republicii Moldova în domeniul transplantului

	5.1
	 Organizarea a simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale vizînd probleme actuale în domeniul transplantologiei în trimestrul II şi IV a fiecărui an.
	2017-2021
	Ministerul Sănătăţii,

Agenţia de Transplant,

USMF „Nicolae Testemiţanu”
	Parteneri externi
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	200 
	Numărul de simpozioane si conferinţe organizate anual

	5.2
	Elaborarea ghidurilor pentru asigurarea calităţii şi securităţii în transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane.
	2017-2021
	Agenţia de Transplant
	Parteneri externi
	80 
	80 
	80 
	80 
	80 
	400 
	Ghiduri elaborate si aprobate

	5.3
	Asigurarea accesului la sursele  de informaţii medicale si subscrieri la resursele electronice internaţionale
	2017-2021
	Agenţia de Transplant,

IMSP autorizate, 

Banca de Ţesuturi
	
	18 
	18 
	18 
	18 
	18 
	90 
	Numărul de surse si subscrieri de informaţii medicale disponibile de accesat

	5.4
	Marcarea anuală a Zilei Europene a donării şi transplantării de organe, precum şi promovarea pentru publicul larg a donării şi transplantării de organe, ţesuturi sau celule prin implicarea mass-mediei, organizaţiilor neguvernamentale
	2017-2021
	Agenţia de Transplant, CNAM


	Parteneri externi
	230 
	230 
	230 
	230 
	230 
	1.150 
	Ziua Europeana a donării si transplantului de organe organizata

	5.5
	Efectuarea cercetărilor ştiinţifice în instituţiile din domeniul transplantului cu realizarea a cel puţin 8 cercetări ştiinţifice publicate şi a unei teze de doctor.
	2017-2021
	Agenţia de Transplant,

IMSP autorizate,

USMF „Nicolae Testemiţanu”
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Numărul de investigaţii si cercetări ştiinţifice efectuate anual

	5.6
	Organizarea campaniei de promovare a programelor / imaginii altruiste de donare, cu măsuri de garantare a siguranţei donatorilor în viaţă şi de prevenire a traficului de organe. 
	2017-2021
	Ministerul Sănătăţii,

Agenţia de Transplant, CNAM
	
	840 
	840 
	840 
	840 
	840 
	4.200 
	Campanie organizata

	5.7
	Efectuarea sondajului de opinie în rândurile lucrătorilor medicali şi a populaţiei cu privire la percepţia donării şi transplantului.
	2017; 2021
	Ministerul Sănătăţii,

Agenţia de Transplant,
	CNAM
	340


	0
	0
	0
	340


	680 
	Sondaj efectuat

	Total
	
	
	
	
	59. 913
	80.467 
	84. 103 
	91.403 
	103.559 
	419.445 
	


